

***Plano de
Compensação da
Atividade
Pesqueira da
Bacia de Campos
– PCAP-BC***

Agosto de 2021

*Relatório semestral (janeiro
a junho de 2021) das
atividades do Plano de
Compensação da Atividade
Pesqueira da Bacia de
Campos – PCAP-BC*

*Municípios do Estado do
Espírito Santo*

Processo IBAMA 02022.002419/2009-10

*Volume I
Revisão 00
Agosto/2021*

SUMÁRIO

I.	INTRODUÇÃO	3
II.	NOME DO PROGRAMA.....	3
III.	NÚMERO DA REGIÃO.....	3
IV.	NOME DO PROJETO	3
V.	ESTADOS ENVOLVIDOS E NOME DOS MUNICÍPIOS CONTEMPLADOS	4
VI.	RECORTE ESPACIAL, COM DETALHAMENTO E IDENTIFICAÇÃO DE TODAS AS LOCALIDADES E COMUNIDADES.....	4
VII.	RELAÇÃO CRONOLÓGICA DOS EVENTOS REALIZADOS	6
VIII.	ANALISE SUCINTA SOBRE O DESENVOLVIMENTO DO PROJETO	11
IX.	EXECUÇÃO FÍSICO-FINANCEIRA DO SEMESTRE.....	16
X.	EQUIPE TÉCNICA	19
XI.	ANEXOS.....	21

I. INTRODUÇÃO

O presente documento visa relatar as ações desenvolvidas no **período de janeiro a junho de 2021**, referentes à implementação do Plano de Compensação da Atividade Pesqueira da Bacia de Campos. Processo IBAMA nº 02022.002419/2009-10.

II. NOME DO PROGRAMA

O presente relatório faz parte da Linha de Ação E do Programa de Educação Ambiental - PEA-BC.

III. NÚMERO DA REGIÃO

O PEA-BC contempla parte do litoral do Estado do Espírito Santo, envolvendo a Porção Norte da Bacia de Campos e Bacia do Espírito Santo, e está inserido na Região 6.

IV. NOME DO PROJETO

O presente relatório diz respeito ao PCAP-BC – Plano de Compensação da Atividade Pesqueira da Bacia de Campos. Processo IBAMA Nº 02022.002419/2009-10, que tem por objetivo compensar as comunidades de pesca artesanal pela restrição temporária à pesca.

V. ESTADOS ENVOLVIDOS E NOME DOS MUNICÍPIOS CONTEMPLADOS

O PCAP-BC no Estado do Espírito Santo é desenvolvido nos Municípios de Itapemirim, Marataízes e Presidente Kennedy.

VI. RECORTE ESPACIAL, COM DETALHAMENTO E IDENTIFICAÇÃO DE TODAS AS LOCALIDADES E COMUNIDADES

VI.1 RECORTE ESPACIAL

O PCAP-BC tem por objetivo compensar as comunidades de pesca artesanal dos Municípios de Marataízes (Barra, Boa Vista, Lagoa do Siri, Pontal, Praia dos Cações e Sede), Itapemirim (Itaoca e Itaipava) e Presidente Kennedy (Marobá), pela restrição temporária à pesca promovida pela realização das atividades relacionadas na Tabela 01.

Tabela 01 – Empreendimentos x Municípios envolvidos

Atividades / Empreendimento	Licença específica por empreendimento	Município da área de influência no ES
Perfuração Marítima nos Blocos BM-C-26 e 27.	LO Nº 928/2010	Presidente Kennedy; Marataízes; Itapemirim.
Pesquisa Sísmica 3D nas áreas de Caxaréu e Pirambu. (Processo nº 02022.2807/08)	LPS Nº 053/2010	Itapemirim.
Pesquisa Sísmica 4C nas Concessões de Produção de Bonito/ Piraúna, Marimbá, Corvina, Parati/ Anequim, Garoupa e Carapeba.	LPS Nº 051/10 (cabo de fundo)	Itapemirim.

(Processo nº 02022.001893/08)		
Pesquisa Sísmica 4D nas Áreas de Pampo/ Badejo/ Linguado, Marimbá/ Piraúna, Ativo Norte e Viola, na Bacia de Campos. (convencional – com cabos rebocados na superfície). Processo nº 02022.003307/08	LPS Nº 052/10 (convencional)	Itapemirim.

O PCAP-BC nos municípios do Estado do Espírito Santo está em fase de implantação com as ações compensatórias/projetos priorizados pelas comunidades de pesca artesanal, conforme Tabela 02.

Tabela 02 – Ação Compensatória priorizada pelas comunidades

Município	Comunidades	Ação Compensatória
Itapemirim	Itaoca e Itaipava	Qualificação para o setor pesqueiro
Marataízes	Pontal, Barra, Sede, Lagoa do Siri, Praia dos Cações e Boa Vista	Aquisição de terreno
Presidente Kennedy	Marobá	Aquisição de veículo e cursos profissionalizantes de Elétrica e Mecânica Naval

VII. RELAÇÃO CRONOLÓGICA DOS EVENTOS REALIZADOS

VII.1 Itapemirim

Na Tabela 03 apresentamos a relação cronológica dos eventos realizados para a implantação da Ação Compensatória definida pelas comunidades de Itaipava e Itaoca, do município de Itapemirim, no Estado do Espírito Santo, incluindo as ações realizadas no período de **janeiro a junho de 2021**.

Tabela 03 – Relação cronológica dos eventos realizados nas comunidades de Itaipava e Itaoca

Tipo de Evento	Local, data e hora	Objetivo	Participantes	Nº Participantes	Anexos
Informação	Janeiro a Junho 2021	Devido a pandemia do COVID-19, e seguindo as recomendações da OMS- Organização Mundial da Saúde, as atividades em campo foram suspensas.	N/A	N/A	N/A
Informação	Junho de 2021	Houve a postergação da assinatura do contrato dos cursos de Elétrica Naval, Mecânica Naval, Técnica de Vendas, Corte e Costura (moda praia) e Confeitaria para março de 2022, acordo entre Petrobras e empresa vencedora da licitação.	Petrobras	N/A	N/A

VII.2 Marataízes

Na Tabela 04 apresentamos a relação cronológica dos eventos realizados para a implantação da Ação Compensatória definida pelas comunidades de Pontal, Barra, Sede, Lagoa do Siri, Praia dos Cações e Boa Vista, do município de Marataízes, no Estado do Espírito Santo, incluindo as ações realizadas **no período de janeiro a junho 2021**.

Tabela 04 – Relação cronológica dos eventos realizados com as comunidades pesqueiras de Marataízes

Tipo de Evento	Local, data e hora	Objetivo	Participantes	Nº Participantes	Anexos
Informação	19/04/2021	Solicitação aberta no site da SPU, para verificar se o terreno adquirido ainda está na área da SPU. ES00986/2021	Petrobras	N/A	Anexo 01
Informação	06/05/2021	E-mail da SPU com emissão da certidão, informando que "A SPU declara não se opor à ocupação/registro do terreno por parte da	SPU	N/A	Anexo 02

		Associação de Pescadores do Pontal".			
Informação	06/05/2021	Solicitação de assessoria jurídica na Petrobras, para definição dos próximos passos do projeto. ASSESS PJUR-00016631-2021	Petrobras	N/A	Anexo 03
Documento	11/05/2021	Carta SMS/LCA/MPL-E&P/MPL-AGP 0056/2021, informando a ASPEP a conclusão do PCAP.	Petrobras	N/A	Anexo 04
E-mail	19/05/2021	E-mail para ASPEP, enviando a carta SMS/LCA/MPL-E&P/MPL-AGP 0056/2021, informando a	Petrobras e ASPEP	N/A	Anexo 05

		conclusão do PCAP em Marataízes.			
E-mail	21/05/2021	Petrobras recebe e-mail da APESP, informando e conformando o recebimento dos documentos.	ASPEP e Petrobras	N/A	Anexo 06

VII.3 Presidente Kennedy

Na Tabela 05 apresentamos a relação cronológica dos eventos realizados para a implantação da Ação Compensatória definida pela comunidade de Marobá, no município de Presidente Kennedy, no Estado do Espírito Santo, incluindo as ações realizadas **no período de janeiro a junho de 2021.**

Tabela 05 – Relação cronológica dos eventos realizados na comunidade de Presidente Kennedy

Tipo de Evento	Local, data e hora	Objetivo	Participantes	Nº Participantes	Anexos
Informação	Janeiro a Junho 2021	Devido a pandemia do COVID-19, e seguindo as recomendações da OMS- Organização Mundial da Saúde, as atividades em campo foram suspensas.	N/A	N/A	N/A
Informação	Junho de 2021	Houve a postergação da assinatura do contrato dos cursos de Elétrica Naval e Mecânica Naval para março de 2022, acordo entre Petrobras e empresa vencedora da licitação.	Petrobras	N/A	N/A

VIII. ANÁLISE SUCINTA SOBRE O DESENVOLVIMENTO DO PROJETO

VIII.1 Metas alcançadas em relação às previstas, considerando os indicadores;

VIII.1.1 Projeto Itapemirim.

Na Tabela 06 apresenta-se a relação dos cursos, previstos para a Fase 2 do Projeto, e a situação atual.

Tabela 06 – Relação dos cursos e situação atual

CURSO	Nº PARTICIPANTES	SITUAÇÃO ATUAL
CBSP (Salvatagem)	20	Realizado em 2019
T-Huet	20	Realizado em 2019
Elétrica Naval	20	Previsão de realização pós pandemia
Mecânica Naval	20	Previsão de realização pós pandemia
Técnicas de Vendas	20	Previsão de realização pós pandemia
Corte e costura (moda praia)	20	Previsão de realização pós pandemia
Confeitaria	20	Previsão de realização pós pandemia
Artesanato em Couro de Peixe	20	Previsão de realização pós pandemia
Artesanato em Conchas	20	Previsão de realização pós pandemia
Corte e Costura (Couro de Peixe)	20	Previsão de realização pós pandemia

VIII.1.2 Projeto Marataízes

Para esta análise consideramos os indicadores que se referem as atividades de aquisição do terreno.

- **Número de cartas de propostas recebidas** – Como apenas um terreno atendia a especificidades da comunidade só recebemos uma carta proposta;
- **Ficha técnica dos terrenos elaborados com mapa de localização** – Fichas elaboradas.
- **Documento do terreno adquirido** – Foi adquirida a posse, que precisa de regularização junto ao SPU.
- **Terreno Definido e qualificado;**
- **Convênio Firmado** – Foi elaborado o Contrato de compromisso de cessão de direitos possessórios entre Dirlemano Feliciano Paes e Viviane de Jesus Euvécio Pereira, Associação de pescadores de Pontal e Petrobras;
- **Regularização SPU** – Foi recebida a liberação da SPU quanto a utilização do imóvel pela associação.

VIII.1.3 Projeto Presidente Kennedy

Para esta análise consideramos os indicadores que se referem as atividades de aquisição do veículo e da contratação e realização dos cursos de elétrica naval e mecânica naval.

Em relação a aquisição do veículo informamos que todas as atividades propostas foram concluídas.

Na Tabela 07 apresenta-se a relação dos cursos para conclusão do PCAP, neste município.

Tabela 07 – Relação dos cursos e situação atual

CURSO	Nº PARTICIPANTES	SITUAÇÃO ATUAL
Elétrica Naval	20	Previsão de realização pós pandemia.
Mecânica Naval	20	Previsão de realização pós pandemia.

VIII.2 Resultados alcançados em relação aos previstos

VIII.2.1 Itapemirim

Os cursos conforme o Parecer Técnico CGPEG/DILIC/IBAMA N° 292/12, fase 01 do projeto, foi concluída em Dezembro de 2016 com a finalização do convênio assinado entre Petrobras e Colônia de Pescadores.

Em reunião realizada em 19/12/2017 foi apresentada a proposta da fase 2 do Projeto "Qualificação do Setor Pesqueiro de Itapemirim" e aprovado por unanimidade pelos presentes. Os cursos priorizados pela comunidade foram Salvatagem (20 vagas), Huet (20 vagas), Artesanato em Couro de Peixe (20 vagas), Artesanato em Conchas (20 vagas), Elétrica Naval (20 vagas), Mecânica Naval (20 vagas), Confeitaria (20 vagas), Corte e costura (moda praia), Corte e Costura (Couro de Peixe) e Técnicas de Vendas (20 vagas).

Em 2019, foram realizados o curso de Salvatagem, no período de 14 a 18/10/2019 (Empresa SURVIVE) e T-HUET, no dia 28/11/2019 (Empresa Falk).

VIII.2.2 Marataízes

Terreno adquirido em Novembro de 2012.

A APESP - Associação de Pescadores do Pontal reformou a edificação existente no terreno com o objetivo de usar como sede, o que pode facilitar o processo de cessão do terreno junto ao SPU e indicou que não haverá construção de fábrica de gelo.

Em maio de 2020, Prefeitura emitiu carta de anuência para uso e ocupação do terreno, e Petrobras encaminhou ao SPU.

Em junho de 2020, a ASPEP emitiu carta a Prefeitura de Marataízes solicitando licença ambiental (Protocolo 18458/2020).

Em julho de 2020, a Prefeitura de Marataízes emitiu o Comunicado a ASPEP solicitando anuência do Gestor da Área de Proteção Ambiental Lagoa Guanandy - IEMA.

Em novembro de 2020, a equipe Petrobras identificou no sistema do SPU que o processo 04947.001812/2012-95, foi encerrado devido a mudança no objeto de cessão (era fábrica de gelo, e atualmente sede da associação, inclusive já reformada pela própria associação).

A Petrobras analisou internamente como retomar o processo junto ao SPU. A equipe da Petrobras entrou em contato telefônico com representante da SPU, para orientação quanto aos próximos passos para regularização do terreno. Foi orientado então, que a Petrobras abrisse uma solicitação no site da SPU para obter uma Declaração de Domínio de Imóvel da União. Esta declaração informaria se o terreno em questão, é de domínio da SPU.

Em abril de 2021, conforme orientado, a Petrobras abriu uma solicitação no site da SPU, com o intuito de obter uma Declaração de Domínio de Imóvel da União.

Em Maio de 2021, a SPU enviou um e-mail com a Declaração de Domínio de Imóvel da União do terreno em questão. Foi colocado pela SPU que “Conforme indicado em planta e memorial descritivo apresentados pelo interessado, pode interferir com patrimônio da União, contudo o processo de demarcação para o local ainda não foi concluído/aprovado. Deste modo esta SPU não tem impedimentos à ocupação/registro do imóvel.”

Após, foi realizada a Assessoria Jurídica (ASSESS PJUR-00016631-2021), concluindo que a SPU, mediante a declaração emitida, concede a anuência da União para a ocupação/registro do imóvel pela ASPEP.

A Petrobras encaminhou uma carta a ASPEP, informando a conclusão do processo no SPU e assim, a conclusão deste projeto.

Frente ao exposto, s a análise desta Coordenação quanto as informações apresentadas pela Petrobras e assim, a conclusão deste projeto em Marataízes.

VIII.2.3 Presidente Kennedy

Veículo adquirido e entregue em 08/02/2014.

Em 03/04/2014, durante a reunião com os pescadores foi definido a realização dos cursos profissionalizantes de Elétrica e Mecânica Naval.

VIII.4 Limitações e dificuldades encontradas na implementação

Abaixo relacionamos alguns fatores que, de maneira geral, levaram a demora no atendimento das demandas:

- Atividades em campo suspensas, devido a pandemia do COVID-19;
- Falta de documentação regularizada da Colônia para criar instrumentos contratuais (Termo de Cumprimento de Obrigação Legal decorrente de condicionante ambiental, etc) que permite a realização dos cursos;
- A regularização das Instituições de pesca (débito com a União impossibilitando o repasse financeiro);
- Postergação de assinatura de contrato devido a não previsão de realização dos cursos, por causa da pandemia.

IX.EXECUÇÃO FÍSICO-FINANCEIRA DO SEMESTRE.

IX.1 Cronograma das ações compensatórias/projetos

Nas Tabelas de 08 a 10 apresentamos, por comunidade de pesca artesanal, apenas o cronograma das ações concluídas no período de janeiro a junho de 2021 e as que ainda não foram concluídas.

IX.1.1 Itapemirim

IX.1.1.1 Cronograma da execução física da ação compensatória/projeto das comunidades de pesca artesanal de Itaipava e Itaoca.

Na Tabela 08 apresenta-se o cronograma da execução física da ação compensatória.

Tabela 08 - Cronograma da execução física da ação compensatória/projeto

Projeto – Qualificação do setor pesqueiro de Itapemirim		
Ações	Situação atual	Conclusão estimada
Fase 02 - Contratação dos cursos Mecânica Naval, Elétrica Naval e Técnica de Vendas	Pendente	Pós pandemia
Fase 02 - Contratação de pequeno serviço para os cursos de confeitaria e corte e costura moda praia.	Pendente	Pós pandemia
Fase 02 - Elaboração do Termo de Cumprimento de Obrigação Legal para repasse de valor a Colônia para realização dos cursos artesanato em couro de peixe, corte e costura em couro de peixe e artesanato em concha.	Pendente	Pós pandemia
Relatório final	Depende etapa(s) anterior(es)	Pós pandemia

IX.1.2 Marataízes

IX.1.2.1 Cronograma da execução física da ação compensatória/projeto das comunidades de pesca artesanal de Pontal, Barra, Sede, Lagoa do Siri, Praia dos Cações e Boa Vista

Tabela 09 - Cronograma da execução física da ação compensatória/projeto

Projeto – Aquisição de terreno		
Ações	Situação atual	Conclusão estimada
Acompanhar regularização do terreno	Concluído.	Maio de 2021
Relatório final	Concluído	-

IX.1.3 Presidente Kennedy

IX.1.3.1 Cronograma da execução física da ação compensatória/projeto das comunidades de pesca artesanal de Marobá

Tabela 10 - Cronograma da execução física da ação compensatória/projeto

Projeto – Qualificação Profissional		
Ações	Situação atual	Conclusão estimada
Contratação dos cursos de Elétrica e Mecânica Naval	Pendente	Pós pandemia
Relatório final	Depende de etapa(s) anterior(es)	-

IX.2 Execução financeira.

No que se refere a execução financeira do PCAP apresenta-se na Tabela 11 os valores estimados que foram atualizados com base no período de janeiro a junho de 2021, o qual será atualizado à medida que sejam concluídas as capacitações e aquisições previstas nos projetos.

Tabela 11 - Valores estimados para atender o PCAP-BC

Valores estimados (R\$)	Total realizado até junho/2021
782.618,00	532.871,93

X. EQUIPE TÉCNICA

Profissional	Gisele Medice Roriz Milanezi
Registro no Conselho de Classe	N/A
CTF/AIDA	CREA 6927/D
Responsabilidade	Engenheira de Meio Ambiente
Assinatura	

Profissional	Nelson Orasmo Filho
Registro no Conselho de Classe	N/A
CTF/AIDA	N/A
Responsabilidade	Agronomo
Assinatura	

Profissional	Angelica Gering Gabrecht Oliveira
Registro no Conselho de Classe	N/A
CTF/AIDA	N/A
Responsabilidade	Tecnólogo em Gestão Financeira / Pós graduada em Gestão de Projetos e Programas Sociais
Assinatura	

Profissional	Fabiana Florentino Morini
Registro no Conselho de Classe	N/A
CTF/AIDA	N/A
Responsabilidade	Pedagogia
Assinatura	

RESPONSÁVEL INSTITUCIONAL

Instituição responsável:	Petróleo Brasileiro S.A. E&P-SSE/UO-ES/SMS
Responsável:	Cristina Guerreiro de Meneses
Endereço:	Av. Nossa Sra da Penha, 1688 – Barro Vermelho
	Vitória – Espírito Santo
	CEP: 29.057-550
Telefone:	(27) 3295-4535
Fax:	(27) 3295-4573
e-mail:	crisguerreiro@petrobras.com.br

XI. ANEXOS

O arquivo comprobatório da execução das tarefas e eventos que, em conjunto, perfazem a implementação das ações, serão encaminhados em meio digital, conforme Nota Técnica CGPEG/DILIC/IBAMA Nº 01/2010.

Anexo 01 – Solicitação no site da SPU- 19.04.2021

Anexo 02 – Declaração SPU – 06.05.2021

Anexo 03 – Assessoria Jurídica Petrobras – 06.05.2021

Anexo 04 - Carta SMS_LCA_MPL-E&P_MPL-AGP 0056_2021 – 11.05.2021

Anexo 05 - E-mail para ASPEP – 19.05.2021

Anexo 06 – E-mail de confirmação de recebimento da ASPEP – 21.05.2021