

Plano de Compensação da Atividade Pesqueira da Bacia de Campos - PCAP- BC

Fevereiro/2020

*Relatório Semestral das Atividades
do Plano de Compensação da
Atividade Pesqueira da Bacia de
Campos - PCAP-BC*

*Municípios do Estado do Espírito
Santo*

Processo IBAMA 02022.002419/2009-10

*Volume único
Fevereiro / 2020*

I – INTRODUÇÃO

O presente documento visa relatar as ações desenvolvidas no **período de julho a dezembro de 2020**, referentes à implementação do Plano de Compensação da Atividade Pesqueira da Bacia de Campos. Processo IBAMA nº 02022.002419/2009-10.

II – NOME DO PROGRAMA

O presente relatório faz parte da Linha de Ação E do Programa de Educação Ambiental - PEA-BC.

III – NÚMERO DA REGIÃO

O PEA-BC contempla parte do litoral do Estado do Espírito Santo, envolvendo a Porção Norte da Bacia de Campos e Bacia do Espírito Santo, e está inserido na Região 6.

IV - NOME DO PROJETO

O presente relatório diz respeito ao PCAP-BC – Plano de Compensação da Atividade Pesqueira da Bacia de Campos. Processo IBAMA Nº 02022.002419/2009-10, que tem por objetivo compensar as comunidades de pesca artesanal pela restrição temporária à pesca.

V - ESTADOS ENVOLVIDOS E NOME DOS MUNICÍPIOS CONTEMPLADOS

O PCAP-BC no Estado do Espírito Santo é desenvolvido nos Municípios de Itapemirim, Marataízes e Presidente Kennedy.

VI. RECORTE ESPACIAL, COM DETALHAMENTO E IDENTIFICAÇÃO DE TODAS AS LOCALIDADES E COMUNIDADES

VI.1 RECORTE ESPACIAL

O PCAP-BC tem por objetivo compensar as comunidades de pesca artesanal dos Municípios de Marataízes (Barra, Boa Vista, Lagoa do Siri, Pontal, Praia dos Cações e Sede), Itapemirim (Itaoca e Itaipava) e Presidente Kennedy (Marobá), pela restrição temporária à pesca promovida pela realização das atividades relacionadas na Tabela 01.

Tabela 01 – Empreendimentos x Municípios envolvidos

Atividades / Empreendimento	Licença específica por empreendimento	Município da área de influência no ES
Perfuração Marítima nos Blocos BM-C-26 e 27.	LO Nº 928/2010	Presidente Kennedy; Marataízes; Itapemirim.
Pesquisa Sísmica 3D nas áreas de Caxaréu e Pirambu. (Processo nº 02022.2807/08)	LPS Nº 053/2010	Itapemirim.
Pesquisa Sísmica 4C nas Concessões de Produção de Bonito/ Piraúna, Marimbá, Corvina, Parati/ Anequim, Garoupa e Carapeba. (Processo nº 02022.001893/08)	LPS Nº 051/10 (cabo de fundo)	Itapemirim.
Pesquisa Sísmica 4D nas Áreas de Pampo/ Badejo/ Linguado, Marimbá/ Piraúna, Ativo Norte e Viola, na Bacia de Campos. (convencional – com cabos rebocados na superfície). Processo nº 02022.003307/08	LPS Nº 052/10 (convencional)	Itapemirim.

O PCAP-BC nos municípios do Estado do Espírito Santo está em fase de implantação com as ações compensatórias/projetos priorizados pelas comunidades de pesca artesanal, conforme Tabela 02.

Tabela 02 – Ação Compensatória priorizada pelas comunidades

Município	Comunidades	Ação Compensatória
Itapemirim	Itaoca e Itaipava	Qualificação para o setor pesqueiro
Marataízes	Pontal, Barra, Sede, Lagoa do Siri, Praia dos Cações e Boa Vista	Aquisição de terreno
Presidente Kennedy	Marobá	Aquisição de veículo e cursos profissionalizantes de Elétrica e Mecânica Naval

VII – RELAÇÃO CRONOLÓGICA DOS EVENTOS REALIZADOS

VII.1 Itapemirim

Na Tabela 03 apresentamos a relação cronológica dos eventos realizados para a implantação da Ação Compensatória definida pelas comunidades de Itaipava e Itaoca, do município de Itapemirim, no Estado do Espírito Santo, incluindo as ações realizadas no período de **julho a dezembro de 2020**.

Tabela 03 – Relação cronológica dos eventos realizados nas comunidades de Itaipava e Itaoca

Tipo de Evento	Local, data e hora	Objetivo	Participantes	Nº Participantes	Anexos
Informação	Julho a Dezembro 2020	Devido a pandemia do COVID-19, e seguindo as recomendações da OMS- Organização Mundial da Saúde, as atividades em campo foram suspensas.			

VII.2 Marataízes

Na Tabela 04 apresentamos a relação cronológica dos eventos realizados para a implantação da Ação Compensatória definida pelas comunidades de Pontal, Barra, Sede, Lagoa do Siri, Praia dos Cações e Boa Vista, do município de Marataízes, no Estado do Espírito Santo, incluindo as ações realizadas **no período de julho a dezembro 2020**.

Tabela 04 – Relação cronológica dos eventos realizados com as comunidades pesqueiras de Marataízes

Tipo de Evento	Local, data e hora	Objetivo	Participantes	Nº Participantes	Anexos
Informação	15/07/2020	ASPEP recebe comunicado da Prefeitura informando a necessidade de apresentar a anuência do Gestor da Área de Proteção Ambiental Lagoa GUANANDY.	ASPEP e Prefeitura de Marataízes	N/A	Anexo 01- Comunicado Prefeitura de Marataízes
Informação	Novembro 2020	Em consulta ao	Petrobras	N/A	Anexo 02 – Despacho SPU

		<p>processo SPU 04947.001812/2012-95 no SEI foi concluído, devido a mudança no objeto da cessão.</p> <p>(A Associação reformou a edificação existente no terreno com o objetivo de usar como sede, e indicou que não haverá construção de fábrica de gelo, conforme ata de reunião 15/01/2020)</p>			Anexo 03 – Evidência alteração do objeto de cessão pela associação
Informação	Julho a	Devido a pandemia			

	Dezembro 2020	do COVID-19, e seguindo as recomendações da OMS- Organização Mundial da Saúde, as atividades em campo foram suspensas.			
--	---------------	--	--	--	--

VII.3 Presidente Kennedy

Na Tabela 05 apresentamos a relação cronológica dos eventos realizados para a implantação da Ação Compensatória definida pela comunidade de Marobá, no município de Presidente Kennedy, no Estado do Espírito Santo, incluindo as ações realizadas **no período de julho a dezembro de 2020**.

Tabela 05 – Relação cronológica dos eventos realizados na comunidade de Presidente Kennedy

Tipo de Evento	Local, data e hora	Objetivo	Participantes	Nº Participantes	Anexos
Informação	Julho a Dezembro 2020	Devido a pandemia do COVID-19, e seguindo as recomendações da OMS- Organização Mundial da Saúde, as atividades em campo foram suspensas.			

VIII ANÁLISE SUCINTA SOBRE O DESENVOLVIMENTO DO PROJETO

VIII.1 Metas alcançadas em relação às previstas, considerando os indicadores;

VIII.1.1 Projeto Itapemirim.

Na Tabela 06 apresenta-se a relação dos cursos, previstos para a Fase 2 do Projeto, e a situação atual.

Tabela 06 – Relação dos cursos e situação atual

CURSO	Nº PARTICIPANTES	SITUAÇÃO ATUAL
CBSP (Salvatagem)	20	Realizado em 2019
T-Huet	20	Realizado em 2019
Elétrica Naval	20	Previsão de realização pós pandemia
Mecânica Naval	20	Previsão de realização pós pandemia
Técnicas de Vendas	20	Previsão de realização pós pandemia
Corte e costura (moda praia)	20	Previsão de realização pós pandemia
Confeitaria	20	Previsão de realização pós pandemia
Artesanato em Couro de Peixe	20	Previsão de realização pós pandemia
Artesanato em Conchas	20	Previsão de realização pós pandemia
Corte e Costura (Couro de Peixe)	20	Previsão de realização pós pandemia

VIII.1.2 Projeto Marataízes

Para esta análise consideramos os indicadores que se referem as atividades de aquisição do terreno.

- **Número de cartas de propostas recebidas** – Como apenas um terreno atendia a especificidades da comunidade só recebemos uma carta proposta;
- **Ficha técnica dos terrenos elaborados com mapa de localização** – Fichas elaboradas.
- **Documento do terreno adquirido** – Foi adquirida a posse, que precisa de regularização junto ao SPU.
- **Terreno Definido e qualificado;**
- **Convênio Firmado** – Foi elaborado o Contrato de compromisso de cessão de direitos possessórios entre Dirlemano Feliciano Paes e Viviane de Jesus Euvécio Pereira, Associação de pescadores de Pontal e Petrobras;

VIII.1.3 Projeto Presidente Kennedy

Para esta análise consideramos os indicadores que se referem as atividades de aquisição do veículo e da contratação e realização dos cursos de elétrica naval e mecânica naval.

Em relação a aquisição do veículo informamos que todas as atividades propostas foram concluídas.

Na Tabela 07 apresenta-se a relação dos cursos para conclusão do PCAP, neste município.

Tabela 07 – Relação dos cursos e situação atual

CURSO	Nº PARTICIPANTES	SITUAÇÃO ATUAL
Elétrica Naval	20	Previsão de realização pós pandemia.
Mecânica Naval	20	Previsão de realização pós pandemia.

VIII.2 Resultados alcançados em relação aos previstos

VIII.2.1 Itapemirim

Os cursos conforme o Parecer Técnico CGPEG/DILIC/IBAMA N° 292/12, fase 01 do projeto, foi concluída em Dezembro de 2016 com a finalização do convênio assinado entre Petrobras e Colônia de Pescadores.

Em reunião realizada em 19/12/2017 foi apresentada a proposta da fase 2 do Projeto "Qualificação do Setor Pesqueiro de Itapemirim" e aprovado por unanimidade pelos presentes. Os cursos priorizados pela comunidade foram Salvatagem (20 vagas), Huet (20 vagas), Artesanato em Couro de Peixe (20 vagas), Artesanato em Conchas (20 vagas), Elétrica Naval (20 vagas), Mecânica Naval (20 vagas), Confeitaria (20 vagas), Corte e costura (moda praia), Corte e Costura (Couro de Peixe) e Técnicas de Vendas (20 vagas).

Em 2019, foram realizados o curso de Salvatagem, no período de 14 a 18/10/2019 (Empresa SURVIVE) e T-HUET, no dia 28/11/2019 (Empresa Falk).

VIII.2.2 Marataízes

Terreno adquirido em Novembro de 2012.

A APESP - Associação de Pescadores do Pontal reformou a edificação existente no terreno com o objetivo de usar como sede, o que pode facilitar o processo de cessão do terreno junto ao SPU e indicou que não haverá construção de fábrica de gelo.

Em maio de 2020, Prefeitura emitiu carta de anuência para uso e ocupação do terreno, e Petrobras encaminhou ao SPU.

Em junho de 2020, a ASPEP emitiu carta a Prefeitura de Marataízes solicitando licença ambiental (Protocolo 18458/2020).

Em julho de 2020, a Prefeitura de Marataízes emitiu o Comunicado a ASPEP solicitando anuência do Gestor da Área de Proteção Ambiental Lagoa Guanandy - IEMA.

Em novembro de 2020, a equipe Petrobras identificou no sistema do SPU que o processo 04947.001812/2012-95, foi encerrado devido a mudança no objeto de cessão (era fábrica de gelo, e atualmente sede da associação, inclusive já reformada pela própria associação).

A Petrobras está analisando internamente como retomar o processo junto ao SPU.

VIII.2.3 Presidente Kennedy

Veículo adquirido e entregue em 08/02/2014.

Em 03/04/2014, durante a reunião com os pescadores foi definido a realização dos cursos profissionalizantes de Elétrica e Mecânica Naval.

VIII.4 Limitações e dificuldades encontradas na implementação

Abaixo relacionamos alguns fatores que, de maneira geral, levaram a demora no atendimento das demandas:

- Atividades em campo suspensas, devido a pandemia do COVID-19;
- Falta de documentação regularizada da Colônia para criar instrumentos contratuais (Termo de Cumprimento de Obrigação

Legal decorrente de condicionante ambiental, etc) que permite a realização dos cursos;

- Legalização do terreno junto SPU;
- A regularização das Instituições de pesca (débito com a União impossibilitando o repasse financeiro);
- Dificuldade para identificar um terreno que atendesse o projeto da comunidade pesqueira de Marataízes, uma vez que, o mesmo necessitava estar localizado na beira do rio;
- Postergação de assinatura de contrato devido a não previsão de realização dos cursos, por causa da pandemia.

IX EXECUÇÃO FÍSICO-FINANCEIRA DO SEMESTRE.

IX.1 Cronograma das ações compensatórias/projetos

Nas Tabelas de 08 a 10 apresentamos, por comunidade de pesca artesanal, apenas o cronograma das ações concluídas no período de julho a dezembro de 2020 e as que ainda não foram concluídas.

IX.1.1 Itapemirim

IX.1.1.1 Cronograma da execução física da ação compensatória/projeto das comunidades de pesca artesanal de Itaipava e Itaoca.

Na Tabela 08 apresenta-se o cronograma da execução física da ação compensatória.

Tabela 08 - Cronograma da execução física da ação compensatória/projeto

Projeto – Qualificação do setor pesqueiro de Itapemirim		
Ações	Situação atual	Conclusão estimada
Fase 02 - Contratação dos cursos Mecânica Naval, Elétrica Naval e Técnica de Vendas	Pendente	Pós pandemia
Fase 02 - Contratação de pequeno serviço para os cursos de confeitaria e corte e costura moda praia.	Pendente	Pós pandemia

Fase 02 - Elaboração do Termo de Cumprimento de Obrigação Legal para repasse de valor a Colônia para realização dos cursos artesanato em couro de peixe, corte e costura em couro de peixe e artesanato em concha.	Pendente	Pós pandemia
Relatório final	Depende etapa(s) anterior(es)	Pós pandemia

IX.1.2 Marataízes

IX.1.2.1 Cronograma da execução física da ação compensatória/projeto das comunidades de pesca artesanal de Pontal, Barra, Sede, Lagoa do Siri, Praia dos Cações e Boa Vista

Tabela 09 - Cronograma da execução física da ação compensatória/projeto

Projeto – Aquisição de terreno		
Ações	Situação atual	Conclusão estimada
Acompanhar regularização do terreno	Em andamento	Dezembro/2021
Relatório final	Depende etapa(s) anterior(es)	-

IX.1.3 Presidente Kennedy

IX.1.3.1 Cronograma da execução física da ação compensatória/projeto das comunidades de pesca artesanal de Marobá

Tabela 10 - Cronograma da execução física da ação compensatória/projeto

Projeto – Qualificação Profissional		
Ações	Situação atual	Conclusão estimada
Contratação dos cursos de Elétrica e Mecânica Naval	Pendente	Pós pandemia
Relatório final	Depende etapa(s) anterior(es)	-

IX.2 Execução financeira.

No que se refere a execução financeira do PCAP apresenta-se na Tabela 11 os valores estimados que foram atualizados com base no período de julho a dezembro de 2020, o qual será atualizado à medida que sejam concluídas as capacitações e aquisições previstas nos projetos.

Tabela 11 - Valores estimados para atender o PCAP-BC

Valores estimados (R\$)	Total realizado até dezembro/2020
782.618,00	532.871,93

X – RESPONSÁVEL INSTITUCIONAL

Instituição responsável:	Petróleo Brasileiro S.A. E&P-SSE/UO-ES/SMS
Responsável:	Cristina Guerreiro de Meneses
Endereço:	Av. Nossa Sra da Penha, 1688 – Barro Vermelho
	Vitória – Espírito Santo
	CEP: 29.057-550
Telefone:	(27) 3295-4535
Fax:	(27) 3295-4573
e-mail:	crisguerreiro@petrobras.com.br

XII – EQUIPE EXECUTORA PETROBRAS

Profissional	Andrea Oliveira Freitas Couto
Formação Profissional	Engenheira Agrônoma. Especialista em Engenharia de Segurança do Trabalho.
Registro no Conselho de Classe	CREA-GO 9120/D
Cadastro Técnico Federal de Atividades e Instrumentos de Defesa Ambiental	N/A

Profissional	Angelica Gering Gabrecht Oliveira
Formação Profissional	Tecnólogo em Gestão Financeira
Registro no Conselho de Classe	N/A
Cadastro Técnico Federal de Atividades e Instrumentos de Defesa Ambiental	N/A

Profissional	Fátima Aparecida Dalmaso da Silva
Formação Profissional	Ciências Contábeis
Registro no Conselho de Classe	CRC ES-008806/O-4
Cadastro Técnico Federal de Atividades e Instrumentos de Defesa Ambiental	NA

Profissional	Gisele Medice Roriz Milanezi
Formação Profissional	Engenheira Meio Ambiente
Registro no Conselho de Classe	CREA 6927-D
Cadastro Técnico Federal de Atividades e Instrumentos de Defesa Ambiental	Nº 1750188

Profissional	Nelson Orasmo Filho
Formação Profissional	Engenheiro Agrônomo
Registro no Conselho de Classe	CREA
Cadastro Técnico Federal de Atividades e Instrumentos de Defesa Ambiental	N/A

XIV – ANEXOS

O arquivo comprobatório da execução das tarefas e eventos que, em conjunto, perfazem a implementação das ações, serão encaminhados em meio digital, conforme Nota Técnica CGPEG/DILIC/IBAMA N° 01/2010.