

PROJETO DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL REDES DE CIDADANIA – FASE 2:

***Relatório anual:
Janeiro a dezembro/2024***



PROJETO DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL REDES DE CIDADANIA – FASE 2:

*Atendimento ao processo IBAMA Nº
02022.003208/2006-51*

*Relatório Técnico
Volume I
Revisão 00
Janeiro a dezembro/2024*

Sumário

I – INTRODUÇÃO..... 2

II – NOME DO PROGRAMA..... 2

III - NÚMERO DA REGIÃO..... 2

IV - NOME DO PROJETO 2

V - RECORTE ESPACIAL 2

VI - ATIVIDADES REALIZADAS NO PERÍODO..... 4

 VI.1 Reestruturação das funções e atividades de capacitação da equipe 6

 VI.2 – Mobilização social e organização comunitária para acesso a direitos e oportunidades..7

 VI.3 – Planejamento e execução das atividades de pesquisa 17

 VI. 4 – Planejamento e realização de atividades pedagógicas 18

 VI. 5 – Planejamento e realização de atividades de comunicação 22

VII - ANÁLISE SUCINTA SOBRE O DESENVOLVIMENTO DO PROJETO 23

VIII. EXECUÇÃO FÍSICO-FINANCEIRA ANUAL 25

IV. EQUIPE TÉCNICA 26

V. RESPONSÁVEL INSTITUCIONAL 27

VI. EQUIPE CONTRATADA PARA EXECUÇÃO DO PROJETO REDES DE CIDADANIA – FASE 2..... 27

I – INTRODUÇÃO

O presente documento visa relatar as ações desenvolvidas no período de janeiro a dezembro/2024, durante a execução do Plano de Trabalho do Projeto “Redes de Cidadania” (RdC – Fase 2) que atende a Linha de Ação A do Programa de Educação Ambiental da UN-ES (SMS/LMA/GAE&P/AGP), processo IBAMA nº 02022.003208/2006-51.

Em sua fase 2, o PEA RdC tem como objetivo geral o desenvolvimento de ações pedagógicas com os pescadores artesanais e seus familiares que contribuam para fortalecer a luta pela defesa de seus territórios, a manutenção de seus modos de vida e o acesso a seus direitos e oportunidades geradas pelas ações compensatórias da pesca artesanal e de outros arranjos produtivos atuantes em seus territórios.

Integram o presente relatório os seguintes documentos:

- Matriz Lógica descrevendo as ações previstas para cada uma das redes que estruturam o PEA RdC Fase 2, conforme Anexo A;
- Relação cronológica das atividades realizadas no período, conforme Anexo B;

II – NOME DO PROGRAMA

Programa de Educação Ambiental - PEA-ES.

III - NÚMERO DA REGIÃO

O PEA RdC - Fase 2 envolve a Porção Norte da Bacia de Campos (Vila Velha e Vitória) e a Bacia do Espírito Santo (Serra, Aracruz, Linhares, São Mateus e Conceição da Barra) e está inserido na Região 6, de acordo com a Nota Técnica CGPEG/DILIC/IBAMA Nº 01/10.

IV - NOME DO PROJETO

Projeto de Educação Ambiental Redes de Cidadania - Fase 2 (PEA RdC).

V - RECORTE ESPACIAL

O PEA RdC – Fase 2 contempla 18 comunidades distribuídas em 7 municípios litorâneos da região Centro-Norte do estado do Espírito Santo, conforme apresentado no quadro 1.

Quadro 1. Inserção por núcleos de afinidades regionais e socioambientais.

Região	MUNICÍPIO	COMUNIDADES PARTICIPANTES
Região Metropolitana	Vitória	Praia do Suá
	Vila Velha	Prainha e Itapoã
	Serra	Bicanga, Carapebus, Jacaraípe, Manguinhos e Nova Almeida

Região Litoral Norte	Aracruz	Barra do Riacho, Barra do Sahy e Santa Cruz
	Linhares	Degredo, Pontal do Ipiranga, Povoação e Regência
	São Mateus	Barra Seca, Guriri
	Conceição da Barra	Sede

Fonte: PEA Redes de Cidadania - Fase 2.

Um resumo de caracterização das comunidades participantes do PEA Redes de Cidadania – Fase 2 está apresentado no quadro 2.

Quadro 2. Caracterização das comunidades participantes do PEA Redes de Cidadania – Fase 2.

Município	Comunidade	Instituições representativas da pesca	Quantitativo de pescadores	Faixa etária	Tempo de atuação na pesca
Conceição da Barra	Sede	Associação de Pescadores, Marisqueiros e Catadores de Caranguejo (APMCC); Associação de Maricultores (AMABARRA); Associação de Proprietários de Pesca (APROPESCAM); Associação dos Pescadores e Marisqueiros do Porto Cajueiro; Colônia de Pescadores Z01 - Comandante Ferreira da Silva.	800 pescadores	19 a 64 anos	02 a 50 anos
São Mateus	Guriri	Associação de Pescadores de Guriri (ASPEG); Colônia de Pescadores Z13 - Bernardo Zacarias dos Santos	120 pescadores	17 a 55 anos	01 a 45 anos
	Barra Seca	Associação de Moradores, Pescadores, Assemelhados e Comerciantes de Barra Seca (AMPAC)	60 pescadores	20 a 56 anos	02 a 36 anos
Linhares	Pontal do Ipiranga	Associação de Pescadores de Pontal do Ipiranga e Barra Seca (APBS); Colônia de Pescadores Z6 – Caboclo Bernardo	80 pescadores	19 a 58 anos	03 a 35 anos
	Degredo	Associação dos Pescadores e Extrativistas e Remanescentes de Quilombo de Degredo “Atalino Leite de Araújo” (ASPERQD); Colônia de Pescadores Z6 - Caboclo Bernardo	21 pescadores	29 a 69 anos	04 a 50 anos
	Povoação	Associação dos Pescadores e Assemelhados de Povoação (APAP); Colônia de Pescadores Z6 - Caboclo Bernardo	140 pescadores	35 a 72 anos	04 a 40 anos
	Regência	Associação dos Pescadores de Regência - Pescador Sabino Bispo De Oliveira; Colônia de Pescadores Z6 - Caboclo Bernardo	114 pescadores	24 a 64 anos	06 a 50 anos
Aracruz	Barra do Riacho	Associação dos Pescadores da Barra do Riacho (ASPEBR); Colônia de Pescadores Z7 - Manoel Miranda	101 pescadores	19 a 83 anos	01 a 74 anos
	Barra do Sahy	Associação dos Pescadores da Barra do Riacho (ASPEBR); Associação de Cultivadores de Algas da Orla de Aracruz (ACAOA); Associação de Pescadores e Marisqueiras da Barra do Sahy (APMBS); Colônia de Pescadores Z7 - Manoel Miranda	11 pescadores	33 a 77 anos	06 a 69 anos

Município	Comunidade	Instituições representativas da pesca	Quantitativo de pescadores	Faixa etária	Tempo de atuação na pesca
	Santa Cruz	Associação dos Pescadores, Extrativistas e Maricultores de Santa Cruz (APEMASC); Colônia de Pescadores Z7 - Manoel Miranda	80 pescadores	26 a 58 anos	02 a 46 anos
Serra	Nova Almeida	Associação dos Pescadores Profissionais e Amadores de Nova Almeida (APRANA); Colônia de Pescadores Z11	170 pescadores	26 a 73 anos	05 a 50 anos
	Jacaraípe	Associação de Pescadores de Jacaraípe (ASPEJ); Colônia de Pescadores Z11	460 pescadores	24 a 65 anos	01 a 42 anos
	Manguinhos	Associação de Pescadores de Manguinhos (ASPEM); Colônia de Pescadores Z11	52 pescadores	26 a 73 anos	02 a 50 anos
	Bicanga	Associação dos Pescadores de Bicanga (ASPEB); Colônia de Pescadores Z11	36 pescadores	32 a 58 anos	09 a 47 anos
	Carapebus	Não há associação representante – Processo de mobilização em curso	--	43 a 75 anos	--
Vitória	Praia do Suá	Sindicato dos Pescadores Autônomos do Estado do Espírito Santo (Sindicato SINDPESMES)	800 pescadores	19 a 63 anos	01 a 60 anos
Vila Velha	Praia	Associação de Pescadores de Vila Velha (APEVIL); Cooperativa de Pesca de Vila Velha (COOPEVES); Colônia de Pesca Z2	300 pescadores	18 a 76 anos	01 a 41 anos
	Itapuã	Associação de Pescadores da Praia de Itapuã (API); Colônia de Pesca Z2	34 pescadores	30 a 72 anos	07 a 63 anos

Fonte: Projeto de Educação Ambiental Redes de Cidadania.

VI - ATIVIDADES REALIZADAS NO PERÍODO

No ano de 2024 a equipe do PEA RdC Fase 2 realizou e/ou participou de 442 atividades, com 5.544 presenças registradas, distribuídas conforme os Quadros 3 e 4. As atividades nas comunidades envolveram reuniões com lideranças e associações, abordagens em locais de trabalho, reuniões com grupos de pescadores, rodas de conversa, entre outras. As reuniões com outras instituições correspondem àquelas atividades voltadas para encaminhamento de soluções às demandas das comunidades e que dependem da interação com órgãos do serviço público ou outras instituições. Muitas atividades são realizadas em conjunto com as comunidades e instituições diversas, incluindo a Petrobras.

Quadro 3. Tipos de atividades desenvolvidas e respectivos quantitativos desenvolvidos pela equipe do PEA RdC Fase 2 no ano de 2024.

Tipo de atividade	Nº atividades	Nº participações registradas
Atividades Comunitárias para encaminhamento de demandas locais	233	2.517
Reuniões entre Instituições, Lideranças e Comunitários para encaminhamentos de demandas locais	94	1.491

Cursos ofertados pelo RdC - Fase 2	55	474
Reuniões de acompanhamento e alinhamentos entre equipe RdC - Fase 2 e Petrobras	55	898
Atividades de capacitação da equipe PEA RdC Fase 2	5	164
Total	442	5.544

Quadro 4. Total de atividades presenciais e de assinaturas de participantes colhidas em cada comunidade durante o ano de 2024.

Municípios	Comunidade	Atividades	Presenças
Aracruz	Barra do Riacho	21	327
Aracruz	Barra do Sahy	17	188
Aracruz	Santa Cruz	12	119
Conceição da Barra	Conceição da Barra - Sede	22	180
Linhares	Degredo	20	216
Linhares	Pontal do Ipiranga	25	159
Linhares	Povoação	15	109
Linhares	Regência	17	162
São Mateus	Barra Seca	8	65
São Mateus	Guriri	13	176
Serra	Bicanga	11	161
Serra	Carapebus	24	311
Serra	Jacaraípe	11	163
Serra	Manguinhos	12	114
Serra	Nova Almeida	16	206
Vila Velha	Itapuã	29	376
Vila Velha	Praia	25	351
Vitória	Praia do Suá	21	312
Atividades Intercomunitárias		38	568
Instituições (Reuniões RdC e Parceiros)		25	219
Petrobras (Reuniões Internas de Alinhamento)		55	898
Equipe Redes (formação interna)		5	164
Total Geral		442	5.544

No Anexo B, encontra-se a relação cronológica de todas as atividades realizadas no âmbito do Projeto Redes de Cidadania Fase 2 no período de janeiro a dezembro de 2024. Essas atividades estão vinculadas, direta ou indiretamente, a uma das ações das 4 redes que estruturam o PEA RdC Fase 2, conforme previsto na matriz lógica. De maneira geral, as atividades realizadas estão enquadradas em uma das seguintes categorias:

- Reestruturação e capacitação da equipe;
- Mobilização e organização para acesso aos direitos e oportunidades;
- Planejamento e execução de atividades de pesquisa;
- Planejamento e realização de atividades pedagógicas e educomunicação;

A seguir, apresenta-se uma breve descrição dessas atividades.

VI.1 Reestruturação das funções e atividades de capacitação da equipe

O ano de 2024 foi caracterizado pela necessidade de reestruturação da equipe. À medida que a equipe da Coordenação técnica (equipe de campo) foi realizando o processo de mobilização para atendimento aos projetos PCAP as demandas referentes a estas compensações foram se avolumando. Em especial, o PCAP/Serra passou a apresentar um volume significativo de demandas com o entendimento de desmembramento da proposta anterior, alterando de 1 para 5 projetos (1 projeto por comunidade pesqueira).

Na reunião de outubro/23 entre o PEA RdC, a Petrobras e o Ibama, os analistas do órgão destacaram a necessidade de revisar certas ações para consolidar o PCAP como eixo estruturante do PEA. Isso deveria ocorrer sem comprometer as estratégias voltadas aos GACs, garantindo a metodologia estabelecida para o Projeto e fortalecendo a luta pela segurança territorial das comunidades. Na ocasião, a Coordenação do PEA RdC ressaltou que a priorização do PCAP exigiria uma possível reestruturação no organograma do Projeto e das atribuições previstas para cada coordenação que compõe o projeto e que iniciaria essa análise para se chegar à melhor solução. Assim, durante o primeiro semestre a Coordenação Geral passou a avaliar a necessidade de mudanças na estrutura das Coordenações e em julho de 2024 consolidou e apresentou à Petrobras uma proposta de reestruturação no organograma do PEA RdC. A Proposta foi elaborada de forma a garantir maior disponibilidade das equipes de Campo para atendimento às demandas relativas ao PCAP, sem prejuízo à metodologia prevista para atuação junto aos GACs e sem interferir nas obrigações contratuais do convênio.

As mudanças propostas e implementadas foram as seguintes:

- Os recursos previstos para contratação de pesquisadores bolsistas foram destinados à contratação de 3 coordenadores e 1 técnico de campo, que, atuando sob a orientação da Coordenação Pedagógica, ficariam responsáveis pelas atividades de mobilização e planejamento de atividades junto aos GACs;
- As produções de pesquisa previstas no plano de trabalho passaram a ser atribuição dos membros da equipe RdC com formação de Doutorado e histórico profissional de produção acadêmico/científica;
- Os pesquisadores poderão convidar outros profissionais para colaborar na produção de artigos visando aumentar a produtividade em suas respectivas áreas. Além disso, a produção científica poderá ser acrescida dos trabalhos de conclusão de curso dos estudantes de graduação, pós-graduação e iniciação científica.

Sobre as atividades de capacitação da equipe do PEA RdC Fase 2 no ano de 2024 registram-se as seguintes:

- Grupo de Estudos da Coordenação de Pesquisa: o grupo de estudo foi instituído em agosto de 2024 pela Coordenação de pesquisa do PEA RdC Fase 2 tendo sido realizado 9 encontros no período. Embora esteja aberto à participação de qualquer membro do PEA, foi instituído com objetivo específico de garantir a formação teórico-prática dos bolsistas de iniciação científica do Projeto, responsáveis pelo desenvolvimento de projetos cujos objetos de estudos estão diretamente vinculados às comunidades participantes do PEA RdC. Além da orientação da Coordenadora de pesquisa, os bolsistas contam com orientações dos diversos profissionais pesquisadores que compõem a equipe do PEA e de outros convidados, conforme as temáticas previstas no plano de estudos.

- Seminário de alinhamento da Coordenação Técnica: Atividade realizada nos dias 18 e 19 de outubro de 2024, reuniu 28 membros da equipe que compõe a Coordenação de campo com objetivo de capacitação quanto às estratégias adotadas para o último ano de execução do PEA e aos procedimentos de registros e organização de documentos. A atividade foi orientada pela Coordenação Técnica e pela Assessoria Técnica do PEA RdC Fase 2.

- III Encontro Capixaba de Pesquisa e Experiências em Educação Ambiental - III ECPEA: Esta ação ocorreu no período de 11 a 13 de novembro de 2024 e foi realizada em parceria com o Instituto do Meio Ambiente e dos Recursos Hídricos do Estado do Espírito Santo – IEMA. As mesas-redondas e palestras contaram com lideranças de comunidades participantes do PEA RdC, especialistas acadêmicos em educação e representantes de órgãos ambientais das três esferas de governo. A equipe do PEA RdC participou como ouvinte e apresentou resultados preliminares de pesquisas e experiências em salas temáticas, promovendo trocas com executores de outros projetos de educação ambiental. No total, as atividades somaram 30 horas de formação.

VI.2 – Mobilização social e organização comunitária para acesso a direitos e oportunidades

A mobilização dos grupos prioritários para participação nas ações ocorreu por meio de contato presencial com pescadores/pescadoras, marisqueiras e lideranças comunitárias, incluindo reuniões e abordagens em locais estratégicos. Em complemento, foram realizadas comunicações via chamadas telefônicas, redes sociais, cartazes e materiais digitais.

Ao longo do ano, as iniciativas de organização social avançaram com a participação ativa de lideranças e pescadores, permitindo o encaminhamento de demandas sobre os territórios pesqueiros, direitos coletivos, cultura local e melhoria das condições de trabalho e renda. Além disso, foi incentivada a participação das comunidades nos processos envolvendo a gestão pública e articulações para desenvolvimento de

políticas voltadas ao setor pesqueiro, por meio de assembleias, audiências e eventos, como a Plenária Regional para a construção do Plano Nacional da Pesca Artesanal (PNPA).

As ações realizadas incluíram reuniões com instituições parceiras e representantes do poder público, visando o encaminhamento de demandas locais, através do diálogo entre as comunidades e as instâncias governamentais, contando com a presença de associações de pescadores, prefeituras, secretarias estaduais, Defensoria Pública, Ministério Público e órgãos ambientais e de desenvolvimento rural e pesqueiro, tais como IEMA, ICMBio, IBAMA, INCAPER, IDAF, MPA, SEAG e MDA/ES, Capitania dos Portos, entre outros. As demandas tratadas abrangeram temas como licenciamento ambiental, segurança territorial, regularização fundiária, impactos socioambientais e fortalecimento das comunidades pesqueiras. Essas articulações contribuíram para a aproximação entre as comunidades, os setores público e privado, além de organizações da sociedade civil, buscando viabilizar ações estruturantes para o fortalecimento da pesca artesanal.

Como resultado desse processo, foram atendidas as condicionantes necessárias para a obtenção da licença prévia (LP - IEMA) do atracadouro (PCAP de Povoação), e o início do atendimento às condicionantes da Licença de Instalação (LI). Houve avanços na regularização do licenciamento ambiental da Unidade de Beneficiamento - UB de Regência, na mobilização de novos participantes para o curso de Boas Práticas e Manipulação de Alimentos e Procedimento Padrão de Higienização Operacional, que ocorrerá em janeiro 2025. Em Conceição da Barra houve articulação com a nova gestão municipal para iniciar o processo de cessão de uso da fábrica de gelo para a APROPESCAM.

Em Serra, no dia 30/12/2024, foi obtida a anuência ambiental para o projeto do estaleiro - PCAP de Jacaraípe, solicitando informações adicionais, como consulta ao PDM-Plano Diretor Municipal e Marinha (SPU). Em Carapebus, o processo de solicitação de autorização de uso e ocupação do solo segue aguardando emissão da anuência ambiental pela Prefeitura da Serra- PMS. As demais comunidades pesqueiras da Serra (Nova Almeida, Bicanga e Manguinhos), não foi possível abertura de processo na PMS- Prefeitura Municipal da Serra, devido a irregularidade das associações.

É importante destacar que o ano de 2024 correspondeu ao período eleitoral municipal, resultando em mudanças na gestão de parte dos municípios atendidos. Ainda assim, a transição na Gestão Municipal de Serra não impactou os processos já iniciados, uma vez que, até o momento, o secretário responsável pelas autorizações de uso e ocupação do solo permanece o mesmo nas duas secretarias (SEMMA e SEDUR), garantindo a continuidade das ações e evitando a necessidade de reiniciar o diálogo. Em Conceição da Barra, o cenário também é positivo, pois o novo prefeito realizou reuniões com a APROPESCAM e demonstrou disposição para colaborar dentro de sua competência após assumir a gestão.

No âmbito do apoio a iniciativas locais, a equipe do Projeto RdC – Fase 2 assessorou grupos e associações na captação de recursos, incentivando a participação em editais

e auxiliando na elaboração de projetos, como o edital do Fundo de Cultura da SECULT/ES. Além disso, contribuiu com as associações de pescadores para a organização de eventos, como os Festivais de Pescados e Festas dos Pescadores, fortalecendo a cultura, a territorialidade e articulações locais, além de viabilizar fontes de recursos para a manutenção das associações. A consolidação desses eventos abre oportunidade para sua incorporação às agendas municipais, possibilitando sua continuidade e ampliação.

As equipes do RdC – Fase 2 prestaram orientações e assessoria, a pedido das lideranças comunitárias, a cinco associações no processo de regularização (1 em Linhares, 1 em Vila Velha e 3 em Serra), em um processo conduzido de forma colaborativa. Destacam-se a regularização da Associação de Carapebus (Serra) e os avanços significativos na formalização da associação de Nova Almeida (Serra) e da nova associação de mulheres de Pontal do Ipiranga (Linhares).

As ações relacionadas ao PCAP permaneceram como prioridade no desenvolvimento do PEA, com foco na conclusão das entregas pendentes e no fortalecimento dos processos educativos junto às comunidades pesqueiras, visando ampliar as condições de acesso aos direitos e oportunidades gerados pelas compensações ambientais. Segue abaixo, quadro 5, com a atualização das ações dos PCAPs em andamento.

Quadro 5. Panorama atual dos PCAP sob acompanhamento do Projeto Redes de Cidadania - fase 2 (detalhamento disponível no ANEXO B)

Município/Comunidade: Conceição da Barra / Sede	Projeto PCAP: Instalação placas fotovoltaicas (PCAP Sísmica 4D)	
Status do projeto: - Lei 1577/84 - Domínio da Municipalidade do terreno do entreposto; - Em 2022 a Prefeitura Municipal de Conceição da Barra (PMCB) concordou em realizar a cessão de uso da fábrica para os pescadores, representados pela APROPESCAM; - Decreto n.º 5.551, de 17 de fevereiro de 2022. - Permite o uso de bem público (laje da escola de pesca) pela APROPESCAM para instalação das placas fotovoltaicas; - Prefeitura Municipal de Conceição da Barra - PMCB abriu a licitação para reforma de parte do entreposto e revitalização da fábrica de gelo (publicação realizada no dia 13/12/2022 - data de abertura: 27/12/2022 - Pregão Presencial para Registro de Preço nº 69/2022); - PMCB finaliza a manutenção na área do entreposto e na fábrica de gelo; - Ofício enviado pela APROPESCAM à Petrobras solicitando que a instalação das placas fotovoltaicas seja destinada para atender às diversas atividades realizadas no entreposto, além da fábrica de gelo com objetivo de agilizar o processo de instalação, sem dependência direta do processo de cessão de uso da fábrica de gelo, assegurando a geração de crédito no CNPJ da APROPESCAM (Ofício enviado à Petrobras no dia 31/10/2023); - Orçamentos realizados com 3 empresas (empresas adequaram as propostas dos projetos para a área destinada pela PMCB). - Foram apresentadas à APROPESCAM os orçamentos elaborados pelas empresas para a instalação das placas fotovoltaicas; - Em julho 2024, foi realizada reunião com APROPESCAM e Petrobras, onde os pescadores definiram aguardar a finalização das eleições municipais, para definir os próximos passos a respeito da cessão da fábrica de gelo;	Próximas ações: - Atualizar orçamentos (em andamento) - Prefeitura oficializar cessão de uso da fábrica de gelo para a APROPESCAM; - Elaboração do (TCOL), repasse do recurso para a associação e aquisição das placas; - Prestação de contas e realização de reunião final com a comunidade	
Município/Comunidade: Linhares / Povoação	Projeto PCAP: Atracadouro (PCAP Sísmica 4D)	
Status do projeto: - Em andamento o atendimento das condicionantes da Licença Prévia emitida pelo IEMA; - Assessoria à APAP na elaboração de documentos para atendimento às condicionantes da Licença Prévia emitida pelo IEMA; - Apoio a Petrobras e a APAP para organização dos documentos da associação relacionados ao TCOL, na prestação de contas e no auxílio com a criação da assinatura digital; - Visita da Capitania dos Portos a Sede da Associação para vistoria; - Em andamento as ações voltadas para regularização do terreno junto ao estado do ES para atendimento das licenças ambientais (organização de documentos, levantamento topográfico na área para patrimoniada); - Finalizado o estudo topográfico (requisito IDAF); - Protocolado o requerimento do processo de legitimação da posse do terreno da APAP junto ao IDAF (Protocolo EDoc: 2024-PTD1N6).	Próximas ações: - Atendimento às condicionantes da Licença de Instalação pelo IEMA (em andamento); - Início da obra prevista para Abril de 2025; - Solicitar junto ao IEMA a LO – Licença de Operação; - Entrega do Atracadouro para a comunidade e prestação de contas final.	

- Finalização do atendimento das condicionantes da Licença Prévia emitida pelo IEMA – e solicitação da LI (julho/2024); - Emissão da Licença de Instalação – LI pelo IEMA; - Início do atendimento as condicionantes da LI;	
---	--

Município/Comunidade: Linhares / Regência	Projeto PCAP: Conversão da câmara fria existente em câmara de congelamento e Reforma da Unidade de Beneficiamento de pescado (PCAP Sísmica 4D)	
Status do projeto: - Visita do SEBRAE à UB para orçamento para a elaboração do Plano de Negócio (SEBRAE); - Visita da assessoria técnica do RdC para alinhamento sobre lista de equipamentos para UB; - Visita INCAPER para apoio no processo de emissão do Selo de Inspeção Municipal; - Ação na comunidade, realizada pelo INCAPER e RDC, para inscrição dos pescadores na DAP jurídica (mudança de nomenclatura para CAF); - Construção da Identidade Visual junto a empresa contratada; - Acompanhamento da apresentação e discussão da JNC consultoria e treinamentos, da rotulagem e padronização dos bolinhos de peixe; - Realização do treinamento para padronização receitas bolinhos de peixe; - Reunião com o INCAPER para orientações sobre continuidade no processo de emissão do CAF – fornecimento de formulários aos pescadores; - Início das visitas da assessoria técnica do RdC para elaboração de fluxo de processos da UB; - Inscrições para o treinamento de Boas Práticas; - Em andamento a elaboração do fluxograma; - Obtenção da CAF jurídica; - Regularização da Licença Ambiental junto à SEMAM (LAR nº 13/2018); - Protocolados documentos na Prefeitura para solicitar visita do SIM; - Realizado a vistoria do SIM em Dezembro 2024;		Próximas ações: - Atendimento às condicionantes LAR; - Realização dos treinamentos em Boas Práticas em manipulação de alimentos, Procedimento Padrão de Higienização Operacional; - Entrega do manual de Boas Práticas em manipulação de alimentos para associação; - Realizar as adequações no espaço físico da UB, solicitados pela equipe do SIM; - Manutenção dos equipamentos já adquiridos; - Conclusão das aquisições dos equipamentos; - Realizar a vistoria final na UB pela equipe do SIM; - Obtenção do Selo de Inspeção Municipal - SIM; - Finalização dos rótulos após aprovação do SIM; - Prestação de contas e reunião final com a comunidade.
Município/Comunidade: Aracruz / Barra do Riacho	Projeto PCAP: Aquisição do terreno (PCAP Sísmica 4D e Camarupim)	
Status do projeto: - Em dezembro 2022 a ASPEBR juntamente com a Colônia de Pescadores de Barra do Riacho solicitou apoio à Defensoria Pública do ES para pleitear junto ao Ministério Público ES a liberação de um recurso decorrente de condicionante ambiental da empresa Estaleiro Jurong Aracruz, que se encontra em depósito judicial. Esse recurso será somado ao recurso da Petrobras para aquisição do terreno pela ASPBR.		Próximas ações: - Finalização da regularização da documentação do terreno; - Prestação de Contas final e comunicação ao IBAMA.

- Em 20/03/2023, realizada reunião entre Petrobras, ASPBR, Ministério Público Federal e Defensoria Pública Estadual, para esclarecimentos quanto a possibilidade de utilização do recurso, decorrente de condicionante ambiental da empresa Estaleiro Jurong Aracruz, em complemento ao recurso da Petrobras para aquisição do terreno (mudança do responsável pelo caso no MPF - retorno previsto para 2024); - Reunião com Ministério Público Federal e Defensoria Pública Estadual para atualização dos encaminhamentos da última reunião, quanto a possibilidade de utilização do recurso, decorrente de condicionante ambiental da empresa Estaleiro Jurong Aracruz, em complemento ao recurso da Petrobras para aquisição do terreno; - Petrobras faz nova avaliação do terreno; - Mudança da diretoria da ASPEBR (nova diretoria composta por pescadores ativos); - Nova diretoria da ASPEBR discute possibilidade de alterações do projeto PCAP (ainda em processo de decisão - em fev/2024 sinalizaram a necessidade da aquisição do terreno, compra de trator e carretinha para deslocar os barcos) - Definição da proposta final, em assembleia geral, confirmação do projeto PCAP - terreno 4000m²; - Elaboração e Assinatura do TCOL; - Terreno adquirido em agosto 2024; - Em andamento a regularização da documentação do terreno;		
Município/Comunidade: Aracruz / Barra do Sahy	Projeto PCAP: Sede para Associação dos Pescadores (PCAP Camarupim)	
Status do projeto: - Em 11/06/2021, foi publicado o Decreto Nº 39902, no qual a Prefeitura Municipal de Aracruz cedeu o terreno para a ASPEBR. - No mês de dezembro de 2022, foi formalizado o contrato com a empresa encarregada da execução da obra. Contudo, a referida empresa rescindiu o contrato com a Petrobras antes do início efetivo das obras. - Posteriormente, em dezembro de 2023, a responsabilidade pela obra foi transferida para outra empresa previamente contratada, com a nova previsão de início para fevereiro de 2024; - Início da obra em fevereiro/2024 - Atualização da lista e orçamentos dos equipamentos e móveis da sede; - Elaboração de TCOL para repasse de recurso para a associação;		Próximas ações: - Conclusão do TCOL para repasse de recurso para a associação; - Aquisição de equipamentos e móveis da sede; - Finalização da obra; - Prestação de contas final e entrega da sede para a comunidade;
Município/Comunidade: Serra / Nova Almeida	Projeto PCAP: Em definição	
Status do projeto: - Por meio do PEA RdC, iniciou-se o processo de orientações e assessorias para regularização da associação; - Foram realizadas reuniões nas cinco comunidades, conduzidas pela Defensoria Pública do ES e equipe do RdC, com o objetivo de avaliar se o projeto escolhido (UB) continua sendo um projeto representativo para cada comunidade: Jacaraípe manteve o posicionamento da UB como projeto prioritário e as outras quatro comunidades indicaram outras demandas prioritárias.		Próximas ações: - Petrobras enviar ao IBAMA a análise de viabilidade da proposta apresentada pela associação (Enviado em janeiro 2025); - IBAMA analisar e emitir parecer técnico para definição do PCAP (Emitido em fevereiro 2025); - Realização da reunião entre comunidade pesqueira local e Ibama (março 2025);

- Em maio 2024, realizada reunião com o IBAMA, Petrobras e RdC para apresentação das demandas compensatórias alinhadas aos itens do apêndice da NT Nº 7/2020/COPROD/CGMAC/DILIC. Definido então 01 projeto por comunidade na Serra; - Em julho 2024, realizadas a oficina para validação de demandas e definição dos projetos, e durante a oficina formado o GT- Grupo de Trabalho para acompanhar o andamento do PCAP; - Em setembro 2024, foi contratada pelo RdC, a consultoria (RdC) para elaboração dos projetos arquitetônicos (Nova Almeida, Carapebus e Bicanga) documento necessário para protocolar o pedido de anuência ambiental; - Em setembro e Outubro 2024, realizada reuniões com o GT, para andamento do PCAP; - Elaborados projetos arquitetônicos (consultoria RdC) das comunidades de Nova Almeida, Carapebus e Bicanga; - Em 12/12/2024, realizada reunião entre a Petrobras, IBAMA, Comitê Gestor Serra (lideranças das cinco comunidades), RdC e DPES para sanar dúvidas e questionamentos das comunidades a respeito do PCAP; - Em 30/12/2024, enviada pela Associação de Pescadores de Nova Almeida, ofício para Petrobras, com propostas de ações compensatórias hierarquizadas, conforme combinado na reunião em 12/12/2024; - De acordo, com laudo de avaliações de imóveis, elaborado pela equipe técnica responsável da Petrobras, os imóveis apresentados pela Associação, estavam fora da faixa comercial de venda. Equipe Petrobras então, solicitou ao GT que apresenta-se novo imóvel ou terreno para avaliação da Petrobras.	- Regularização da Associação de Pescadores de Nova Almeida; - Associação de Pescadores de Nova Almeida, apresentar outro imóvel para avaliação da Petrobras; - Emissão do laudo de avaliação do novo imóvel / terreno; - Elaboração do TCOL – Termo de Cumprimento de Obrigação Legal; - Repasse financeiro e realização das aquisições do imóvel e demais itens aprovados.
Município/Comunidade: Serra / Bicanga	Projeto PCAP: Em definição
Status do projeto: - Por meio do PEA RdC, iniciou-se o processo de orientações e assessorias para regularização da associação; - Foram realizadas reuniões nas cinco comunidades, conduzidas pela Defensoria Pública do ES e equipe do RdC, com o objetivo de avaliar se o projeto escolhido (UB) continua sendo um projeto representativo para cada comunidade: Jacaraípe manteve o posicionamento da UB como projeto prioritário e as outras quatro comunidades indicaram outras demandas prioritárias. - Em Maio 2024, realizada reunião com o IBAMA, Petrobras e RdC para apresentação das demandas compensatórias alinhadas ao itens do apêndice da NT Nº 7/2020/COPROD/CGMAC/DILIC. Definido então 01 projeto por comunidade na Serra; - Em Julho 2024, realizadas a oficina para validação de demandas e definição dos projetos, e durante a oficina formado o GT- Grupo de Trabalho para acompanhar o andamento do PCAP; - Em Setembro 2024, foi contratada pelo RdC, a consultoria (RdC) para elaboração dos projetos arquitetônicos (Nova Almeida, Carapebus e Bicanga) documento necessário para protocolar o pedido de anuência ambiental; - Em Setembro e Outubro 2024, realizada reuniões com o GT, para andamento do PCAP; - Elaborados projetos arquitetônicos (consultoria RdC) das comunidades de Nova Almeida, Carapebus e Bicanga; - Em 12/12/2024, realizada reunião entre a Petrobras, IBAMA, Comitê Gestor Serra (lideranças das cinco comunidades), RdC e DPES para sanar dúvidas e questionamentos das comunidades a respeito do PCAP;	Próximas ações: - Petrobras enviar ao IBAMA a análise de viabilidade da proposta apresentada pela associação (Enviado em janeiro 2025); - IBAMA analisar e emitir parecer técnico para definição do PCAP (Emitido em fevereiro 2025); - Realização da reunião entre comunidade pesqueira local e Ibama (março 2025); - Regularização da Associação de Pescadores de Bicanga; - Realização dos 03 orçamentos para os equipamentos e móveis; - Elaboração do TCOL – Termo de Cumprimento de Obrigação Legal; - Repasse financeiro e realização das aquisições do imóvel e demais itens aprovados.

- Em 30/12/2024, enviada pela Associação de Pescadores de Bicanga, ofício para Petrobras, com propostas de ações compensatórias hierarquizadas, conforme combinado na reunião em 12/12/2024;	
Município/Comunidade: Serra / Manguinhos	Projeto PCAP: Em definição
Status do projeto: - Por meio do PEA RdC, iniciou-se o processo de orientações e assessorias para regularização da associação; - Foram realizadas reuniões nas cinco comunidades, conduzidas pela Defensoria Pública do ES e equipe do RdC, com o objetivo de avaliar se o projeto escolhido (UB) continua sendo um projeto representativo para cada comunidade: Jacaraípe manteve o posicionamento da UB como projeto prioritário e as outras quatro comunidades indicaram outras demandas prioritárias. - Em Maio 2024, realizada reunião com o IBAMA, Petrobras e RdC para apresentação das demandas compensatórias alinhadas ao itens do apêndice da NT Nº 7/2020/COPROD/CGMAC/DILIC. Definido então 01 projeto por comunidade na Serra; - Em Julho 2024, realizadas a oficina para validação de demandas e definição dos projetos, e durante a oficina formado o GT- Grupo de Trabalho para acompanhar o andamento do PCAP; - Em Setembro e Outubro 2024, realizada reuniões com o GT, para andamento do PCAP; - Em 12/12/2024, realizada reunião entre a Petrobras, IBAMA, Comitê Gestor Serra (lideranças das cinco comunidades), RdC e DPES para sanar dúvidas e questionamentos das comunidades a respeito do PCAP; - Em 23/12/2024 enviada pela Associação de Pescadores de Manguinhos, ofício para Petrobras, com propostas de ações compensatórias hierarquizadas, conforme combinado na reunião em 12/12/2024; - Em 27/12/2024, Protocolo no Ibama, da carta DPBR-2024-18919, solicitando análise e validação o Ibama, quanto a proposição do PCAP para Manguinhos; - Em 30/12/2024, protocolo no Ibama, carta complementar DPBR-2024-19687, informado o endereço e situação cadastral (CNPJ) da ASPEM - Associação de Pescadores de Manguinhos; - Em 30/12/2024, recebimento da carta da ASPEM - Associação de Pescadores de Manguinhos, detalhando os equipamentos e quantidades, e incluindo o item "impressora" para aquisição.	Próximas ações: - IBAMA analisar e emitir parecer técnico para definição do PCAP; - Realização da reunião entre comunidade pesqueira local e Ibama; - Regularização da Associação de Pescadores de Manguinhos; - Realização dos 03 orçamentos para os equipamentos e móveis; - Elaboração do TCOL – Termo de Cumprimento de Obrigação Legal; - Repasse financeiro e realização das aquisições do imóvel e demais itens aprovados.
Município/Comunidade: Serra / Carapebus	Projeto PCAP: Em definição
Status do projeto: - Por meio do PEA RdC, iniciou-se o processo de orientações e assessorias para regularização da associação;	Próximas ações: - Petrobras enviar ao IBAMA a análise de viabilidade da proposta apresentada pela associação (Enviado em janeiro 2025);

- Foram realizadas reuniões nas cinco comunidades, conduzidas pela Defensoria Pública do ES e equipe do RdC, com o objetivo de avaliar se o projeto escolhido (UB) continua sendo um projeto representativo para cada comunidade: Jacaraípe manteve o posicionamento da UB como projeto prioritário e as outras quatro comunidades indicaram outras demandas prioritárias. - Em Maio 2024, realizada reunião com o IBAMA, Petrobras e RdC para apresentação das demandas compensatórias alinhadas ao itens do apêndice da NT Nº 7/2020/COPROD/CGMAC/DILIC. Definido então 01 projeto por comunidade na Serra; - Em Julho 2024, realizadas a oficina para validação de demandas e definição dos projetos, e durante a oficina formado o GT- Grupo de Trabalho para acompanhar o andamento do PCAP; - Em Setembro 2024, regularização da associação de Carapebus concluído (APESCA); - Em Setembro e Outubro 2024, realizada reuniões com o GT, para andamento do PCAP; - Em 06/12/2024, protocolado pedido de Anuência Ambiental para associação de Carapebus, para emissão do Termo de Autorização de Uso e Ocupação do Solo; - Em 12/12/2024, realizada reunião entre a Petrobras, IBAMA, Comitê Gestor Serra (lideranças das cinco comunidades), RdC e DPES para sanar dúvidas e questionamentos das comunidades a respeito do PCAP; - Em 26/12/2024 enviada pela APESCA-Associação de Pescadores de Praia de Carapebus, ofício para Petrobras, com propostas de ações compensatórias hierarquizadas, conforme combinado na reunião em 12/12/2024; - Em 31/12/2024, recebimento do Ofício complementar com lista dos equipamentos e móveis para sede da associação;		- IBAMA analisar e emitir parecer técnico para definição do PCAP (Emitido em fevereiro 2025); - Realização da reunião entre comunidade pesqueira local e Ibama (março 2025); - Realização dos 03 orçamentos para os equipamentos e móveis; - Elaboração do TCOL – Termo de Cumprimento de Obrigação Legal; - Repasse financeiro e realização das aquisições do imóvel e demais itens aprovados.
Município/Comunidade: Serra / Jacaraípe	Projeto PCAP: Em definição	
Status do projeto: - Foram realizadas reuniões nas cinco comunidades, conduzidas pela Defensoria Pública do ES e equipe do RdC, com o objetivo de avaliar se o projeto escolhido (UB) continua sendo um projeto representativo para cada comunidade: Jacaraípe manteve o posicionamento da UB como projeto prioritário e as outras quatro comunidades indicaram outras demandas prioritárias. - Em Maio 2024, realizada reunião com o IBAMA, Petrobras e RdC para apresentação das demandas compensatórias alinhadas ao itens do apêndice da NT Nº 7/2020/COPROD/CGMAC/DILIC. Definido então 01 projeto por comunidade na Serra; - Em Julho e Agosto 2024, realizadas as oficinas para validação de demandas e definição do projeto, e durante a oficina formado o GT- Grupo de Trabalho para acompanhar o andamento do PCAP; - Em Setembro e Outubro 2024, realizada reuniões com o GT, para andamento do PCAP; - Em 06/12/2024, protocolado pedido de Anuência Ambiental para associação de Jacaraípe, para emissão do Termo de Autorização de Uso e Ocupação do Solo; - Em 12/12/2024, realizada reunião entre a Petrobras, IBAMA, Comitê Gestor Serra (lideranças das cinco comunidades), RdC e DPES para sanar dúvidas e questionamentos das comunidades a respeito do PCAP;		Próximas ações: - ASPEJ enviar e indicar imóvel como Opção B, para avaliação de imóveis da Petrobras; - Petrobras enviar ao IBAMA a análise de viabilidade da proposta apresentada pela associação (Enviado em janeiro 2025); - IBAMA analisar e emitir parecer técnico para definição do PCAP (Emitido em fevereiro 2025); - Realização da reunião entre comunidade pesqueira local e Ibama (março 2025); - Protocolar solicitação de Consulta do Plano Diretor Municipal Sustentável para estaleiro de Jacaraípe; - Obtenção da autorização de uso e ocupação do solo para estaleiro de Jacaraípe;

- Em 30/12/2024 enviada pela ASPEJ-Associação de Pescadores de Jacaraípe, ofício para Petrobras, com propostas de ações compensatórias hierarquizadas, conforme combinado na reunião em 12/12/2024; - Em 30/12/2024, Prefeitura Municipal da Serra emite Despacho DH. SEMMA-DRN nº 561/2024, informando que são "favoráveis à emissão de Anuência Ambiental solicitada". No entanto, "ressaltamos que é necessária uma consulta ao Plano Diretor Municipal Sustentável junto à SEDUR/PMS em relação à atividade solicitada, além de licenciamento junto ao órgão ambiental competente."	- Solicitar na PMS licença para obra do estaleiro; - Solicitar Parecer Jurídico Petrobras, se documentos apresentados do terreno estão de acordo; - Iniciar processo de contratação da empresa para executar a obra do estaleiro; - Início da obra do estaleiro; - Realização dos 03 orçamentos para os equipamentos do estaleiro; - Elaboração do TCOL – Termo de Cumprimento de Obrigação Legal; - Repasse financeiro e realização das aquisições dos equipamentos do estaleiro; - Finalização e entrega da obra do estaleiro.
---	--

Fonte: Projeto de Educação Ambiental Redes de Cidadania Fase 2.

VI.3 – Planejamento e execução das atividades de pesquisa

Em 2024, conforme mencionado, as ações previstas para a Coordenação de Pesquisa do PEA RdC - Fase 2 sofreram modificações devido à reestruturação das atribuições de outras equipes, necessária para atender ao volume de trabalho exigido pelo PCAP. Como resultado, parte dos recursos destinados à contratação de novos pesquisadores foi realocada para outras ações do Projeto, impossibilitando a manutenção das pesquisas conforme o plano de trabalho inicial. Diante disso, os pesquisadores já vinculados ao Projeto assumiram essas funções adicionais, garantindo a continuidade das atividades sem prejuízo ao plano de trabalho. No mês de janeiro foi dado continuidade ao processo de validação dos resultados do diagnóstico socioambiental participativo, realizado no ano anterior, do qual resultaram os planos de ação das comunidades.

A partir do segundo semestre a Coordenação se voltou para a elaboração do projeto pedagógico do curso de pós-graduação "Educação Ambiental e Desenvolvimento Comunitário", destinado às lideranças formais e informais da cadeia produtiva da pesca artesanal e a membros da equipe executora do PEA RdC. Foram realizadas diversas reuniões de planejamento com a Superintendência de Educação a Distância (Sead/UFES) para alinhar a produção do projeto pedagógico do curso de pós-graduação. A tramitação na Universidade Federal do Espírito Santo (UFES) iniciou-se em junho e, em dezembro, encontrava-se na fase final de avaliação, com parecer final previsto para janeiro de 2025.

Outra ação que marcou o período foi o início dos projetos de pesquisa de iniciação científica para investigação de temas relevantes para as comunidades participantes. Foram selecionados 8 estudantes de graduação que ficaram sob a orientação dos pesquisadores do projeto. Para isso, a equipe de pesquisa foi reforçada com a contratação do professor e pesquisador Soler Gonzalez/UFES, que, além de contribuir na orientação dos bolsistas de iniciação científica, deu início à produção de artigos e capítulos para o livro do projeto. Para complementar a formação dos bolsistas, foi iniciado um grupo de estudos, sendo realizados nove encontros presenciais, onde foram abordados temas como: metodologias participativas, resultados do diagnóstico socioambiental do PEA RdC, licenciamento ambiental, fundamentos da educação ambiental, macrotendências em educação ambiental com foco na Educação ambiental crítica. Foram também mantidos encontros de orientação com os bolsistas para auxiliá-los na elaboração de seus respectivos projetos de iniciação científica.

Em atendimento ao projeto de iniciação científica "Caracterização das ameaças à continuidade da pesca artesanal: a percepção dos pescadores e pescadoras de Barra do Riacho – Aracruz-ES", foram conduzidas dez entrevistas com pescadores de Barra do Riacho. Também foram realizadas entrevistas com os anciãos e anciãs da comunidade de pesca de Povoação, em resposta a demanda apresentada em reunião do Grupo de Ação Cidadã (GAC), onde representantes quilombolas da comunidade destacaram a importância de registrar as memórias e saberes dos mais velhos. Em parceria com a equipe pedagógica e o apoio do consultor em Antropologia Hugo Soarez

foram realizadas sessões de escuta para a salvaguarda dos saberes e tradições ancestrais dos anciãos de Povoação. A finalização das visitas para as sessões de escuta foi agendada para janeiro de 2025. O material transcrito será entregue aos membros do GAC e resultará em um capítulo do livro do projeto, valorizando a história e cultura local.

A partir do mês de maio foi dado início ao planejamento para produção do sistema remoto de monitoramento de informações sobre a pesca (RedesPesca), com objetivo de subsidiar as pesquisas e informativos desenvolvidos pelas equipes dos diferentes setores do PEA RdC. Para isso, em junho foi contratada a consultora Michele Nascif, responsável pelo planejamento do sistema e capacitação das bolsistas de graduação responsáveis pelo mapeamento das fontes de informação na internet. Em julho foi realizada a contratação do técnico Pedro Teixeira, encarregado da programação do sistema. O sistema foi concluído em dezembro e a demonstração de seu funcionamento para a Petrobras foi reagendada para janeiro de 2025.

Registra-se, ainda, no mês de outubro, a participação da Coordenação de pesquisa, em parceria com os demais setores do PEA RdC, no levantamento e sistematização das estratégias para enfrentamento dos principais problemas da pesca artesanal, a partir dos eixos orientadores do Plano Nacional da Pesca Artesanal (PNPA). Essa ação teve como objetivo assessorar e qualificar a participação das lideranças na plenária regional que ocorreu em Vitória no mês de outubro.

VI. 4 – Planejamento e realização de atividades pedagógicas

Ao longo do ano de 2024 a equipe pedagógica se empenhou no cumprimento do plano de trabalho, realizando as ações previstas nas Redes 2 (Direitos, oportunidades e Renda), Rede 3 (Educação, Território e Sustentabilidade) e Rede 4 (4B - A institucionalização da Política Pesqueira no Brasil e a Pesca Artesanal). No Quadro 6 estão descritas as atividades realizadas no período relativo ao presente relatório em cada ação prevista no plano de trabalho:

Quadro 6. Ações realizadas pela equipe pedagógica para as Redes 1, 2, 3 e 4 no ano de 2024.

Rede	Ação	Atividades	Comunidade(s)	Data	Observações
Rede 1 Mobilização social e participação da cidadã	1C	Planejamento, inscrições e realização da Oficina de Biojóias	Carapebus	Planejamento: 20/02 Inscrições: 24/04 a 01/05 Aulas: 16, 23, 27, 28 e 31/05	A oficina de Biojóias foi realizada com carga horária de 20 horas pela formadora Fabiane Fonseca.
			Praia de Itapuã	Planejamento: 26/02 Inscrições: 24/04 a 01/05 Aulas: 15 e 22/0 e 03, 04 e 05/06	A oficina de Biojóias foi realizada com carga horária de 20 horas pela formadora Fabiane Fonseca
Rede 2 Direitos, oportunidades e Renda	2A	Entrega de certificados	Barra do Riacho, Barra do Sahy e Santa Cruz	16/03/2024	Esta atividade contou com a presença de alunas das três comunidades, além da participação de membros da

					equipe Petrobras e RDC-Fase 2 e do formador Clair Junior.
		Planejamento e diagnóstico da Oficina de Economia Criativa	Carapebus	Planejamento: Set a out Diagnóstico: 07/11/2024	Junto com a formadora, Stephanie Reis, foram realizados diagnóstico e planejamento da oficina, com a proposta de início para mar/2025
			Praia de Itapuã	Planejamento: Set a out Diagnóstico: 04/11/2024	Junto com a formadora, Stephanie Reis, foram realizados diagnósticos e planejamento da oficina, com a proposta de início para mar/2025
	2B	Planejamento, inscrição, seleção e realização do curso de condutores locais de visitantes com ênfase em turismo de base comunitária	Turma 1 (Aracruz, Serra, Vitória e Vila Velha)	Planejamento: junho Inscrição: 19 a 30/08 Seleção: 31/08 a 14/09 Aulas: início em 28/09:	O curso finalizou o ano de 2024 com as aulas suspensas por solicitação da Petrobras para adequações do planejamento de aulas.
			Turma 2 (Linhares, São Mateus e Conceição da Barra)	Planejamento: junho Inscrição: 19 a 30/08 Seleção: 31/08 a 14/09 Aulas: início em 05/10	O curso finalizou o ano de 2024 com as aulas suspensas por solicitação da Petrobras para adequações do planejamento de aulas.
	2C	Curso de Mídias Digitais	Turma 1 (Aracruz, Serra, Vitória e Vila Velha)	Planejamento: maio/junho Inscrição: 15/07 a 02/08 Seleção: 03/08 a 10/09 Aulas: 14/09 a 09/11	O curso finalizou o ano de 2024 com as aulas suspensas por solicitação da Petrobras para adequações do planejamento de aulas.
			Turma 2 (Linhares, São Mateus e Conceição da Barra)	Divulgação: maio/junho Inscrição: 19 a 30/08 Seleção: 31/08 a 25/09 Aulas: início em 19/10	O curso finalizou o ano de 2024 com as aulas suspensas por solicitação da Petrobras para adequações do planejamento de aulas.
	2D	Planejamento, Inscrição e Realização das Oficinas de Gestão do Recurso Pesqueiro (Associativismo/Co operativismo)	Guriri e Conceição da Barra - Sede	Planejamento: maio a junho Inscrições: 08 a 13/07 Aulas: 03/08 e 18/10/2024	As oficinas ocorreram quinzenalmente, em sua maioria, no campus da UFES em São Mateus e tiveram duração de 4 horas cada uma. Os participantes puderam escolher as temáticas de seu interesse e todos que cumpriram uma carga horária mínima de 8 horas receberão certificação.
	2E	Planejamento de lives sobre Direitos e deveres dos pescadores	Todas	Planejamento: julho a dezembro	O planejamento da segunda live ocorreu com a proposta de temática indicada pelas comunidades durante o diagnóstico "Registro da pesca e de embarcações: o contexto do pescador artesanal no acesso a seus direitos". Porém, houve grande dificuldade de conseguir parceiros para esclarecimentos e discutir o tema com membros das comunidades.

Rede 3 Educação, Território e Sustentabili dade	3A	Resgate da história da comunidade quilombola e sua importância na pesca artesanal de Povoação - Entrevistas com os anciãos	Povoação	Primeira rodada de entrevistas: 7 a 8/11 Segunda rodada de entrevistas: prevista para janeiro/2025 Oficinas de Ecomuseu: fevereiro/2025	A atividade foi proposta em duas etapas: 1.Realização e registro de entrevistas com anciãos da comunidade e 2. Oficinas com a metodologia de ecomuseu. O educador ambiental responsável pela atividade é o antropólogo Hugo Soares.
	3B	Montagem e Apresentação da exposição itinerante "Homem-natureza na planície quaternária do Rio Doce"	Praia do Suá	29/06/2024	A exposição foi montada em uma atividade em comemoração ao dia do meio ambiente, realizada pelo Coletivo Lixo Zero Capixaba, com a participação de crianças e adolescentes da comunidade, juntamente com suas famílias.
			Guriri	10/08/2024	A exposição foi montada durante a 1ª Festa dos Pescadores na comunidade. A apresentação da exposição ocorreu das 19h às 22h e contou com a participação de familiares dos pescadores e de frequentadores da festa.
			Pontal do Ipiranga	07 e 08/09/2024	A exposição foi montada durante a festa organizada pela Associação de pescadores nos dias. Nesta comunidade a exposição contou com a visitação de membros da associação de pescadores, seus familiares e visitantes que frequentaram a festa.
	3C	Planejamento das Palestras sobre Licenciamento Ambiental para lideranças comunitárias	Todas	Outubro a novembro	Durante este período em reuniões de GAC com as comunidades foi apresentada a proposta das palestras e planejada a data mais adequada, de acordo com a proposta de cada comunidade.
	3D	Planejamento do curso de Extensão de Educação ambiental para professores de escolas das comunidades	Todas	Planejamento: novembro e dezembro/2024 Inscrições: fevereiro/2025 (previsão) Período do curso: março a setembro/2025 (previsão)	Em reuniões de alinhamento da equipe pedagógica foi montado um cronograma de planejamento e realização do curso.
Rede 4 Produção e socializaçã o de conhecime ntos	4D	Curso: A institucionalização da Política Pesqueira no Brasil e a Pesca Artesanal	Equipe RdC	Planejamento: novembro/2023 Aulas: Equipe Grande Vitória (Presencial - 09/12/2023), Equipe Norte (Presencial - 16/12/2023), encontros remotos - 17, 22, 24, 28, 31/01/2024)	Ação coordenada pelo formador Lucas Viana Aragão, tendo um módulo presencial, que ocorreu nos campi de Goiabeiras e São Mateus da UFES e cinco módulos on-line, realizados pelo Meet.
	4F	Curso: Educação Ambiental nos processos de licenciamento	Equipe RdC	Planejamento: julho a outubro/2024 Atividades: 11 a 13/11/2024	Esta formação ocorreu durante o III Encontro Capixaba de Educação Ambiental, promovido pelo LaBEA/UFES.

Neste ano, através de uma reestruturação de equipes, foram incorporados dois coordenadores e um técnico à equipe pedagógica para que estes tomassem a responsabilidade de organização, planejamento e execução das reuniões de GAC (Grupo de Ação Cidadã) nas comunidades. o quadro 7 apresenta um resumo do andamento dos grupos nas 18 comunidades participantes do projeto.

Quadro 7. Reuniões de GAC realizadas nas 18 comunidades atendidas pelo projeto no ano de 2024.

Município	Comunidade	Datas	Assuntos Discutidos
Conceição da Barra	Sede	05/11/2024	Apresentação do plano de ação e priorização das demandas
São Mateus	Guriri	24/04, 21/05, 04/06, 22/07, 02/09, 22/10	Apresentação e planejamento de ações de Educação Ambiental e Cursos, acompanhamento de encaminhamento, avaliação de novas demandas
	Barra Seca	20/01, 06/02, 15/06, 26/10	Aprovação do regimento e priorização de demandas, planejamento de ações de educação ambiental, acompanhamento das demandas e encaminhamento
Linhares	Pontal do Ipiranga	10/12/2024	Apresentação de demandas, acompanhamento de encaminhamentos e apresentação das ações do projeto
	Degredo	06/11	Retomada das reuniões, apresentação do GAC e seus objetivos e acompanhamento das demandas do plano de ação da comunidade sem encaminhamentos.
	Povoação	12/09, 15/10, 11/12	Retomada das reuniões e revalidação das demandas, acompanhamento de demandas
	Regência	02/05, 22/05, 21/08, 04/10, 04/11, 09/12	Apresentação do plano de ação da comunidade, apresentação de demandas e de ações previstas para o projeto, acompanhamento de encaminhamentos, planejamento e divulgação dos cursos
Aracruz	Barra do Riacho	24/09, 5/11	Validação de demandas e formação do GAC, acompanhamento de encaminhamentos, apresentação de cursos/formações
	Barra do Sahy	23/01, 09/04, 20/06, 18/07, 27/08, 25/09	Priorização de demandas, acompanhamento de encaminhamentos, construção do regimento interno, planejamento e divulgação de cursos/formações
	Santa Cruz	24/01, 19/04, 21/06, 18/07, 27/08, 19/09, 21/10	Validação e priorização de demandas, definição de estratégias de encaminhamento, acompanhamento de encaminhamentos, planejamento e divulgação dos cursos, aprovação do regimento interno
Serra	Nova Almeida	29/07, 12/08, 4/11	Apresentação do GAC e seus objetivos, apresentação de cursos/formações/ações previstos e divulgação de cursos, levantamento de demandas de cursos

	Jacaraípe	25/06, 10/09, 25/11	Organização e composição do grupo, apresentação de demandas, acompanhamento dos encaminhamentos
	Manguinhos	29/08	Apresentação do GAC e seus objetivos, estratégias de divulgação das reuniões do GAC, acompanhamento de demandas
	Bicanga	19/08, 16/09, 25/11	Apresentação do GAC e seus objetivos, validação de demandas e definição da periodicidade das reuniões, construção do regimento interno, apresentação de cursos/formações, acompanhamento de demandas
	Carapebus	23/01, 06/02, 05/03, 02/04, 07/05, 06/08, 03/09, 01/10, 05/11	Apresentação do GAC e seus objetivos, validação das demandas, apresentação de ações da equipe pedagógica, escolha dos membros e acompanhamento de encaminhamentos, aprovação do regimento interno
Vitória	Praia do Suá	16/04, 07/06, 13/07, 30/08, 18/09, 25/10, 8/11, 12/12	Acompanhamento de demandas, planejamento de ações de educação ambiental junto com grupos organizados da comunidade, levantamento de novas demandas
Vila Velha	Prainha	18/03, 15/04, 13/05, 17/06, 15/07, 19/08, 16/09, 28/10, 18/11, 16/12	Acompanhamento de encaminhamentos, propostas de novos encaminhamentos, planejamento e divulgação dos cursos
	Praia de Itapuã	15/01, 26/02, 11/03, 15/04, 22/04, 06/05, 10/06, 29/07, 12/08, 23/09, 14/10, 18/11, 16/12	Entrega do Regimento e encaminhamento de demandas, apresentação, planejamento e divulgação de cursos, acompanhamento de encaminhamentos

VI. 5 – Planejamento e realização de atividades de comunicação

Em 2024 a equipe de Comunicação do Redes de Cidadania deu continuidade a execução do Plano de Comunicação previsto principalmente dentro da rede 1D “Promover ações de comunicação sobre o Projeto para os pescadores e público em geral”, que engloba: produção de material têxtil, produção de conteúdo e manutenção de redes sociais, vídeos, boletins eletrônicos, publicações impressas e online, *folder*, placas e apoio na construção de material de educomunicação.

No que tange a produção e distribuição do material têxtil do projeto, foram elaborados “kits” contendo camisa de malha, camisa UV, boné, chapéu de pescador, caneta, bloco, folder, sacola ou ecobag ou mochila e caneca. Em 2024 foram distribuídos 792 kits para o público participante do projeto, em todas as comunidades.

Com relação às redes sociais do projeto, continuamos apresentando crescimento orgânico no ano de 2024, terminando o ano com 1.182 seguidores, representando um ganho de quase 25%. Foram 107 postagens dentre diversificados formatos, sempre na

busca por inovações e conteúdos atuais e relevantes para o público prioritário do projeto. Aumentamos o alcance, que é a métrica que calcula o quanto seu conteúdo foi distribuído de forma orgânica chegando a quase 14 mil contas. As interações com o conteúdo, que são o número de “curtidas” ou reações, salvamentos, comentários, compartilhamentos e respostas no seu conteúdo, apresentaram 100% de aumento com relação a 2023.

O *Facebook* apresentou menor interatividade com 175 interações e 409 curtidas na página. Quando se trata do Youtube, a equipe tem investido em vídeos mais curtos, seguindo a tendência das redes sociais. Foram 2800 visualizações e 27 novos inscritos. Em 2024 também continuamos com as produções dos Informes mensais em formato online e em *podcast*. Como novidade, finalizamos o site do projeto, com um visual atrativo e informações completas sobre as atividades desenvolvidas. Foram aprovadas pelos comunitários as artes das placas de 14 comunidades e instaladas placas em 9 comunidades, sendo que algumas estão aguardando autorização para instalação. Também no decorrer do ano foi apresentada e aprovada a ideia da gravação de um documentário cujo título é “Comunidade tradicional pesqueira: Memória, Transmissão de Saberes, Práticas e Identidades Culturais”, que tem como objetivo central documentar a prática de pesca artesanal nas 18 comunidades, refletindo a história e os modos de vida das comunidades e proporcionando o empoderamento dos pescadores e pescadoras. As gravações já foram iniciadas, com entrevistas feitas em 5 comunidades. Além disso, cabe destacar a participação da equipe de comunicação como Instrutora no curso de Mídias Digitais, bem como no acompanhamento da confecção dos materiais de educomunicação como a cartilha, e planejamento do conteúdo dos dois livros a serem confeccionados em 2025.

VII - ANÁLISE SUCINTA SOBRE O DESENVOLVIMENTO DO PROJETO

Nos quadros de 8 a 11 apresenta-se uma análise da situação de cada ação prevista no plano de trabalho ao final do ano de 2024. Nesta análise, é importante ressaltar que algumas ações constantes do plano de trabalho não foram planejadas para serem concluídas no período de 2024 e, por isso, os procedimentos relativos às mesmas no período foram referentes às atividades de planejamento.

Quadro 8. Status das metas e indicadores previstos ao final do ano de 2024 para as ações da Rede 1 – Mobilização social e participação cidadã.

Ação	Ação prevista para o projeto	Indicador	Status
1A	Envolver outras instituições públicas e da sociedade civil para apoiar às ações do Projeto	Número de instituições apoiando as ações do Projeto	74
1B	Envolver as instituições representantes dos pescadores nas atividades do Projeto	Número de comunidades representadas nas atividades do projeto	18
1C	Fortalecer grupos que já atuam nas comunidades	Quantitativo de ações apoiadas	440
1D		Número de assinaturas de participantes nas ações presenciais do projeto	4.458

Promover ações de comunicação sobre o Projeto para os pescadores e público em geral	Número de peças de kits* distribuídos nas comunidades	792
	Número de seguidores no Instagram do projeto	1.182
	Número de posts no Instagram do projeto	107
	Número de inscritos no canal do projeto no YouTube	295
	Número de visualizações de vídeos postados no YouTube	2,8 mil
	Curtidas no perfil do Facebook	409
	Edições de boletins informativos veiculados	12
	Número de placas aprovadas	14

*Composição dos kits: camiseta, camisa UV manga longa, boné, bolsa, folder, bloco de notas, chapéu campanha, caneca, mochila, caneta.

Quadro 9. Status das metas e indicadores previstos para o Projeto ao final do ano de 2024 para as ações da Rede 2 - Direitos, oportunidades e renda.

Ação	Meta prevista para o Projeto	Indicador	Status
2A	50 mulheres qualificadas sobre empreendedorismo e economia criativa	Quantidade de mulheres participantes ou certificadas	29 mulheres certificadas na oficina de Economia Criativa
2B	30 jovens qualificados como guia de turismo regional	Quantidade de jovens participantes ou certificados	22 estudantes frequentando as turmas do curso
2C	30 jovens qualificados para produção de conteúdo para a internet	Quantidade de jovens participantes ou certificados	14 estudantes com o curso finalizado na turma da região metropolitana e Aracruz e 26 estudantes frequentando a turma norte do curso
2D	20 pescadores qualificados para atuarem nos processos produtivos com base no cooperativismo/associativismo	Quantidade de participante	17 estudantes com o curso finalizado da turma Guriri e Conceição da Barra-Sede
2E	Envolver 50 pescadores em lives sobre seus direitos e deveres	Número de participantes	Ação prevista para 2025

Quadro 10. Status das metas e indicadores previstos para o Projeto ao final do ano de 2024 para as ações da Rede 3 – Educação, território e sustentabilidade.

Ação	Meta prevista para o projeto	Indicador	Status
3A	600 estudantes atingidos pelas atividades educativas do projeto	Número de estudantes registrados	310 estudantes atingidos pelas atividades educativas do projeto
3B	7 exposições sobre os aspectos socioambientais dos territórios pesqueiros	Número de moradores participantes	3 exposições realizadas
3C	18 lideranças cientes do processo de licenciamento ambiental	Lideranças atingidas pelos eventos	Ação prevista para 2025
3D	30 professores qualificados em educação ambiental	Professores certificados	Ação prevista para 2025

Quadro 11. Situação das metas previstas ao final do ano de 2024 para as ações da Rede 4 – Produção e socialização de conhecimentos.

Ação	Meta prevista para o período	Indicador	Status
4A	Planejamento e execução de pesquisas	Quantidade de pesquisas iniciadas	16
	Planejamento e desenvolvimento do sistema de buscas sobre pesca na internet	Quantidade de fontes mapeadas	360

4B	Ampliar alcance dos materiais informativos sobre o projeto	Quantidade de pessoas atingidas pelos materiais	aumento de 100% em relação a 2023
4C	30 profissionais certificados em curso de pós-graduação	Quantidade de profissionais certificados	Ação prevista para 2025
4D	100% da equipe do projeto atualizada sobre a Política Pesqueira no Brasil	Quantidade de participantes	73 membros da equipe participando das aulas
4E	100% Equipe do projeto qualificada quanto aos aspectos do licenciamento das atividades de petróleo e gás.	% dos técnicos da equipe participando de uma <i>live</i> sobre o tema	Ação prevista para 2025
4F	Equipe do projeto qualificada no Encontro Capixaba de Pesquisa e Experiências em Educação Ambiental	Quantidade de participantes	49 membros da equipe participando do evento

VIII. EXECUÇÃO FÍSICO-FINANCEIRA ANUAL


O quadro 12 apresenta os valores repassados para execução das ações previstas no Plano de trabalho do Convênio 5900.0119404.21.4 com o valor executado dentro do período de janeiro a dezembro de 2024.

Quadro 12. Repasses e execução físico-financeira no período de janeiro a dezembro de 2024.

Valores do Convênio	Total repassado no período de jan. a dez/2024	Total executado no período de jan. a dez/2024	Percentual executado
R\$ 21.519.432,86	R\$ 6.061.604,98	R\$ 4.046.865,31	66,76%

IV. EQUIPE TÉCNICA

Profissional	Gisele Medice Roriz Milanezi
Formação Profissional	Engenheira de Meio Ambiente
Registro no Conselho de Classe ou documento oficial	CREA 6927/D
CTF/AIDA	1750188
Responsabilidade no documento	Todo o documento
Assinatura	

Profissional	Angelica Gering Gabrecht Oliveira
Formação profissional	Tecnóloga em Gestão Financeira / Pós-graduada em Gestão de Projetos e Programas Sociais.
Registro no Conselho de Classe ou documento oficial	CRA-ES N° 29555
CTF/AIDA	N/A
Responsabilidade no documento	Todo o documento
Assinatura	

Profissional	Fabiana Florentino Morini
Formação profissional	Pedagogia
Registro no Conselho de Classe ou documento oficial	N/A
CTF/AIDA	N/A
Responsabilidade no documento	Todo o documento
Assinatura	

Profissional	Daniela Sampaio Dazilio
Formação profissional	Administradora, Pós-graduada em Economia e Gestão Ambiental Integrada.
Registro no Conselho de Classe ou documento oficial	CRA-ES nº 24931
CTF/AIDA	8297286
Responsabilidade no documento	Todo o documento
Assinatura	

Profissional	Paula Marques dos Anjos
Formação profissional	Tecnóloga em Gestão de Recursos Humanos, Pós-graduada em Gestão de Meio Ambiente e Sustentabilidade
Registro no Conselho de Classe ou documento oficial	CRA-ES nº 28.803
CTF/AIDA	N/A
Responsabilidade no documento	Todo o documento
Assinatura	

V. RESPONSÁVEL INSTITUCIONAL

Instituição responsável:	Petróleo Brasileiro S.A. SMS/LMA/GAE&P/AGP
Responsável:	Cristina Guerreiro de Meneses
Endereço:	Av. Nossa Sra. da Penha, 1688 – Barro Vermelho Vitória – Espírito Santo - CEP: 29.057-550
Telefone:	(27) 3295-4535
Fax:	(27) 3295-4573
E-mail:	crisguerreiro@petrobras.com.br

VI. EQUIPE CONTRATADA PARA EXECUÇÃO DO PROJETO REDES DE CIDADANIA – FASE 2

COORDENAÇÃO GERAL

Coordenador: Marcos da Cunha Teixeira - Dr. Entomologia/Ecologia.

Gestor de projetos: Luiza Magalhães Meyer - Lic. em Ciências Biológicas.

Assistente de administração: Kissyla Premoli Bueno - Lic. Ciências Biológicas.

Assistente de administração: Samia de Oliveira Ribeiro

Bolsistas administrativo:

Carlos Eduardo Martins Freitas - Graduando em Administração

Ester Estevão de Oliveira – Graduanda em Engenharia química

Gabrielly Elice de Souza Pereira – Graduanda em licenciatura em Ciências sociais
Graziela Dalete Braga - Graduanda em Engenharia química
Karoline Ferro – Graduanda em Biblioteconomia
Luiza Nunes Godoy Otero – Graduanda em Licenciatura em Ciências Biológicas
Nicolly de Souza Moura – Graduanda em Pedagogia
Sarah Matos Rampinelli – Graduanda em Serviço social
Vinicius Carlos Teotonio Pereira – Graduando em Serviço social

Assessora jurídica: Cinthya Andrade de Paiva Gonçalves – Metre em Direitos Humanos

Bolsistas jurídico:

Ana Sophia Brioschi Santos - Graduanda em Língua portuguesa e literatura
Livia Maria Campos Pacheco - Graduanda em Direito
Liviane Souza Correa - Graduanda em Direito

COORDENAÇÃO DE PESQUISA

Coordenadora: Ana Paula Agrizzi – Dra. em Bioquímica Aplicada.

Pesquisador convidado: Renato de Almeida - Dr. em Ciências

Pesquisador convidado: Soler Gonzalez - Dr. em educação

Bolsistas de Iniciação Científica:

Débora Silva Rabelo – Graduanda em Bacharelado em Ciências Biológicas
Gino Santos Henriques - Graduando em Licenciatura em Ciência biológicas
Isabella Santos de Oliveira – Graduanda em Jornalismo
João Vitor dos Santos - Graduando em Licenciatura em Ciência biológicas
Julia Poeys Conte – Graduanda em Serviço Social
Lorenzo Bianchi Gomes – Graduando em Licenciatura em Geografia
Luana Macedo Pereira – Graduanda em Licenciatura em Pedagogia
Oliver Galli de Paiva – Graduando em Oceanografia

COORDENAÇÃO PEDAGÓGICA

Coordenadora: Diogina Barata – Dra. em Biodiversidade Vegetal e Meio Ambiente.

Educadora ambiental: Ana Carolina Capellini Rigoni – Dra. em Educação Física.

Assessoras:

Vilma Rodrigues da Silva Aguiar – Mestre em Ensino na Educação Básica

Coordenadoras

Monalisa Rezende da Silva Bezerra - Bacharelado em Ciências Biológicas.
Luena de Oliveira Conceição – Especialista em Educação profissional e tecnológica

Educador ambiental

Ana Carolina Capellini Rigoni – Doutora em Educação Física.

Mônica Lima Rodrigues Botelho – Msc. em Biodiversidade Tropical.

Técnicas:

Acibiana Alves de Paula - Graduada em Pedagogia.

Carla Viviane Novaes Cabral de Oliveira – Mestre em Gestão Pública

Danielly Silva Francisco - Graduando em Lic. Ciências Biológicas

Janaína Silva Costa Antunes – Doutora em Educação

Bolsistas:

Caio Alves Porto – Graduando em Lic. Ciências Biológicas.

Carolina Lourenço Vailant - Graduando em Lic. Ciências Biológicas

Dagmar Faísas da Paixão - Graduanda em Física.

Daniele Gonçalves Josefa – Graduanda em Ciências Biológicas.

Elisa Ohnesorge Constantino - Graduando em Lic. Ciências Biológicas

Hevelly Ferreira da Silva – Graduanda em Bacharelado em Ciências Biológicas

Jheniffer Oliveira Alves – Graduanda em Agronomia

Lara Júlia Rodrigues Marcelo - Graduanda em Educação Física.

Lorena Barros de Mattos – Graduanda em Matemática.

Thais de Jesus – Graduanda em Ciências Sociais.

COORDENAÇÃO DE COMUNICAÇÃO

Coordenadora: Paola Pinheiro B. Primo – Doutora em Saúde Coletiva

Técnicos:

Isis Cardoso Dequech – Bacharela em Comunicação Social, publicidade e propaganda

Jéssica Elaine M. Sampaio - Graduada em Artes Plásticas.

Marcus Vinicius Reis de Oliveira – Bacharel em comunicação social e jornalismo

Bolsistas:

Isabella Brunetti de Campos – Graduanda em artes plásticas.

Lucas Souza Muscarelli – Graduando em Com. Social - Publicidade e Propaganda.

Mharlon Freitas Temponi Saramela - Graduando em Engenharia da Computação.

Rachel de Oliveira Machado – graduanda em jornalismo

Sofia Barbino Ferrari – Granduanda em Licenciatura em Literatura e língua portuguesa

COORDENAÇÃO TÉCNICA

Coordenadora: Flora Zauli – Esp. Educação Ambiental e Msc. em Ensino na Educação Básica

Assessor: Rômulo de Araújo Primo – Pescador

Bolsistas:

Alice Roveta Farias – Graduanda em Ciências Biológicas

Anna Clara Machado Aguiar – Graduanda em Educação do Campo.

Anna Clara Schulz Vilhagra – Graduanda em Direito

André Inácio da Silva – Graduando em Engenharia de produção
Cleiton de Jesus de Cristo - Graduando em Engenharia de Produção
Fernando Ramos de Jesus – Graduando em Educação do Campo
Francis Christian Moya Kitisilake – Graduando em Engenharia de produção
Guilherme Oliveira de Melo – Graduando em Ciências Biológicas
Marcos Venício de Souza Tito – Graduando em Licenciatura em Ciências Biológicas
Miguel Pereira Penha – Graduando em licenciatura em Ciências Sociais
Sávia Lourenço da Silva – Graduanda em Lic. Ciências Biológicas
Pedro Vieira Assunção – Graduação em Licenciatura em Ciências biológicas

Coordenações Setoriais (Campo)

Coordenadora setor 1: Lady Diana Souto Campos – Mestre em Estado e Sociedade
Técnica: Janini do Rozario Conceição – Mestre em Educação Ambiental
Coordenadora setor 2: Ezinete Moreira - Msc. em Ensino na Educação Básica
Técnico: Pedro Emanuel Silva Pinto – Graduando em Educação do Campo
Coordenador do setor 3: Filipe Pola Vargas – Bacharel e lic. em Ciências Biológicas
Técnico: Thales Uzelin Ardohain – Graduado em Ciências Sociais.
Coordenadora setor 4: Rogéria Gomes Ramos - Bacharel em Cooperativismo
Técnica: Mariana de Camargo Bittencourt Rito – Licenciada em Ciências Biológicas
Técnico: Rafael Nascimento Miranda – Graduado em Ciências Sociais
Técnico: Sara Batista Silveira – Graduada em Engenharia de Produção
Coordenadora setor 5: Poliana Domingos Mariano – Msc em Ensino na Educ. Básica.