

# ***Plano de Compensação da Atividade Pesqueira da Bacia de Campos – PCAP-BC***

---

***Municípios do Estado do  
Espírito Santo***

***Julho de 2022***

*Relatório semestral das  
atividades do Plano de  
Compensação da  
Atividade Pesqueira da  
Bacia de Campos – PCAP-  
BC*

*(janeiro a junho de 2022)*

*Municípios do Estado do  
Espírito Santo*

---

Processo IBAMA 02022.002419/2009-10

*Volume I  
Revisão 00  
Julho/2022*

## **SUMÁRIO**

I.	INTRODUÇÃO.....	3
II.	NOME DO PROGRAMA.....	3
III.	NÚMERO DA REGIÃO .....	3
IV.	NOME DO PROJETO.....	3
V.	ESTADOS ENVOLVIDOS E NOME DOS MUNICÍPIOS CONTEMPLADOS.....	4
VI.	RECORTE ESPACIAL, COM DETALHAMENTO E IDENTIFICAÇÃO DE TODAS AS LOCALIDADES E COMUNIDADES.....	4
VII.	RELAÇÃO CRONOLÓGICA DOS EVENTOS REALIZADOS .....	5
VIII.	ANALISE SUCINTA SOBRE O DESENVOLVIMENTO DO PROJETO .....	8
IX.	EXECUÇÃO FÍSICO-FINANCEIRA DO SEMESTRE.....	13
X.	EQUIPE TÉCNICA .....	15

## ***I. INTRODUÇÃO***

O presente documento visa relatar as ações desenvolvidas no **período de janeiro a julho de 2022**, referentes à implementação do Plano de Compensação da Atividade Pesqueira da Bacia de Campos - PCAP-BC (Processo IBAMA nº 02022.002419/2009-10.), seguindo as diretrizes constantes da Nota Técnica IBAMA nº 01/2010.

## ***II. NOME DO PROGRAMA***

O presente relatório faz parte da Linha de Ação E do Programa de Educação Ambiental - PEA-BC.

## ***III. NÚMERO DA REGIÃO***

O PEA-BC contempla parte do litoral do Estado do Espírito Santo, envolvendo a Porção Norte da Bacia de Campos e Bacia do Espírito Santo, e está inserido na Região 6.

## ***IV. NOME DO PROJETO***

O presente relatório diz respeito ao PCAP-BC – Plano de Compensação da Atividade Pesqueira da Bacia de Campos (Processo IBAMA Nº 02022.002419/2009-10), que tem por objetivo compensar as comunidades de pesca artesanal localizadas na área de influência das atividades e que são atingidas pela restrição temporária à pesca, seguindo ao predisposto na NT 01/2010.

## **V. ESTADOS ENVOLVIDOS E NOME DOS MUNICÍPIOS CONTEMPLADOS**

O PCAP-BC no Estado do Espírito Santo é desenvolvido nos Municípios de Itapemirim, Marataízes e Presidente Kennedy.

## **VI. RECORTE ESPACIAL, COM DETALHAMENTO E IDENTIFICAÇÃO DE TODAS AS LOCALIDADES E COMUNIDADES**

### **VI.1 Recorte Espacial**

O PCAP-BC tem por objetivo compensar as comunidades de pesca artesanal dos Municípios de Marataízes (Barra, Boa Vista, Lagoa do Siri, Pontal, Praia dos Cações e Sede), Itapemirim (Itaoca e Itaipava) e Presidente Kennedy (Marobá), pela restrição temporária à pesca promovida pela realização das atividades relacionadas na Tabela 01.

**Tabela 01** – Empreendimentos x Municípios envolvidos.

<b>Atividades / Empreendimento</b>	<b>Licença específica</b>	<b>Município da área de influência no ES</b>
Perfuração Marítima nos Blocos BM-C-26 e 27. (Processo nº 02022.003722/06)	LO Nº 928/2010	Presidente Kennedy; Marataízes; Itapemirim.
Pesquisa Sísmica 3D nas áreas de Caxaréu e Pirambu. (Processo nº 02022.2807/08)	LPS Nº 053/2010	Itapemirim.
Pesquisa Sísmica 4C nas Concessões de Produção de Bonito/ Piraúna, Marimbá, Corvina, Parati/ Anequim, Garoupa e Carapeba. (Processo nº 02022.001893/08)	LPS Nº 051/10 (cabo de fundo)	Itapemirim.

Pesquisa Sísmica 4D nas Áreas de Pampo/ Badejo/ Linguado, Marimbá/ Piraúna, Ativo Norte e Viola, na Bacia de Campos. (convencional – com cabos rebocados na superfície). Processo nº 02022.003307/08	LPS Nº 052/10 (convencional)	Itapemirim.
---	---------------------------------	-------------

O PCAP-BC nos municípios do Estado do Espírito Santo está em fase de implantação com as ações compensatórias/projetos priorizados pelas comunidades de pesca artesanal, conforme Tabela 02.

**Tabela 02** – Ação Compensatória priorizada pelas comunidades

Município	Comunidades	Ação Compensatória
Itapemirim	Itaoca e Itaipava	Qualificação para o setor pesqueiro
Marataízes	Pontal, Barra, Sede, Lagoa do Siri, Praia dos Cações e Boa Vista	Aquisição de terreno
Presidente Kennedy	Marobá	Aquisição de veículo e cursos profissionalizantes de Elétrica e Mecânica Naval

## **VII. RELAÇÃO CRONOLÓGICA DOS EVENTOS REALIZADOS**

### **VII.1 Itapemirim**

Na Tabela 03 apresentamos a relação cronológica dos eventos realizados para a implantação da Ação Compensatória definida pelas comunidades de Itaipava e Itaoca, do município de Itapemirim, no Estado do Espírito Santo, incluindo as ações realizadas no período de **janeiro a junho de 2022**.

**Tabela 03** – Relação cronológica dos eventos realizados nas comunidades de Itaipava e Itaoca

Tipo de Evento	Local, data e hora	Objetivo	Participantes	Nº Participantes	Anexos
Informação	Janeiro 2022	Houve a postergação da assinatura do contrato dos cursos de Elétrica Naval, Mecânica Naval e Técnica de Vendas para junho de 2022, acordo entre Petrobras e empresa vencedora da licitação.	Petrobras	N/A	-
Informação	20/06/22	O contrato com a empresa vencedora da licitação INAE Consultoria foi assinado dia 20/06/22 para realização dos cursos de Elétrica Naval, Mecânica Naval e Técnica de Vendas.	Petrobras	N/A	-

## VII.2 Marataízes

Na Tabela 04 apresentamos a relação cronológica dos eventos realizados para a implantação da Ação Compensatória definida pelas comunidades de Pontal, Barra, Sede, Lagoa do Siri, Praia dos Caçães e Boa Vista, do município de Marataízes, no Estado do Espírito Santo, incluindo as ações realizadas no período de **janeiro a junho de 2022**.

**Tabela 04** – Relação cronológica dos eventos realizados com as comunidades pesqueiras de Marataízes

Tipo de Evento	Local, data e hora	Objetivo	Participantes	Nº Participantes	Anexos
Informação	-	Petrobras aguarda resposta IBAMA referente a Carta MS/LCA/MPL-E&P/MPL-AGP 0239/2021 protocolada, solicitando a conclusão do PCAP.	Petrobras e IBAMA	N/A	-

### VII.3 Presidente Kennedy

Na Tabela 05 apresentamos a relação cronológica dos eventos realizados para a implantação da Ação Compensatória definida pela comunidade de Marobá, no município de Presidente Kennedy, no Estado do Espírito Santo, incluindo as ações realizadas no período de **janeiro a junho de 2022**.

**Tabela 05** – Relação cronológica dos eventos realizados na comunidade de Presidente Kennedy

<b>Tipo de Evento</b>	<b>Local, data e hora</b>	<b>Objetivo</b>	<b>Participantes</b>	<b>Nº Participantes</b>	<b>Anexos</b>
Informação	Janeiro 2022	Houve a postergação da assinatura do contrato dos cursos de Elétrica Naval e Mecânica Naval para junho de 2022, acordo entre Petrobras e empresa vencedora da licitação.	Petrobras	N/A	-
Informação	20/06/22	O contrato com a empresa vencedora da Licitação INAE Consultoria foi assinado dia 20/06/22 para realização dos cursos de Elétrica Naval e Mecânica Naval.	Petrobras	N/A	-

## **VIII. ANÁLISE SUCINTA SOBRE O DESENVOLVIMENTO DO PROJETO**

### **VIII.1 Metas alcançadas em relação às previstas, considerando os indicadores**

#### **VIII.1.1 Projeto Itapemirim**

Na Tabela 06 apresenta-se a relação dos cursos, previstos para a Fase 2 do Projeto, e a situação atual.

**Tabela 06** – Relação dos cursos e situação atual

<b>CURSO</b>	<b>Nº PARTICIPANTES</b>	<b>SITUAÇÃO ATUAL</b>
CBSP (Salvatagem)	20	Realizado em 2019
T-Huet	20	Realizado em 2019
Elétrica Naval	20	Previsão de realização 2º semestre de 2022
Mecânica Naval	20	Previsão de realização 2º semestre de 2022
Técnicas de Vendas	20	Previsão de realização 2º semestre de 2022
Corte e costura (moda praia)	20	Previsão de realização em 2023
Confeitaria	20	Previsão de realização em 2023
Artesanato em Couro de Peixe	20	Previsão de realização em 2023
Artesanato em Conchas	20	Previsão de realização em 2023
Corte e Costura (Couro de Peixe)	20	Previsão de realização em 2023

#### **VIII.1.2 Projeto Marataízes**

Para esta análise, foram considerados os indicadores que se referem as atividades de aquisição do terreno.

- **Número de cartas de propostas recebidas** – Como apenas um terreno atendia a especificidades da comunidade só recebemos uma carta proposta;
- **Ficha técnica dos terrenos elaborados com mapa de localização** – Fichas elaboradas.
- **Documento do terreno adquirido** – Foi adquirida a posse, que precisa de regularização junto ao SPU.
- **Terreno definido e qualificado;**
- **Convênio firmado** – Foi elaborado o Contrato de compromisso de cessão de direitos possessórios entre Dirlemano Feliciano Paes e Viviane de Jesus Euvécio Pereira, Associação de pescadores de Pontal e Petrobras;
- **Regularização SPU** – Foi recebida a liberação da SPU quanto a utilização do imóvel pela associação.

### VIII.1.3 Projeto Presidente Kennedy

Para esta análise, foram considerados os indicadores que se referem as atividades de aquisição do veículo e da contratação e realização dos cursos de elétrica naval e mecânica naval.

Em relação a aquisição do veículo, cabe informar que todas as atividades propostas foram concluídas.

Na Tabela 07 apresenta-se a relação dos cursos para conclusão do PCAP, neste município.

**Tabela 07** – Relação dos cursos e situação atual

<b>CURSO</b>	<b>Nº PARTICIPANTES</b>	<b>SITUAÇÃO ATUAL</b>
Elétrica Naval	25	Previsão de realização 2º semestre de 2022
Mecânica Naval	25	Previsão de realização 2º semestre de 2022

## **VIII.2 Resultados alcançados em relação aos previstos**

### **VIII.2.1 Itapemirim**

Os cursos conforme o Parecer Técnico CGPEG/DILIC/IBAMA N° 292/12, fase 01 do projeto, foram concluídos em dezembro de 2016 com a finalização do convênio assinado entre Petrobras e Colônia de Pescadores.

Em reunião realizada em 19/12/2017 foi apresentada a proposta da fase 2 do Projeto "Qualificação do Setor Pesqueiro de Itapemirim" e aprovado por unanimidade pelos presentes. Os cursos priorizados pela comunidade foram Salvatagem (20 vagas), Huet (20 vagas), Artesanato em Couro de Peixe (20 vagas), Artesanato em Conchas (20 vagas), Elétrica Naval (20 vagas), Mecânica Naval (20 vagas), Confeitaria (20 vagas), Corte e costura (moda praia), Corte e Costura (Couro de Peixe) e Técnicas de Vendas (20 vagas).

Em 2019, foram realizados o curso de Salvatagem, no período de 14 a 18/10/2019 (Empresa SURVIVE) e T-HUET, no dia 28/11/2019 (Empresa Falk).

Em junho de 2022 foi assinado o contrato com a empresa INAE Consultoria para realização dos cursos de Elétrica Naval, Mecânica Naval e Técnicas de Vendas, com previsão de realização no segundo semestre de 2022.

Em relação aos cursos de Artesanato em Couro de Peixe, Artesanato em Conchas, Confeitaria e Corte e costura (moda praia e Couro de Peixe), ainda encontram-se em fase de contratação, com previsão de início em 2023.

### **VIII.2.2 Marataízes**

Terreno adquirido em Novembro de 2012.

A APESP - Associação de Pescadores do Pontal reformou a edificação existente no terreno com o objetivo de usar como sede, o que pode facilitar o processo de cessão do terreno junto ao SPU e indicou que não haverá construção de fábrica de gelo.

Em maio de 2020, a Prefeitura emitiu carta de anuência para uso e ocupação do terreno, e Petrobras encaminhou ao SPU.

Em junho de 2020, a ASPEP encaminhou carta à Prefeitura de Marataízes solicitando licença ambiental (Protocolo 18458/2020).

Em julho de 2020, a Prefeitura de Marataízes emitiu o Comunicado à ASPEP solicitando anuência do Gestor da Área de Proteção Ambiental Lagoa Guanandy - IEMA.

Em novembro de 2020, a equipe Petrobras identificou no sistema do SPU que o processo 04947.001812/2012-95, foi encerrado devido a mudança no objeto de cessão (era fábrica de gelo, e atualmente sede da associação, inclusive já reformada pela própria associação).

A Petrobras analisou internamente como retomar o processo junto ao SPU. A equipe da Petrobras entrou em contato telefônico com representante da SPU, para orientação quanto aos próximos passos para regularização do terreno. Foi orientado então, que a Petrobras abrisse uma solicitação no site da SPU para obter uma Declaração de Domínio de Imóvel da União. Esta declaração informaria se o terreno em questão, é de domínio da SPU.

Em abril de 2021, conforme orientado pela SPU, a Petrobras abriu uma solicitação no site da SPU (ES00986.2021), com o intuito de obter uma Declaração de Domínio de Imóvel da União.

Em maio de 2021, a SPU enviou um e-mail com a Declaração de Domínio de Imóvel da União do terreno em questão. Foi colocado pela SPU que “Conforme indicado em planta e memorial descritivo apresentados pelo interessado, pode interferir com patrimônio da União, contudo o processo de demarcação para o local ainda não foi concluído/aprovado. Deste modo esta SPU não tem impedimentos à ocupação/registro do imóvel.”

Após, foi realizada a Assessoria Jurídica (ASSESS PJUR-00016631-2021), concluindo que a SPU, mediante a declaração emitida, concede a anuência da União para a ocupação/registro do imóvel pela ASPEP.

A Petrobras encaminhou uma carta a ASPEP, informando a conclusão do processo no SPU e assim, a conclusão deste projeto.

Frente ao exposto, mantemos a solicitação da análise desta Coordenação quanto as informações apresentadas pela Petrobras e assim, a conclusão deste projeto em Marataízes, reforçando o pleito constante do relatório encaminhado através da carta Petrobras MS/LCA/MPL-E&P/MPL-AGP 0239/2021 protocolada em 12/08/2021.

### **VIII.2.3 Presidente Kennedy**

Veículo adquirido e entregue em 08/02/2014.

Em 03/04/2014, durante a reunião com os pescadores foi definido a realização dos cursos profissionalizantes de Elétrica e Mecânica Naval.

Em junho de 2022 foi assinado o contrato com a empresa INAE – CONSULTORIA E SERVIÇOS DE ENGENHARIA EIRELI para realização dos cursos de Elétrica Naval e Mecânica Naval, com previsão de realização no segundo semestre de 2022.

### **VIII.4 Limitações e dificuldades encontradas na implementação**

Abaixo relacionamos alguns fatores que, de maneira geral, levaram a demora no atendimento das demandas:

- Atividades em campo suspensas, devido a pandemia do COVID-19;
- Postergação de assinatura de contrato devido a não previsão de realização dos cursos, por causa da pandemia.
- Falta de documentação regularizada da Colônia para criar instrumentos contratuais (Termo de Cumprimento de Obrigação Legal decorrente de condicionante ambiental, etc) que permite a realização dos cursos;

## IX. EXECUÇÃO FÍSICO-FINANCEIRA DO SEMESTRE.

### IX.1 Cronograma das ações compensatórias/projetos

Nas Tabelas de 08 a 10 é apresentado, por comunidade de pesca artesanal, apenas o cronograma das ações concluídas no período de **janeiro a junho de 2022** e as que ainda não foram concluídas.

#### IX.1.1 Itapemirim

##### IX.1.1.1 Cronograma da execução física da ação compensatória/projeto das comunidades de pesca artesanal de Itaipava e Itaoca

Na Tabela 08 apresenta-se o cronograma da execução física da ação compensatória.

**Tabela 08** - Cronograma da execução física da ação compensatória/projeto.

Projeto – Qualificação do setor pesqueiro de Itapemirim		
Ações	Situação atual	Conclusão estimada
Fase 02 - Contratação dos cursos de Mecânica Naval, Elétrica Naval e Técnica de Vendas.	Realizada	Concluído
Fase 02 – Realização dos cursos de Mecânica Naval, Elétrica Naval e Técnica de Vendas.	Pendente	Dezembro 2022
Fase 02 – Atualização dos orçamentos para contratação dos cursos de Artesanato em Conchas e Artesanato em Couro de peixes, Confeitaria e Corte e costura (Moda Praia e Couro de Peixe).	Pendente	Julho 2023
Fase 02 - Contratação dos cursos Artesanato em Conchas e Artesanato em Couro de peixes, Confeitaria e Corte e costura (Moda Praia e Couro de Peixe).	Depende etapa(s) anterior(es)	-
Relatório final.	Depende etapa(s) anterior(es)	-

## IX.1.2 Marataízes

### IX.1.2.1 Cronograma da execução física da ação compensatória/projeto das comunidades de pesca artesanal de Pontal, Barra, Sede, Lagoa do Siri, Praia dos Cações e Boa Vista

**Tabela 09** - Cronograma da execução física da ação compensatória/projeto

<b>Projeto – Aquisição de terreno</b>		
<b>Ações</b>	<b>Situação atual</b>	<b>Conclusão estimada</b>
Acompanhar regularização do terreno.	Realizado	Concluído
Relatório final.	Realizado	Concluído
Anuência para conclusão do Projeto.	Pendente	-

## IX.1.3 Presidente Kennedy

### IX.1.3.1 Cronograma da execução física da ação compensatória/projeto das comunidades de pesca artesanal de Marobá

**Tabela 10** - Cronograma da execução física da ação compensatória/projeto

<b>Projeto – Qualificação Profissional</b>		
<b>Ações</b>	<b>Situação atual</b>	<b>Conclusão estimada</b>
Contratação dos cursos de Elétrica e Mecânica Naval.	Realizada	Concluído
Realização dos cursos de Mecânica Naval e Elétrica Naval.	Pendente	Dezembro 2022
Relatório final.	Depende da etapa(s) anterior(es)	-

## IX.2 Execução Financeira

No que se refere a execução financeira do PCAP, apresenta-se na Tabela 11 os valores estimados que foram atualizados com base no período de janeiro a junho de 2022, sendo que, devido à pandemia de COVID-19, não houve realização de gastos nesse semestre, o qual será atualizado à medida que sejam concluídas as capacitações previstas nos projetos.


**Tabela 11** - Valores estimados para atender o PCAP-BC

Valores estimados (R\$)	Total realizado até junho/2022
782.618,00	532.871,93

## X. EQUIPE TÉCNICA

Profissional	Gisele Medice Roriz Milanezi
Registro no Conselho de Classe	N/A
CTF/AIDA	CREA 6927/D
Responsabilidade	Engenheira de Meio Ambiente
Assinatura	

Profissional	Nelson Orasmo Filho
Registro no Conselho de Classe	N/A
CTF/AIDA	N/A
Responsabilidade	Agrônomo
Assinatura	

Profissional	Angelica Gering Gabrecht Oliveira
Registro no Conselho de Classe	N/A
CTF/AIDA	N/A
Responsabilidade	Tecnólogo em Gestão Financeira / Pós-graduada em Gestão de Projetos e Programas Sociais
Assinatura	

Profissional	Fabiana Florentino Morini
Registro no Conselho de Classe	N/A
CTF/AIDA	N/A
Responsabilidade	Pedagogia
Assinatura	

Profissional	Daniela Sampaio Dazilio
Registro no Conselho de Classe	CRA-ES nº 24931
CTF/AIDA	N/A
Responsabilidade	Administradora
Assinatura	

## RESPONSÁVEL INSTITUCIONAL

<b>Instituição responsável:</b>	Petróleo Brasileiro S.A. E&P-SSE/UO-ES/SMS
<b>Responsável:</b>	Cristina Guerreiro de Meneses
<b>Endereço:</b>	Av. Nossa Sra da Penha, 1688 – Barro Vermelho Vitória – Espírito Santo - CEP: 29.057-550
<b>Telefone:</b>	(27) 3295-4535
<b>Fax:</b>	(27) 3295-4573
<b>E-mail:</b>	<a href="mailto:crisguerreiro@petrobras.com.br">crisguerreiro@petrobras.com.br</a>