

Plano de Compensação da Atividade Pesqueira da Bacia de Campos – PCAP-BC

***Municípios do Estado do Espírito
Santo***

Julho de 2024

Relatório semestral das atividades do Plano de Compensação da Atividade Pesqueira da Bacia de Campos – PCAP-BC

(janeiro a junho de 2024)

*Municípios do Estado do
Espírito Santo*

Processo IBAMA 02022.002419/2009-10

*Volume I
Revisão 00
julho/2024*

SUMÁRIO

I. INTRODUÇÃO3

II. NOME DO PROGRAMA3

III. NÚMERO DA REGIÃO3

IV. NOME DO PROJETO3

V. ESTADOS ENVOLVIDOS E NOME DOS MUNICÍPIOS
CONTEMPLADOS3

VI. RECORTE ESPACIAL, COM DETALHAMENTO E IDENTIFICAÇÃO
DE TODAS AS LOCALIDADES E COMUNIDADES4

VII. RELAÇÃO CRONOLÓGICA DOS EVENTOS REALIZADOS5

VIII. ANÁLISE SUCINTA SOBRE O DESENVOLVIMENTO DO PROJETO
8

IX. EXECUÇÃO FÍSICO-FINANCEIRA DO SEMESTRE16

X. EQUIPE TÉCNICA19

XI. RESPONSÁVEL INSTITUCIONAL22

XII. ANEXOS21

I. INTRODUÇÃO

O presente documento visa relatar as ações desenvolvidas no **período de janeiro a junho de 2024**, referentes à implementação do Plano de Compensação da Atividade Pesqueira da Bacia de Campos - PCAP-BC (Processo IBAMA nº 02022.002419/2009-10.), seguindo as diretrizes constantes da Nota Técnica IBAMA nº 01/2010.

II. NOME DO PROGRAMA

O presente relatório faz parte da Linha de Ação E do Programa de Educação Ambiental - PEA-BC.

III. NÚMERO DA REGIÃO

O PEA-BC contempla parte do litoral do Estado do Espírito Santo, envolvendo a Porção Norte da Bacia de Campos e Bacia do Espírito Santo, e está inserido na Região 6.

IV. NOME DO PROJETO

O presente relatório diz respeito ao PCAP-BC – Plano de Compensação da Atividade Pesqueira da Bacia de Campos (Processo IBAMA Nº 02022.002419/2009-10), que tem por objetivo compensar as comunidades de pesca artesanal localizadas na área de influência das atividades e que são atingidas pela restrição temporária à pesca, seguindo ao predisposto na NT 01/2010.

V. ESTADOS ENVOLVIDOS E NOME DOS MUNICÍPIOS CONTEMPLADOS

O PCAP-BC no Estado do Espírito Santo é desenvolvido nos Municípios de Itapemirim, Marataízes e Presidente Kennedy.

VI. RECORTE ESPACIAL, COM DETALHAMENTO E IDENTIFICAÇÃO DE TODAS AS LOCALIDADES E COMUNIDADES

VI.1 Recorte Espacial

O PCAP-BC tem por objetivo compensar as comunidades de pesca artesanal dos Municípios de Marataízes (Barra, Boa Vista, Lagoa do Siri, Pontal, Praia dos Cações e Sede), Itapemirim (Itaoca e Itaipava) e Presidente Kennedy (Marobá), pela restrição temporária à pesca promovida pela realização das atividades relacionadas na Tabela 01.

Tabela 01 – Empreendimentos x Municípios envolvidos.

Atividades / Empreendimento	Licença específica	Município da área de influência no ES
Perfuração Marítima nos Blocos BM-C-26 e 27. (Processo nº 02022.003722/06)	LO Nº 928/2010	Presidente Kennedy; Marataízes; Itapemirim.
Pesquisa Sísmica 3D nas áreas de Caxaréu e Pirambu. (Processo nº 02022.2807/08)	LPS Nº 053/2010	Itapemirim.
Pesquisa Sísmica 4C nas Concessões de Produção de Bonito/ Piraúna, Marimbá, Corvina, Parati/ Anequim, Garoupa e Carapeba. (Processo nº 02022.001893/08)	LPS Nº 051/10 (cabo de fundo)	Itapemirim.
Pesquisa Sísmica 4D nas Áreas de Pampo/ Badejo/ Linguado, Marimbá/ Piraúna, Ativo Norte e Viola, na Bacia de Campos. (convencional – com cabos rebocados na superfície). Processo nº 02022.003307/08	LPS Nº 052/10 (convencional)	Itapemirim.

O PCAP-BC nos municípios do Estado do Espírito Santo está em fase de implantação com as ações compensatórias/projetos priorizados pelas comunidades de pesca artesanal, conforme Tabela 02.

Tabela 02 – Ação Compensatória priorizada pelas comunidades

Município	Comunidades	Ação Compensatória
Itapemirim	Itaoca e Itaipava	Qualificação para o setor pesqueiro.
Marataízes	Pontal, Barra, Sede, Lagoa do Siri, Praia dos Cações e Boa Vista	Aquisição de terreno.
Presidente Kennedy	Praia de Marobá	Aquisição de veículo e cursos profissionalizantes de Elétrica e Mecânica Naval.

VII. RELAÇÃO CRONOLÓGICA DOS EVENTOS REALIZADOS

VII.1 Itapemirim

Na Tabela 03 apresentamos a relação cronológica dos eventos realizados para a implantação da Ação Compensatória definida pelas comunidades de Itaipava e Itaoca, do município de Itapemirim, no Estado do Espírito Santo, incluindo as ações realizadas no período de **janeiro a junho de 2024**.

Tabela 03 – Relação cronológica dos eventos realizados nas comunidades de Itaipava e Itaoca

Tipo de Evento	Local, data e hora	Objetivo	Participantes	Nº Participantes	Anexos
Informação	10 de janeiro de 2024	Assinatura do pedido de serviço com o Senai para os cursos de solda - Noções de Soldagem processo Eletrodo Revestido e MAG – Pedido n ° 4513081632.	Petrobras e SENAI	N/A	N/A
Informação	Primeira quinzena de abril de 2024	Solicitação de orçamentos para lanche dos alunos dos cursos de solda a ser realizado no SENAI de Cachoeiro de Itapemirim.	Petrobras	N/A	N/A

Informação	Primeira quinzena de abril de 2024	Elaboração dos documentos para contratação dos lanches dos cursos de solda.	Petrobras	N/A	N/A
Informação	24 de abril de 2024	Divulgação nos grupos de WhatsApp sobre a palestra que acontecerá no dia 03/05/2024 às 18hs na colônia Z- 10, no intuito de informar e divulgar os cursos de solda.	Petrobras	N/A	N/A
Registro fotográfico	24 de abril de 2024	Colagem dos cartazes de divulgação da palestra sobre os cursos e as inscrições.	Petrobras	N/A	Anexo 01
Informação	29 de abril de 2024	Realização de visita técnica no SENAI de Cachoeiro de Itapemirim, juntamente com o Grupo de Trabalho, no intuito de conhecer o espaço que será utilizado pelos alunos dos próximos cursos.	Petrobras, Grupo de Trabalho e Senai	N/A	Anexo 02
Palestra informativa cursos	03 de maio de 2024	Realização da palestra informativa sobre os cursos Noções soldagem processo MAG e Noções soldagem eletrodo revestido, na sede da Colônia de Pescadores Z10.	Petrobras, Senai e comunidade pesqueira	42	Anexo 03
Registro fotográfico	03 de maio de 2024	Colagem dos cartazes de divulgação das inscrições em locais de movimentação em Itaipava e Itaoca.	Petrobras	N/A	Anexo 04
Informação	04/05/2024 a 12/05/2024	Divulgação nos grupos de WhatsApp sobre as inscrições.	Petrobras	N/A	N/A
Inscrições cursos	13/05/2024, 14/05/2024 e 15/05/2024	Período de inscrições para os cursos de Noções Soldagem Processo MAG e Noções Soldagem Eletrodo Revestido. Horário: 15h às 18h Local: Sede da Colônia de Pescadores Z10	Petrobras e Grupo de Trabalho	N/A	Anexo 05

Sorteio dos inscritos	15/05/2024	Realizado um sorteio entre os inscritos para cada curso, devido a quantidade de inscritos ultrapassarem a quantidade de vagas por turma (24 vagas).	Petrobras, GT e Comunidade Pesqueira	18	Anexo 05
Informação	17 de maio de 2024	Confirmação da turma Noções de Soldagem processo MAG, por telefone.	Petrobras	N/A	N/A
Registro fotográfico	03 de junho de 2024	Início das aulas curso Noções de Soldagem processo MAG, no SENAI de Cachoeiro de Itapemirim.	Petrobras	N/A	Anexo 06
Informação	11 de junho de 2024	Compra e entrega das botinas (EPI) para as aulas práticas, aos alunos do curso Noções de Soldagem processo MAG.	Petrobras	N/A	N/A
Informação	17 de junho de 2024	Elaboração dos documentos para contratação dos lanches para segunda turma (eletrodo revestido).	Petrobras	N/A	N/A

VII.2 Marataízes

Na Tabela 04 apresentamos a relação cronológica dos eventos realizados para a implantação da Ação Compensatória definida pelas comunidades de Pontal, Barra, Sede, Lagoa do Siri, Praia dos Cações e Boa Vista, do município de Marataízes, no Estado do Espírito Santo, incluindo as ações realizadas no período de **janeiro a junho de 2024**.

Tabela 04 – Relação cronológica dos eventos realizados com as comunidades pesqueiras de Marataízes

Tipo de Evento	Local, data e hora	Objetivo	Participantes	Nº Participantes	Anexos
Informação	-	Petrobras aguarda resposta IBAMA referente a Carta MS/LCA/MPL-E&P/MPL-AGP 0239/2021 protocolada, solicitando a conclusão do PCAP.	Petrobras e IBAMA	N/A	-

VII.3 Presidente Kennedy

Na Tabela 05 apresentamos a relação cronológica dos eventos realizados para a implantação da Ação Compensatória definida pela comunidade de Marobá, no município de Presidente Kennedy, no Estado do Espírito Santo, incluindo as ações realizadas no período **janeiro a junho de 2024**.

Tabela 05 – Relação cronológica dos eventos realizados na comunidade de Presidente Kennedy

Tipo de Evento	Local, data e hora	Objetivo	Participantes	Nº Participantes	Anexos
Informação	-	Petrobras aguarda resposta IBAMA quanto à solicitação de conclusão do PCAP.	Petrobras e IBAMA	N/A	-

VIII. ANALISE SUCINTA SOBRE O DESENVOLVIMENTO DO PROJETO

VIII.1 Metas alcançadas em relação às previstas, considerando os indicadores

VIII.1.1 Projeto Itapemirim

Na Tabela 06 apresenta-se a relação dos cursos, previstos para a Fase 2 do Projeto, e a situação atual.

Tabela 06 – Relação dos cursos e situação atual

CURSO	Nº PARTICIPANTES	SITUAÇÃO ATUAL
CBSP (Salvatagem)	20	Realizado em 2019
T-Huet	20	Realizado em 2019
Elétrica Naval	21	Realizado em 2022
Mecânica Naval	20	Realizado em 2022
Técnicas de Vendas	21	Realizado em 2022
Corte e costura moda praia	32*	Realizado em julho de 2023
Noções de Confeitaria	32*	Realizado em novembro de 2023
Natação e Primeiros Socorros	24	Realizado em novembro de 2023
Noções de soldagem processo MAG	24	Realizado em junho de 2024
Noções de soldagem processo eletrodo revestido	24	Previsão de realização em julho 2024

*Os cursos Corte e Costura (moda praia) e Confeitaria, a Petrobras contratou a empresa SENAI, e os cursos serão realizados nas unidades móveis (carretas). No entanto, a carreta comporta 16 alunos mais um professor. Por isso, a Petrobras contratou duas turmas de cada curso com o SENAI.

VIII.1.2 Projeto Marataízes

Para esta análise, foram considerados os indicadores que se referem as atividades de aquisição do terreno.

- **Número de cartas de propostas recebidas** – Como apenas um terreno atendia a especificidades da comunidade só recebemos uma carta proposta;
- **Ficha técnica dos terrenos elaborados com mapa de localização** – Fichas elaboradas.
- **Documento do terreno adquirido** – Foi adquirida a posse, que precisa de regularização junto ao SPU.
- **Terreno definido e qualificado.**

- **Convênio firmado** – Foi elaborado o Contrato de compromisso de cessão de direitos possessórios entre Dirlemano Feliciano Paes e Viviane de Jesus Euvécio Pereira, Associação de pescadores de Pontal e Petrobras;
- **Regularização SPU** – Foi recebida a liberação da SPU quanto a utilização do imóvel pela associação.

VIII.1.3 Projeto Presidente Kennedy

Para esta análise, foram considerados os indicadores que se referem as atividades de aquisição do veículo e da contratação e realização dos cursos de elétrica naval e mecânica naval.

Em relação a aquisição do veículo, cabe informar que todas as atividades propostas foram concluídas.

Na Tabela 07 apresenta-se a relação dos cursos para conclusão do PCAP, neste município.

Tabela 07 – Relação dos cursos e situação atual

CURSO	Nº PARTICIPANTES	SITUAÇÃO ATUAL
Elétrica Naval	23*	Realizado em outubro 2022
Mecânica Naval	25	Realizado em março de 2023

* As aulas iniciaram com a participação de 25 alunos, porém, durante a realização do curso, 02 alunos desistiram, finalizando a turma com 23 alunos.

VIII.2 Resultados alcançados em relação aos previstos

VIII.2.1 Itapemirim

Os cursos conforme o Parecer Técnico CGPEG/DILIC/IBAMA N° 292/12, fase 01 do projeto, foram concluídos em dezembro de 2016 com a finalização do convênio assinado entre Petrobras e Colônia de Pescadores.

Em reunião realizada em 19/12/2017 foi apresentada a proposta da fase 2 do Projeto "Qualificação do Setor Pesqueiro de Itapemirim" e aprovado por unanimidade pelos presentes. Os cursos priorizados pela comunidade foram Salvatagem (20 vagas), Huet (20 vagas), Artesanato em Couro de Peixe (20 vagas), Artesanato em Conchas (20 vagas), Elétrica Naval (20 vagas), Mecânica Naval (20 vagas), Confeitaria (20 vagas), Corte e costura (moda praia), Corte e Costura (Couro de Peixe) e Técnicas de Vendas (20 vagas).

Em 2019, foram realizados o curso de Salvatagem, no período de 14 a 18/10/2019 (Empresa SURVIVE) e T-HUET, no dia 28/11/2019 (Empresa Falk).

Em junho de 2022 foi assinado o contrato com a empresa INAE – Consultoria e Serviços de Engenharia para realização dos cursos de Elétrica Naval, Mecânica Naval e Técnicas de Vendas, com previsão de início no segundo semestre de 2022.

No período de 10/10/22 a 04/11/22 foi realizado o curso de Mecânica Naval com a participação de 20 alunos, que contou com a duração de 80 horas, sendo 60h aulas teóricas e 20h aulas práticas e visitas técnicas.

No período de 21/11/22 a 16/12/22 foi realizado o curso de Elétrica Naval com a participação de 21 alunos, que contou com a duração de 80 horas, sendo 60h aulas teóricas e 20h aulas práticas e visita técnica.

No período de 19/12/2022 a 22/12/2022 foi realizado o curso Técnicas de Vendas com a participação de 21 alunos, com a carga horária de 15 horas.

Em 24 de março de 2023, foi realizada a assinatura do Pedido de Pequenos Serviços (4512452946) com a empresa SENAI, para execução dos cursos de Corte e Costura (moda praia) e Noções de Confeitaria. Para execução de ambos os cursos, foram utilizadas as unidades móveis (carretas) do SENAI.

Devido a capacidade máxima das unidades móveis (16 alunos mais um professor), a Petrobras contratou duas turmas de 16 alunos para cada curso. Sendo assim, foram oferecidas ao total de 32 vagas para cada curso (Corte e costura moda

praia e Noções de confeitaria), uma turma no período vespertino e outra turma no período noturno.

Em reunião realizada com o Grupo de Trabalho em 30 de março de 2023 na Colônia de Pescadores Z-10 em Itapemirim, foram definidos os critérios de inscrição, as datas e horários das seguintes ações relacionadas à realização dos cursos.

Em 01 de junho de 2023, foi realizado na Colônia de Pescadores Z-10 em Itapemirim, a palestra de divulgação dos cursos de Corte e Costura (moda praia) e Confeitaria, bem como os requisitos necessários para participação, período dos cursos, empresa contratada, local de realização, horários, e demais informações pertinentes aos cursos.

Nos dias 13, 14 e 15 de junho de 2023, no horário das 12h às 16h, na Colônia de Pescadores Z-10 de Itapemirim, foram realizadas as inscrições para os cursos de Corte e Costura moda praia e Noções de confeitaria.

O curso Corte e Costura moda praia teve início no mês de julho de 2023 e o curso de Noções de Confeitaria em novembro de 2023.

Em reunião realizada com o Grupo de Trabalho no dia 15 de julho de 2023, foi acordado pela substituição dos cursos de Artesanato em conchas, Artesanato em couro de peixe e Corte e costura em couro de peixe pelos cursos de Natação e Primeiros socorros, Noções de soldagem processo eletrodo revestido e Noções de soldagem processo MAG. Essa substituição foi realizada devido à dificuldade enfrentada pela Petrobras em encontrar empresas/fornecedores que executassem os cursos nas proximidades do município de Itapemirim e até mesmo no estado do Espírito do Santo.

Em 27 de outubro de 2023 foi realizada na Colônia de Pescadores Z-10 em Itapemirim, a palestra de divulgação do curso de Natação e Primeiros Socorros. Foram apresentados os requisitos necessários para participação, período de realização, a empresa contratada, o local de realização, horários e demais informações pertinentes.

Nos dias 06 e 07 de novembro de 2023 foram realizadas as inscrições para o curso de Natação e Primeiros Socorros, no horário das 16h30 às 19h, na Colônia de Pescadores Z-10 de Itapemirim. O curso foi realizado no período de 20/11/23 à 01/12/23 com a participação de 24 alunos.

No dia 20 de dezembro de 2023 foi realizada na Colônia de Pescadores Z-10 em Itapemirim reunião com o Grupo de Trabalho para definição dos critérios de inscrição, datas e horários de realização dos cursos de Noções de soldagem processo eletrodo revestido e Noções de soldagem processo MAG.

Em 03 de maio de 2024, foi realizado na Colônia de Pescadores Z-10 em Itapemirim, a palestra de divulgação dos cursos de Noções soldagem processo MAG e Noções soldagem eletrodo revestido, bem como os requisitos necessários para participação, período dos cursos, empresa contratada, local de realização, horários, e demais informações pertinentes aos cursos.

Nos dias 13, 14 e 15 de maio de 2024, no horário das 15h às 18h, na Colônia de Pescadores Z-10 de Itapemirim, foram realizadas as inscrições para os cursos de Noções soldagem processo MAG e Noções soldagem eletrodo revestido.

O curso Noções soldagem processo MAG teve início em 03 de junho de 2024 com previsão de finalização em 04 de julho de 2024. O curso Noções soldagem eletrodo revestido te a previsão de iniciar em 15 de julho de 2024.

VIII.2.2 Marataízes

Terreno adquirido em novembro de 2012.

A APESP - Associação de Pescadores do Pontal reformou a edificação existente no terreno com o objetivo de usar como sede, o que pode facilitar o processo de cessão do terreno junto ao SPU e indicou que não haverá construção de fábrica de gelo.

Em maio de 2020, a Prefeitura emitiu carta de anuência para uso e ocupação do terreno, e Petrobras encaminhou ao SPU.

Em junho de 2020, a ASPEP encaminhou carta à Prefeitura de Marataízes solicitando licença ambiental (Protocolo 18458/2020).

Em julho de 2020, a Prefeitura de Marataízes emitiu o Comunicado à ASPEP solicitando anuência do Gestor da Área de Proteção Ambiental Lagoa Guanandy - IEMA.

Em novembro de 2020, a equipe Petrobras identificou no sistema do SPU que o processo 04947.001812/2012-95, foi encerrado devido a mudança no objeto de cessão (era fábrica de gelo, e atualmente sede da associação, inclusive já reformada pela própria associação).

A Petrobras analisou internamente como retomar o processo junto ao SPU. A equipe da Petrobras entrou em contato telefônico com representante da SPU, para orientação quanto aos próximos passos para regularização do terreno. Foi orientado então, que a Petrobras abrisse uma solicitação no site da SPU para obter uma Declaração de Domínio de Imóvel da União. Esta declaração informaria se o terreno em questão, é de domínio da SPU.

Em abril de 2021, conforme orientado pela SPU, a Petrobras abriu uma solicitação no site da SPU (ES00986.2021), com o intuito de obter uma Declaração de Domínio de Imóvel da União.

Em maio de 2021, a SPU enviou um e-mail com a Declaração de Domínio de Imóvel da União do terreno em questão. Foi colocado pela SPU que “Conforme indicado em planta e memorial descritivo apresentados pelo interessado, pode interferir com patrimônio da União, contudo o processo de demarcação para o local ainda não foi concluído/aprovado. Deste modo está SPU não tem impedimentos à ocupação/registro do imóvel.”

Após, foi realizada a Assessoria Jurídica (ASSESS PJUR-00016631-2021), concluindo que a SPU, mediante a declaração emitida, concede a anuência da União para a ocupação/registro do imóvel pela ASPEP.

A Petrobras encaminhou uma carta a ASPEP, informando a conclusão do processo no SPU e assim, a conclusão deste projeto.

Frente ao exposto, mantemos a solicitação da análise desta Coordenação quanto as informações apresentadas pela Petrobras e assim, a conclusão deste

projeto em Marataízes, reforçando o pleito constante do relatório encaminhado através da carta Petrobras MS/LCA/MPL-E&P/MPL-AGP 0239/2021 protocolada em 12/08/2021.

VIII.2.3 Presidente Kennedy

Veículo adquirido e entregue em 08/02/2014.

Em 03/04/2014, durante a reunião com os pescadores foi definido a realização dos cursos profissionalizantes de Elétrica e Mecânica Naval.

Em junho de 2022 foi assinado o contrato com a empresa INAE – Consultoria e Serviços de Engenharia para realização dos cursos de Elétrica Naval e Mecânica Naval, com previsão de início no segundo semestre de 2022.

Em reunião realizada em 02/08/2022 na Colônia de Pescadores Z-14 em Presidente Kennedy a equipe da Petrobras se apresentou para os membros da Colônia e repassou informações gerais sobre o andamento das atividades relacionadas ao PCAP.

Em reunião realizada em 26/08/2022 na Colônia de Pescadores Z-14 em Presidente Kennedy, foi atualizado os membros do Grupo de Trabalho, definidos os critérios de inscrição, as datas e horários das seguintes ações relacionadas à realização dos cursos:

- 13 de setembro 2022: palestra de divulgação para a comunidade;
- 20,21 e 22 de setembro 2022: inscrições para os cursos;
- Outubro e novembro: período de realização do curso de Elétrica Naval e Mecânica Naval.

No período de 03/10/22 a 28/10/22 foi realizado o curso de Elétrica Naval com a participação inicial de 25 alunos, que contou com a duração de 80 horas, sendo 60h aulas teóricas e 20h aulas práticas e visitas técnicas. O curso foi concluído com 23 alunos.

No período de 06/03/2023 a 30/03/2023 foi realizado o curso de Mecânica Naval com a participação inicial de 25 alunos, que contou com a duração de 80 horas, sendo 60h aulas teóricas e 20h aulas práticas e visitas técnicas. O curso foi concluído com 23 alunos.

Em 12/05/2023, foi emitido a carta SMS/LCA/MPL-E&P/MPL-AGP 0224/2023, informando sobre a finalização dos cursos de Elétrica Naval e Mecânica Naval, e a conclusão do projeto. No dia 17/05/2023, a carta foi entregue na Colônia de Pescadores Z-14 de Praia de Marobá, para a Sra. Renata.

Frente ao exposto, solicitamos a análise desta Coordenação quanto as informações apresentadas pela Petrobras e assim, a conclusão deste projeto em Presidente Kennedy.

VIII.4 Limitações e dificuldades encontradas na implementação

Abaixo relacionamos alguns fatores que, de maneira geral, impactaram na implementação dos cursos:

- Dificuldades em encontrar espaço, recursos adequados, empresas e fornecedores que executassem os cursos de Artesanato em conchas, Artesanato em couro de peixe e Corte e costura em couro de peixe no município de Itapemirim e até mesmo no estado do Espírito Santo.

IX. EXECUÇÃO FÍSICO-FINANCEIRA DO SEMESTRE

IX.1 Cronograma das ações compensatórias/projetos

Nas Tabelas de 08 a 10 é apresentado, por comunidade de pesca artesanal, apenas o cronograma das ações concluídas no período de **janeiro a junho de 2024** e as que ainda não foram concluídas.

IX.1.1 Itapemirim

IX.1.1.1 Cronograma da execução física da ação compensatória/projeto das comunidades de pesca artesanal de Itaipava e Itaoca

Na Tabela 08 apresenta-se o cronograma da execução física da ação compensatória.

Tabela 08 - Cronograma da execução física da ação compensatória/projeto.

Projeto – Qualificação do setor pesqueiro de Itapemirim		
Ações	Situação atual	Conclusão estimada
Fase 02 - Contratação dos cursos de Mecânica Naval, Elétrica Naval e Técnica de Vendas.	Realizada	Concluído
Fase 02 – Realização dos cursos de Mecânica Naval, Elétrica Naval e Técnica de Vendas.	Realizada	Concluído
Fase 02 – Atualização dos orçamentos dos cursos de Confeitaria e Corte e costura (Moda Praia).	Realizada	Concluído
Fase 02 – Contratação dos cursos de Confeitaria e Corte e costura (Moda Praia).	Realizada	Março 2023
Fase 02 – Realização dos cursos de Confeitaria e Corte e costura (Moda Praia).	Realizada	Segundo semestre 2023
Fase 02 – Contratação do curso de Natação e Primeiros Socorros.	Realizada	Outubro 2023
Fase 02 – Realização do curso Natação e Primeiros Socorros.	Realizada	Novembro 2023
Fase 02 - Contratação dos cursos de Noções de soldagem processo eletrodo revestido e Noções de soldagem processo MAG.	Realizada	Dezembro de 2023
Fase 02 – Realização do curso de Noções de processo MAG.	Realizado	Junho 2024
Fase 02 – Realização do curso de Noções de soldagem processo eletrodo revestido.	Em andamento	Julho de 2024
Relatório final.	Depende etapa(s) anterior(es)	-

IX.1.2 Marataízes

IX.1.2.1 Cronograma da execução física da ação compensatória/projeto das comunidades de pesca artesanal de Pontal, Barra, Sede, Lagoa do Siri, Praia dos Cações e Boa Vista

Tabela 09 - Cronograma da execução física da ação compensatória/projeto

Projeto – Aquisição de terreno		
Ações	Situação atual	Conclusão estimada
Acompanhar regularização do terreno.	Realizado	Concluído
Relatório final.	Realizado	Concluído
Anuência para conclusão do Projeto.	Pendente	-

IX.1.3 Presidente Kennedy

IX.1.3.1 Cronograma da execução física da ação compensatória/projeto das comunidades de pesca artesanal de Marobá

Tabela 10 - Cronograma da execução física da ação compensatória/projeto

Projeto – Qualificação Profissional		
Ações	Situação atual	Conclusão estimada
Contratação dos cursos de Elétrica e Mecânica Naval.	Realizada	Concluído
Realização do curso de Elétrica Naval.	Realizada	Outubro 2022
Realização do curso de Mecânica Naval.	Realizada	Março 2023
Relatório final.	Realizada	Concluído
Anuência para conclusão do Projeto.	Pendente	-

IX.2 Execução Financeira

No que se refere a execução financeira do PCAP, apresenta-se na Tabela 11 os valores estimados que foram atualizados com base no período de **janeiro a junho de 2024**, o qual será atualizado à medida que sejam concluídas as capacitações previstas nos projetos.

Tabela 11 - Valores estimados para atender o PCAP-BC

Valores estimados (R\$)	Total realizado até Junho/2024
782.618,00	855.438,89

X. EQUIPE TÉCNICA

Profissional	Gisele Medice Roriz Milanezi
Formação Profissional	Engenheira de Meio Ambiente
Registro no Conselho de Classe ou documento oficial	CREA 6927/D
CTF/AIDA	1750188
Responsabilidade no documento	Todo o documento
Assinatura	

Profissional	Angelica Gering Gabrecht Oliveira
Formação profissional	Tecnóloga em Gestão Financeira / Pós-graduada em Gestão de Projetos e Programas Sociais
Registro no Conselho de Classe ou documento oficial	CRA-ES N° 29555
CTF/AIDA	N/A
Responsabilidade no documento	Todo o documento

Assinatura	<i>Cirílica G. G. Viana</i>
------------	-----------------------------

Profissional	Fabiana Florentino Morini
Formação profissional	Pedagogia
Registro no Conselho de Classe ou documento oficial	N/A
CTF/AIDA	N/A
Responsabilidade no documento	Todo o documento
Assinatura	<i>Fabiana Florentino Morini</i>

Profissional	Daniela Sampaio Dazilio
Formação profissional	Administradora, Pós-graduada em Economia e Gestão Ambiental Integrada
Registro no Conselho de Classe ou documento oficial	CRA-ES nº 24931
CTF/AIDA	8297286
Responsabilidade no documento	Todo o documento
Assinatura	<i>Daniela Sampaio Dazilio</i>

Profissional	Paula Marques dos Anjos Rodrigues
Formação profissional	Tecnóloga em Gestão de Recursos Humanos / Pós-graduada em Gestão de Meio Ambiente e Sustentabilidade
Registro no Conselho de Classe ou documento oficial	CRA-ES nº 28.803
CTF/AIDA	NA
Responsabilidade no documento	Todo o documento
Assinatura	<i>Paula Marques</i>

XI. RESPONSÁVEL INSTITUCIONAL

Instituição responsável	Petróleo Brasileiro S.A. SMS/LMA/GAE&P/AGP
Responsável	Cristina Guerreiro de Meneses
Endereço	Av. Nossa Sra. da Penha, 1688 – Barro Vermelho Vitória – Espírito Santo - CEP: 29.057-550
Telefone	(27) 3295-4535
E-mail	crisguerreiro@petrobras.com.br

XII. ANEXOS

- Anexo 01 – Registro fotográfico da colagem dos cartazes de divulgação da palestra – 24 de abril de 2024
- Anexo 02 – Visita Técnica ao Senai – 29 de abril de 2024
- Anexo 03 – Palestra informativa sobre cursos – 03 de maio de 2024
- Anexo 04 – Registro fotográfico da colagem dos cartazes de divulgação das inscrições para os cursos – 03 de maio de 2024
- Anexo 05 - Realização do período de inscrição e sorteio no último dia de inscrição – 13, 14 e 15 de maio de 2024
- Anexo 06 – Início do curso Solda MAG - 03 de junho de 2024