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I – INTRODUÇÃO 

 

O presente documento visa relatar as ações desenvolvidas, no período de 

janeiro a dezembro/2019, durante a execução do Plano de Trabalho do Projeto 

“Redes de Cidadania”-RdC que atende a Linha de Ação A do Programa de 

Educação Ambiental da UN-ES. Processo IBAMA n° 02022.003208/2006-51 e 

Processo IEMA-ES no. 49891340. 

 

II - NOME DO PROGRAMA 

 

Programa de Educação Ambiental - PEA-ES. 

 

III - NÚMERO DA REGIÃO 

 

O PEA-ES contempla todo o litoral do Estado do Espírito Santo, envolvendo 

a Porção Norte da Bacia de Campos e Bacia do Espírito Santo, e está inserido na 

Região 6 de acordo com a Nota Técnica 01/2010 COMAR/CGMAC/DILIC 

 

IV - NOME DO PROJETO 

 

O presente relatório diz respeito ao Projeto Redes de Cidadania. Processo 

IBAMA n° 02022.003208/2006-51 e Processo IEMA-ES no. 49891340, que tem por 

objetivo: 

 Formar e empoderar lideranças; 

 Identificar redes sociocomunitárias; 

 Dar formação, mediante cursos de extensão, em questões relativas à 

legislação ambiental; 

 Reforçar estratégias tradicionais e de economia solidária vinculadas à 

geração de trabalho e renda; 
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 Dar formação em Letramento digital; 

 Acesso a políticas e instituições ambientais. 

 

V - RECORTE ESPACIAL, COM DETALHAMENTO E IDENTIFICAÇÃO DE 

TODAS AS LOCALIDADES E COMUNIDADES 

 

V.1 RECORTE ESPACIAL 
 

O Redes de Cidadania ora descrito ao longo desse relatório é desenvolvido 

nos municípios de Conceição da Barra, São Mateus, Linhares, Aracruz, Serra, 

Vitória e Vila Velha no Estado do Espírito Santo. 

O recorte espacial para a realização do Projeto Redes de Cidadania 

contempla as comunidades pesqueiras, cujo impacto já tem compensação prevista 

com a adoção de projetos de Geração de Trabalho e Renda-GTR escolhidos pelas 

comunidades, conforme indicadas no Quadro 01. 

 

Quadro 01 – Relação de Comunidades por Município 

Município Comunidades 
Conceição da Barra Sede 
São Mateus Guriri; Barra Seca 
Linhares Degredo, Pontal do Ipiranga, Povoação e Regência 
Aracruz Barra do Riacho, Barra do Sahy e Santa Cruz 
Serra Bicanga, Carapebus, Jacaraípe, Manguinhos e Nova Almeida 
Vitória Praia do Suá 
Vila Velha Prainha e Itapuã 

Fonte: Elaboração própria 

 

Com relação à distribuição das comunidades por município, importa 

consignar que consoante determinação na Lei Ordinária Estadual nº. 10.600/2016, 

do Estado do Espírito Santo, a localidade de Barra Seca passou a integrar o 

município de São Mateus no novo zoneamento geográfico. Embora tal mudança 

tenha ocorrido em 2016, o PEA manteve a vinculação da comunidade ao grupo de 

Linhares, pois houve uma resistência inicial da localidade em aceitar tal mudança, 

uma vez que suas relações historicamente são maiores com o município de 
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Linhares. Contudo, ao final do ano de 2018, a comunidade de pescadores solicitou 

durante o 4º. Ciclo de reuniões dos Grupos de Ação Cidadã-GAC, que passasse a 

ser identificada como pertencente a São Mateus, de forma que tal adequação passa 

a ser considerada a partir das atividades do ano de 2019.  

Foram selecionados como público para este projeto os pescadores 

artesanais, marisqueiras e seus familiares, estimados em 500 participantes, devido 

à necessidade de fortalecimento desse grupo social. O detalhamento e 

identificação de todas as localidades e comunidades encontra-se no Anexo 12 

 

V.2 DETALHAMENTO E IDENTIFICAÇÃO DE TODAS AS LOCALIDADES E 

COMUNIDADES 

O detalhamento pormenorizado e identificação das comunidades foram 

atualizados a partir das coletas de dados realizadas ao longo de 2019 durante o 

Diagnóstico Participativo. Dessa maneira, as informações contidas nesta seção são 

provenientes dos trabalhos de documentação e campo realizados pelo PEA Redes 

de Cidadania, mantendo alguns dados provenientes do relatório do Sociopesca que 

já estavam contidos no Relatório Anual de 2018 do PEA. Neste relatório são 

sistematizadas as informações principais de identificação das comunidades. A 

apresentação do detalhamento encontra-se no Anexo 12. 

 

V.2.1 Município de Conceição da Barra 

V.2.1.1 Comunidade da Sede de Conceição da Barra 

A comunidade de pesca artesanal da Sede é composta por 930 pescadores. 

A principal instituição pesqueira do município é a Colônia de Pescadores Z- 01, 

situada na Rua Capitão Antero Faria, nº 401, Centro - CEP 29.960-000, tendo como 

presidente Davi dos Santos Viana Claudiano.  
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V.2.2 Município de São Mateus 

V.2.2.1 Comunidade de Guriri 

A comunidade de pesca artesanal de Guriri é composta por 120 pescadores. 

Os pescadores são representados pela ASPEG - Associação de Pescadores de 

Guriri. Presidente Maria da Penha Costa, telefone: (27) 3761- 3071 / (27) 99974-

4844. 

V.2.2.2 Comunidade de Barra Seca 

A comunidade de pesca artesanal de Barra Seca é composta por 60 

pescadores. Atualmente os pescadores são representados pela Associação de 

Moradores, Pescadores e Comerciantes de Barra Seca, cujo presidente atual é 

Silvio Geraldino (contato: 27 99937-7037). 

 

V.2.3 Município de Linhares 

V.2.3.1 Comunidade de Degredo 

A comunidade de pesca artesanal de Degredo é composta por 21 

pescadores. A associação que representa os pescadores de Degredo é a ASPED 

- Associação de Pescadores e Extrativistas de Degredo "Atalino Leite de Araújo", 

cujo presidente é José Leite Costa (contato: 27 99826-0027 ou 27 99740-1610). 

Endereço: Estrada Pontal do Ipiranga x Degredo, próximo ao Bar do Mel, Linhares-

ES. 

 

V.2.3.2 Comunidade de Pontal do Ipiranga 

A comunidade de pesca artesanal de Pontal do Ipiranga é composta por 80 

pescadores. A associação que representa os pescadores de Pontal do Ipiranga é 

a Associação de Pescadores de Pontal do Ipiranga e Barra Seca – APBS, cujo 

presidente atual é Edson Gonçalves de Oliveira (contato: 27 99864-5362). 

Endereço: Rua Jaó, s/n°, Pontal do Ipiranga – Linhares-ES. 

V.2.3.3 Comunidade de Povoação 
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Na comunidade de pesca artesanal de Povoação, foram identificados 54 

pescadores com Registro Geral Pesca, num total de 130 a 140 pescadores. A 

associação que representa os pescadores de Povoação é a APAP - Associação de 

Pescadores e Assemelhados de Povoação, cujo presidente é o Sr. Simião Barbosa. 

O telefone de contado é (27) 99986-6030. O endereço da Associação é Av. Praiana, 

s/n – CEP: 29.914-555. 

 

V.2.3.4 Comunidade de Regência 

A comunidade de pesca artesanal de Regência é composta por 114 

pescadores. Os pescadores desta comunidade são cadastrados na Colônia de 

Pescadores Z6 - Caboclo Bernardo e na Associação Pescador Sabino Bispo de 

Oliveira - ASPER. Presidente: Leônidas Carlos. 

 

V.2.4 Município de Aracruz 

V.2.4.1 Comunidade de Barra do Riacho 

A comunidade de pesca artesanal de Barra do Riacho é composta por 101 

pescadores. A associação que representa os pescadores de Barra do Riacho é a 

ASPEBR - Associação dos Pescadores da Barra do Riacho e da Barra do Sahy. 

Presidente Edenaldo Marques (contato 27 99868-3452). (Sociopesca). 

 

V.2.4.2 Comunidade de Barra do Sahy 

A comunidade de pesca artesanal de Barra do Sahy é composta por 10 

pescadores. A associação que representa os pescadores de Barra do Sahy é a 

ASPEBR - Associação dos Pescadores da Barra do Riacho e da Barra do Sahy. 

Presidente Edenaldo Marques (contato 27 99868-3452). 

 

V.2.4.3 Comunidade de Santa Cruz 

A comunidade de pesca artesanal de Santa Cruz é composta por 80 

pescadores. A associação que representa os pescadores de Santa Cruz é a 
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Associação dos Pescadores, Extrativistas e Maricultores de Santa Cruz – APEMAS. 

Presidente: Paulinho. 

 

V.2.5 Município da Serra 

V.2.5.1 Comunidade de Bicanga 

A comunidade de pesca artesanal de Bicanga é composta por 36 

pescadores. Os pescadores estão representados pela Associação dos Pescadores 

de Bicanga (ASPEB), sem presidente atualmente, telefone: 27- 99991-8348. O 

endereço da associação é Av. Beira Mar, 3A, Caixa Postal 65, Bicanga, CEP 

29164-800. 

 

V.2.5.2 Comunidade de Carapebus 

A comunidade de pesca artesanal de Carapebus é composta por 33 

pescadores. Os pescadores são representados pela APESCA - Associação de 

Pescadores de Carapebus. Situada na Rua Passos, nº 340, Praia de Carapebus, 

Serra - ES, CEP 29164-345. O presidente atual é Alberto Oliveira Diniz (Beto 27 

99788-0335). 

 

V.2.5.3 Comunidade de Jacaraípe 

A comunidade de pesca artesanal de Jacaraípe é composta por 460 

pescadores. Os pescadores estão representados pela ASPEJ - Associação de 

Pescadores de Jacaraípe. Situada na Av. Abido Saad, nº 29, Parque Jacaraípe, 

CEP: 29.175-520. O atual presidente é Manuel Bueno (Nego). Telefone da 

Associação: 27-3243-1999. (Sociopesca). 

 

V.2.5.4 Comunidade de Manguinhos 

A comunidade de pesca artesanal de Manguinhos é composta por 32 

pescadores. Os pescadores são representados pela ASPEM - Associação de 
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Pescadores de Manguinhos. Situada na Rua Pau-brasil, nº 1, Manguinhos CEP: 

20.173-029. Presidente: sem presidente, atualmente. 

 

V.2.5.5 Comunidade de Nova Almeida 

Foram identificados em visita a campo, 170 pescadores na comunidade de 

Nova Almeida. Os pescadores são representados pela Associação dos Pescadores 

Profissionais e Amadores de Nova Almeida (APPANA). Essa instituição também 

agrega os pescadores que moram em Praia Grande, no município de Fundão, mas 

atuam em Nova Almeida. O presidente atual é o Sr. Joaquim da Peixaria. Telefone 

27-99513-6380. 

 

V.2.6 Município de Vitória 

V.2.6.1 Comunidade da Praia do Suá 

A comunidade de pesca artesanal de Praia do Suá é composta por 800 

pescadores que atuam na “Grande praia de Vitória”. Os pescadores são 

representados pela Associação de Pescadores do Terminal da Praia do Suá, cujo 

presidente é o Sr. Álvaro Martins e também pela Colônia Z5, cujo presidente 

também é o Sr. Álvaro Martins. Telefone: (27) 3235-7348 - 3324-8676. 

 

V.2.7 Município de Vila Velha 

V.2.7.1 Comunidade da Prainha 

A estimativa indicada em entrevista de campo é da existência de 

aproximadamente 300 pescadores na comunidade da Prainha. Os pescadores são 

representados pela Colônia de Pesca Z-2, cujo presidente é Nivaldo Daré, 

telefones: (27) 3229-5426 / 99741-6380. Av. Antônio Gil Veloso, s/nº Praia de Itapuã 

e pela Cooperativa de Pesca de Vila Velha (COOPEVES). 

 

V.2.7.2 Comunidade de Itapuã 
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A comunidade de pesca artesanal de Itapuã é composta por 34 pescadores. 

Os pescadores são representados pela Colônia de Pesca Z-2, cujo presidente é 

Nivaldo Daré, telefones: (27) 3229-5426 / 99741-6380. Av. Antônio Gil Veloso, s/nº 

Praia de Itapuã.  

 

VI – RELAÇÃO CRONOLÓGICA DOS EVENTOS REALIZADOS 

Por uma questão de metodologia de apresentação de resultados, optou-se 

na apresentação da relação cronológica dos eventos realizados, dar enfoque aos 

trabalhos que foram realizados com as comunidades e a apresentação de 

atividades próprias da execução do Plano de Trabalho do PEA Redes de Cidadania 

(RdC). 

Assim, a Tabela 01 foi condensada neste relatório de forma a conter as 

informações básicas relativas à execução do cronograma físico do RdC – conforme 

Anexo 01 – e as infrações detalhadas dessas atividades foram deslocadas para os 

anexos 02 a 10, nos quais se encontram as evidências das atividades. Ressalta-

se, por fim, que as reuniões e a troca de informações entre Petrobras e 

Universidade Vila Velha não estão contidas na Tabela 01, contudo, sua relação e 

evidências estão todas discriminadas nos Anexos 02 e 03, respectivamente. 
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Tabela 01– Relação cronológica das atividades desenvolvidas – continua 

Tipo de 
Evento 

Local, data e hora Objetivo Participantes 
Nº 

Participantes 
Anexos 

Reunião 
UVV 
Data: 17/01/2019 

Reunião realizada entre a UVV, Petrobras, Ibama e Sindicato dos 
Pescadores e Marisqueiras do Espírito Santo – Sindpesmes para 
apresentação do Projeto Redes de Cidadania ao IBAMA 
Regional/ES.  

UVV / Petrobras / 
Ibama-ES / 
SINDPESMES 

08 02 

Reunião 

Local: Colônia de 
pescadores de Vila 
Velha 
Data: 30/01/2019 

Reunião solicitada pela Colônia de Pescadores de Vila Velha para 
tratar da necessidade de um píer para a comunidade pesqueira da 
Prainha e da demanda para que os pescadores tradicionais retomem 
a gestão da  APEVIL – Cooperativa dos pescadores. 

Comunidade / SEAG – 
Secretaria Estadual de 
Agricultura e Pesca / 
Incaper / UVV.  

11 04 

Reunião 

Local: Sede da UVV em 
Vila Velha 
Data: 04/02/2019 
Horário: 16:30 às 18h 

Reunião sobre PT 04/2019 do IBAMA UVV / Petrobras 05 02 

Reunião 

Local: sala da 
Coordenação, no 12º 
andar da sede do 
IBAMA/SUPES-RJ 
Data: 05/02/2019 
Horário: 14h às 15:45h 

Reunião para esclarecimentos quanto ao conteúdo das solicitações 
manifestadas no Parecer Técnico nº 
4/2019COPROD/CGMAC/DILIC 

COPROD/Ibama / 
Petrobras UO-ES e 
Matriz / UVV 

08 02 

Reunião 

Local: Sede da UVV em 
Vila Velha 
Data: 08/02/2019 
Horário: 14 às 15h 

Reunião sobre PT 04/2019 do IBAMA. Petrobras / UVV 05 02 

Evento 
Data: 18-22/02/2019 
Local: UVV Business 
School 

I Encontro de Formação de Equipe do Redes de Cidadania   

UVV / Petrobras; Ibama 
/ IJSN / UFES; 
Palestrantes/ 
Mediadores 

242 05 

Reunião 

Local: Colônia de 
Pescadores de Vila 
Velha 
Data: 26/02/2019 

Reunião para esclarecimentos sobre a Ecobalsa, carreira de barcos 
e o aquaviário em Vila Velha, bem como, sobre o prédio onde está 
instalada a APEVIL. 

Colônia Z-2 / UVV / 
SEAG / PMVV 
(Agricultura e Pesca e 
SEGOV). 

09 04 

Reunião 
Comunidades 
Data: 12/03-15/04/2019 

1º. Ciclo de Reuniões dos GACs: Apresentação dos cursos – 
Comunidade de Conceição da Barra 

Comunidades / UVV / 
Petrobras 

526 06 
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Tabela 01– Relação cronológica das atividades desenvolvidas – continua 

Tipo de 
Evento 

Local, data e hora Objetivo Participantes 
Nº 

Participantes 
Anexos 

Reunião 
Local: PMVV 
Data: 14/03/2019 
Horário: 10h 

Reunião para informações sobre o Píer Ecobalsa acerca de: sua 
manobra, compensação aos pescadores da Colônia Z2 e construção 
de píer alternativo. 

PMVV / UVV / Colônia 
Z2 - Vila Velha  

17 04 

Reunião 
Local: Comunidades 
Data: 15/04-10/07/2019 

2º. Ciclo de Reuniões dos CACs – Inscrição para o curso de 
Letramento Digital – Comunidade de Carapebus 

Comunidade / UVV 407 07 

Reunião 
Local: INCAPER – 
Prainha – Vila Velha/ES 
Data: 25/04/2019 

Reunião para tratar do problema do espaço a ser utilizado pela 
Ecobalsa e os pescadores artesanais; Construção de um Píer para 
atender aos pescadores artesanais; Discussão do espaço público 
utilizado pela APEVIL e interditado aos Pescadores da Colônia Z2.  

Secretaria Estadual de 
Agricultura e Pesca – 
SEAG / Colônia de 
Pesca Z2 - Vila Velha / 
UVV 

12 04 

Reunião 

Local: escritório de 
Itapuã da Colônia Z2 
Data: 13/05/2019 
Horário: 10 horas 

Verificar a possibilidade de união entre Colônia e Cooperativa e a 
Construção do Píer. 

Colônia de Pesca Z2 - 
Vila Velha / UVV 

12 04 

Evento 
Data: 01-05/07/2019 
Local: UVV Business 
School 

II Encontro de Formação do Projeto Redes de Cidadania – Curso de 
Educação Ambiental 

UVV / Petrobras/ Ibama 
/ IJSN / IEMA; 
Convidados 

264 05 

Reunião 

Edifício sede da 
PETROBRAS em 
Vitória (ES) 
03/07/2019 
10:00 h 

Reunião para tratar do Projeto de Educação Ambiental (PEA) Redes 
de Cidadania 

UVV / Petrobras/ Ibama 16 02 

Reunião 

Colônia de Pesca Z2 –  
Itapuã 
29/07/2019 
14:00 horas 

Reunião para discussão da compensação da CODESA nas 
comunidades da Prainha e de Itapuã. Em discussão: solicitações das 
comunidades pesqueiras sobre píer, energia solar, trasmalho. 

UVV / Colônia de 
Pesca Z2 – Vila Velha / 
CODESA 

07 04 

Reunião 

Ed. Sorbonne – 
UVV/Vila Velha 
23/08/2019 
15:25h 

Reunião sobre o Uso compartilhado do parque da Prainha 

UVV / Colônia de 
Pesca Z2 – Vila Velha / 
MAPA / Governo do ES 
– SEAG, SEMOBI, 
SEMDEC / PMVV – 
Turismo, SEMDU, 
SEMMA / Comunidade 
/ Apevil 

23 04 
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Tabela 01– Relação cronológica das atividades desenvolvidas 

Tipo de 
Evento 

Local, data e hora Objetivo Participantes 
Nº 

Participantes 
Anexos 

Reunião 
Local: Comunidade 
Data: 16/09-18/10/2019 

3º Ciclo de Reuniões dos GACs – Prestação de contas/Planejamento 
atividades 2020 - Comunidade de Prainha 

UVV / Comunidade / 
Petrobras 

276 08 

Reunião 
Local: Comunidade 
Data: 29/10-09/12/2019 

4º Ciclo de Reuniões dos GACs: Ciclo de Debates - Comunidade de 
Prainha 

Comunidade / UVV / 
Petrobras

404 09 

Solenidade 

Local: Polo de São 
Mateus  
Data: 12/11/2019 
Horário: 10h30 

Formatura de Letramento Digital da Comunidade de Conceição da 
Barra 

Comunidade / UVV / 
Petrobras 

43 10 

Solenidade 

Local: Polo de São 
Mateus  
Data: 12/11/2019 
Horário: 18h30 

Formatura de Letramento Digital da Comunidade de São Mateus 
Comunidade / UVV / 
Petrobras 

29 10 

Solenidade 
Local: Polo de Linhares 
Data: 22/11/2019 
Horário: 18h00 

Formatura de Letramento Digital das Comunidades de Linhares 
Comunidade / UVV / 
Petrobras 

107 10 

Solenidade 
Local: Polo de Aracruz 
Data: 23/11/2019 
Horário: 09h00 

Formatura de Letramento Digital das Comunidades de Aracruz 
Comunidade / UVV / 
Petrobras 

67 10 

Solenidade 

Local: UVV Business 
School 
Data: 26/11/2019 
Horário: 19h00 

Formatura de Letramento Digital das Comunidades de Vila Velha, 
Vitória e Serra 

Comunidade / UVV / 
Petrobras 

84 10 

Reunião 
Data: 18/12/2019 
Local: Espaço Multiuso 
Horário: 18h30 

Assembleia Geral extraordinária para debate e revisão do estatuto 
da associação de pescadores e marisqueiras de Barra do Sahy 

Comunidade / UVV / 
Petrobras 41 04 

Fonte: Elaboração própria 
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VII - ANÁLISE SUCINTA SOBRE O DESENVOLVIMENTO DO PROJETO 

Ao longo do ano de 2019, conforme pode ser visto na Tabela 01, houve 

intenso avanço rumo a consolidação da institucionalização do PEA Redes de 

Cidadania. Quanto à execução do Plano de Trabalho, consoante o Cronograma 

Físico consignado no 2º. Relatório Semestral de 2018 – conforme Anexo 01 – o 

PEA Redes de Cidadania realizou atividades das quais participaram 1087 membros 

das comunidades de pesca artesanal, sejam em reuniões dos Grupos de Ação 

Cidadã, Atividades do Diagnóstico Participativo, Formação em Letramento Digital e 

Ciclo de Debates, não sendo contabilizada a participação em duplicidade em mais 

de uma dessas atividades. Tal marca supera as estimativas iniciais de 500 

membros da comunidade. A relação cronológica das atividades pode ser observada 

na Tabela 01. 

Ao longo de 2019, o Projeto contou com uma equipe de 68 colaboradores, 

dentre funcionários, estagiários, bolsistas de mestrado e consultores. Este grupo 

passou por dois Encontros de Formação, além de inúmeros treinamentos setoriais 

para dinamizar os trabalhos de cada área específica do projeto. 

A equipe da Petrobras diretamente vinculada às atividades de campo contou 

com um grupo de 08 pessoas. Com relação às três redes de atividades – 

Conhecimento, Formação e Ação, o PEA-Redes de Cidadania realizou suas 

atividades conforme consignado na seção VI. A maior parte das atividades foi 

realizada nos prazos estabelecidos, contudo, em função da dinâmica do trabalho 

com as comunidades, do processo de mobilização do grupo e da necessidade de 

adequação das atividades às demandas da comunidade, da Petrobras ou do 

Ibama, algumas atividades foram reprogramadas, conforme descrito a seguir: 

 Organização: Nesse período foram consolidadas as instalações dos polos de 

Vila Velha, Vitória, Aracruz, Linhares e São Mateus para atendimento às 

comunidades. Restam pendentes, sem prejuízo das atividades realizadas em 

2019, as entregas dos polos de Serra e Conceição da Barra, que ficarão 

prontos para o trabalho com as comunidades no primeiro semestre de 2020. 

 Monitoramento, Acompanhamento e Avaliação: A submissão de projetos de 

GTR foi reprogramada para 2021, uma vez que se trata de atividade 
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dependente do Treinamento em Projetos Socioambientais e Captação de 

Recursos, que ocorrerá em novembro de 2020. 

Dadas as alterações listadas acima e prevendo as intercorrências relativas 

as eleições municipais de 2020, que já vem produzindo efeitos em termos de 

mobilização política nas comunidades e das atividades do verão 2020 e 2021 nas 

comunidades, apresenta-se no Anexo 11, a proposta de readequação do 

Cronograma Físico do PEA-Redes de Cidadania. 

 

VII.1 Metas alcançadas em relação às previstas, considerando os indicadores; 

Para esta análise, são considerados as metas e os indicadores 

estabelecidos no Plano de Trabalho do Redes de Cidadania. 

 

VII.1.1 Redes de Conhecimento 

A apresentação do diagnóstico participativo, inicialmente prevista para o 

período de outubro de 2019 e março de 2020, foi reprogramada para abril a julho 

de 2020. Tal reprogramação se deve à necessidade de maior tempo para tabulação 

das fontes primárias e secundárias levantadas durante a coleta de dados, além de 

ter havido uma demanda das comunidades para que estas atividades não fossem 

realizadas durante o verão. Com isso, a consolidação dos mapas, mediante 

validação das informações pelas comunidades, somente ocorrerá após este 

período. 

Os dados apresentados neste relatório são provenientes de fontes primárias, 

por meio de entrevistas realizadas, e também de fontes secundárias, por meio 

produções e trabalhos técnico-científicos analisados – EIAs, EIVs, estudos 

urbanísticos, teses, dissertações, artigos, planos municipais, etc – sistematizados 

em um banco de dados do PEA-Redes de Cidadania. Esses dados se encontram 

disponíveis no Anexo 12. 
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VII.1.1.1 Ciclo de Pesquisa Integrada I 

Na Quadro 02 apresentam-se as metas, os indicadores e seu status atual do 

Ciclo de Pesquisa Integrada 01. Importante ressaltar que não foram estabelecidos 

indicadores em relação ao levantamento de lideranças no projeto base do PEA-

Redes de Cidadania, não sendo possível relacioná-lo. Os dados referentes ao 

levantamento de Lideranças encontram-se no Anexo 12. 

Quadro 02 – Status atual Metas x indicadores - Ciclo de Pesquisa Integrada I 

Meta Indicador Status Atual 

Levantar 100% das lideranças 
formais. 

Não estabelecido em 
projeto 

35 lideranças formais identificadas.  
Levantando dados pessoais das 
lideranças. 

Identificar 1 jovem liderança 
por comunidade. 

Não estabelecido em 
projeto 

27 lideranças jovens identificadas. 
Aguardando validação com as 
comunidades durante o diagnóstico 
participativo 

Identificar 1 liderança feminina 
por comunidade. 

Não estabelecido em 
projeto 

56 lideranças femininas identificadas.  
Aguardando para validação com as 
comunidades durante o diagnóstico 
participativo 

Realizar 1 diagnóstico 
participativo relativo a cada 
eixo temático em cada 
comunidade. 

Não estabelecido em 
projeto 

Dados secundários sistematizados; 
Dados primários levantados; Método 
de cartografia social elaborada.  
Método de cartografia social em 
processo de testes para realização do 
diagnóstico em abr/2020 

Fonte: Elaboração própria 

 

VII.1.1.2 Ciclo de Pesquisa Integrada II 

Na Quadro 03 apresenta-se as metas, os indicadores e seu status atual. 

 

Quadro 03 – Status atual Metas x indicadores - Ciclo de Pesquisa Integrada II 

Meta Indicador Status Atual 
Determinar a rede de relações 
sociais e políticas de cada 
comunidade. 

Não estabelecido em projeto Aguardando validação com 
as comunidades durante o 
diagnóstico participativo 

Levantamento de atividades 
culturais. 

Não estabelecido em projeto Aguardando validação com 
as comunidades durante o 
diagnóstico participativo 

Identificar a existência de conflitos 
políticos de escala socioambiental 
de cada comunidade. 

Não estabelecido em projeto Aguardando validação com 
as comunidades durante o 
diagnóstico participativo 

Fonte: Elaboração Própria 
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VII.1.1.3 Ciclo de Pesquisa Integrada III 

Na Quadro 04 apresenta-se as metas, os indicadores e seu status atual. 

Com relação à demonstração de indicadores com relação à essa atividade, ainda 

não foi possível produzi-los. Isso ocorre em função da necessidade de validação 

dos dados preliminares nas reuniões do Diagnóstico Participativo que ocorrerão em 

2020. Dessa maneira, o levantamento dos órgãos de interesse e a produção de 

mapas, embora já tenham ocorrido, precisam ser confirmados pelas comunidades. 

Em especial o Mapa Integrado, depende da disponibilização do site do PES-Redes 

de Cidadania, prevista para ocorrer no primeiro semestre de 2020. 

 

Quadro 04 – Status atual Metas x indicadores - Ciclo de Pesquisa Integrada III 

Meta Indicador Status Atual 

Mapear os órgãos de interesse e 
interação das comunidades; 

Número de órgãos 
mapeados 

Mapeamento realizado em 
duas visitas de campo. 
Validação das informações 
durante Diagnóstico 
Participativo. 

Produzir 1 Mapa Social e Político 
por comunidade. 

- Número de mapas 
concluídos por comunidade; 
 
- Número de membros da 
comunidade envolvidos; 
 
- Percentual de membros da 
comunidade envolvidos. 

Informações para o mapa 
social e político levantadas 
em entrevistas semi-
estruturadas. Validação 
das informações durante 
Diagnóstico Participativo. 

Produzir 1 Mapa Socioambiental 
por comunidade. 

Informações para o mapa 
socioambiental levantadas 
em entrevistas semi-
estruturadas. Validação 
das informações durante 
Diagnóstico Participativo. 

Produzir 1 Mapa Integrado de 
alimentação dinâmica e 
participativa, online, das 
comunidades pesqueiras 
envolvidas no Redes de Cidadania 

Sistema integrado 
contratado, aguardando 
elaboração da base 
cartográfica on-line para 
apresentação da 
ferramenta à comunidade. 

Fonte: Elaboração própria 

 

VIII.1.2 Redes de Formação 

A equipe do Redes de Formação, ao longo do ano de 2019, pautou suas 

atividades na promoção e realização dos cursos que foram e serão ofertados pelo 

Redes de Cidadania nas 18 comunidades atendidas pelo projeto. Tais cursos 
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versam sobre temáticas vinculadas ao “Letramento Digital”, realizado em 2019, a 

“Economia Solidária”, a ser realizado em 2020, e ao “Licenciamento Ambiental e 

Meio Ambiente”, programado para o primeiro semestre de 2021. Sendo que cada 

um destes foi estruturado em três Módulos. 

Para tanto, as atividades internas focadas nos cursos contaram, além da 

realização de reuniões para sua organização e planejamento, com: a elaboração 

de material didático concatenado com as características e interesses dos sujeitos 

da ação – total de 10 materiais didáticos organizados; seleção e capacitação dos 

Agentes de Formação selecionados para ministrarem os cursos – 112 currículos 

recebidos e 89 entrevistas realizadas com candidatos – e; acompanhamento a 

distância e presencial das aulas ofertadas e outras atividades correlatas – 54 visitas 

às comunidades com mais de 460 pessoas atendidas durante as visitas. 

Especificamente para o curso de “Letramento Digital”, já realizado, foram 

ofertadas 360 vagas. Destas, ao longo de dois processos de inscrições, obteve-se 

o contingente de 266 inscritos, dos quais 212 concluíram os três módulos do curso, 

tendo direito ao Certificado de Conclusão sob a chancela da Universidade Vila 

Velha-UVV. Somente as comunidades de Manguinhos, na Serra, e Prainha, em Vila 

Velha, não contaram com interessados, não tendo a formação de turmas para 

ambas, enquanto as comunidades de Itapuã, em Vila Velha, Conceição da Barra 

(Sede), Barra Seca, Degredo e Regência, as três em Linhares, tiveram a realização 

de sorteio dos inscritos, tendo em vista a procura ter superado as 20 vagas 

existentes. Por outro lado, devido a algumas turmas se encontrarem com um 

número reduzido de alunos, estas foram unidas, de comum acordo, visando facilitar 

a dinâmica das aulas e dos Agentes de Formação. 

Tais números, de inscritos e concluintes, indicam uma evasão em torno de 

20%, valor considerado baixo ao se levar em conta as características dos alunos 

(52% dos alunos possuíam apenas o Ensino Fundamental; 73% dos alunos não 

estudavam no período do curso; metade das turmas possuía média de idade de 35 

anos ou mais, sendo considerável o número de idosos participantes). A baixa 

evasão é corroborada pelos índices de satisfação demonstrados pelos alunos 

concluintes: 82% dos alunos acreditam que o Curso de Letramento Digital 
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contribuirá para sua prática cotidiana; 79% dos alunos avaliaram como excelente 

ou muito bom o conhecimento do Agente de Formação e os conteúdos teórico-

práticos aplicados durante as aulas; e 87% dos alunos consideraram excelente a 

organização das aulas. 

Importante ressaltar, com relação aos indicadores apresentados, que o 

indicador inicialmente previsto no projeto de apresentar “Percentual de núcleos 

familiares envolvidos nas visitas por município” não pode ser aferido, uma vez que 

a informação do total de núcleos familiares por município não está disponível no 

censo do Sociopesca e não está no escopo do PEA-Redes de Cidadania quantifica-

la. 

 

VII.1.2.1 Ciclo Básico 

Na Quadro 05 apresenta-se as metas, os indicadores e seu status atual. 

Quadro 05 – Status atual Metas x indicadores – Ciclo Básico – continua 

Meta Indicador 
Status 
Atual 

Fornecer 1 Módulo (I) de 16h 
sobre “Letramento Digital – 
Informática Básica” para até 20 
participantes por comunidade 

 Número de indivíduos formados por comunidade1; 
Conceição da Barra – Sede: 18 
São Mateus – Guriri: 15 
Linhares – Barra Seca: 19 
Linhares – Pontal do Ipiranga: 10 
Linhares – Povoação: 13 
Linhares – Degredo: 19 
Linhares – Regência: 16 
Aracruz – Barra do Riacho: 18 
Aracruz – Barra do Sahy: 12 
Aracruz – Santa Cruz: 17 
Serra – Nova Almeida: 10 
Serra – Bicanga: 2 
Serra – Jacaraípe: 12 
Serra – Carapebus: 9 
Vila Velha – Itapuã: 14 
Vitória – Praia do Suá: 8 

Concluído 

  

                                                 
1 O número de alunos formados por comunidade se repetirá nos Módulos I, II e III em virtude da 

certificação destes ter sido condensada em um único documento, agraciando os alunos que 
concluíram todas as etapas do Curso de Letramento Digital. 
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Quadro 05 – Status atual Metas x indicadores – Ciclo Básico 

Meta Indicador Status Atual

Fornecer 1 Módulo (I) de 16h 
sobre “Letramento Digital – 
Informática Básica” para até 20 
participantes por comunidade 

 Número de núcleos familiares 
com indivíduos formados por 
comunidade2; 

 
Conceição da Barra – Sede: 15 
São Mateus – Guriri: 11 
Linhares – Barra Seca: 12 
Linhares – Pontal do Ipiranga: 6 
Linhares – Povoação: 11 
Linhares – Degredo: 6 
Linhares – Regência: 7 
Aracruz – Barra do Riacho: 15 
Aracruz – Barra do Sahy: 5 
Aracruz – Santa Cruz: 10 
Serra – Nova Almeida: 8 
Serra – Bicanga: 1 
Serra – Jacaraípe: 10 
Serra – Carapebus: 5 
Vila Velha – Itapuã: 7 
Vitória – Praia do Suá: 7 Concluído 

 Percentual de indivíduos
formados por comunidade3; 

 
Conceição da Barra – Sede: 8,4 
São Mateus – Guriri: 7,0 
Linhares – Barra Seca: 8,9 
Linhares – Pontal do Ipiranga: 4,7 
Linhares – Povoação: 6,1 
Linhares – Degredo: 8,9 
Linhares – Regência: 7,9 
Aracruz – Barra do Riacho: 8,4 
Aracruz – Barra do Sahy: 5,6 
Aracruz – Santa Cruz: 7,9 
Serra – Nova Almeida: 4,7 
Serra – Bicanga: 1,4 
Serra – Jacaraípe: 5,6 
Serra – Carapebus: 4,2 
Vila Velha – Itapuã: 6,5 
Vitória – Praia do Suá: 3,7 

Fonte: Elaboração Própria 

  

                                                 
2 Por “núcleos familiares” se depreendeu os familiares e os cônjuges que viviam na mesma 

residência no período de realização do curso (ex.: marido e esposa = 1 núcleo familiar). Alunos 
avulsos a estes casos foram contabilizados individualmente (aluno sem parentes ou cônjuge na 
turma = 1 núcleo familiar) e somados aos demais núcleos familiares levantados, com o intuito de 
compor o indicador solicitado. 

3 O percentual de indivíduos formados por comunidade levou em consideração, para seu cálculo, o 
total de pescadores artesanais, marisqueiras e seus familiares formados no Curso de Letramento 
Digital do Projeto Redes de Cidadania, ou seja, 212 concluintes. 
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VII.1.2.2 Ciclo Intermediário 

Na Quadro 06 apresenta-se as metas, os indicadores e seu status atual. 

 

Quadro 06 – Status atual Metas x indicadores – Ciclo Intermediário – continua  

Meta Indicador Status Atual 

Fornecer 1 Módulo (II) de 20h 
sobre “Letramento Digital - 
Pacote Office e Internet” para 
até 20 participantes por 
comunidade; 

 Número de indivíduos 
formados por comunidade; 

 
Conceição da Barra – Sede: 18 
São Mateus – Guriri: 15 
Linhares – Barra Seca: 19 
Linhares – Pontal do Ipiranga: 10 
Linhares – Povoação: 13 
Linhares – Degredo: 19 
Linhares – Regência: 16 
Aracruz – Barra do Riacho: 18 
Aracruz – Barra do Sahy: 12 
Aracruz – Santa Cruz: 17 
Serra – Nova Almeida: 10 
Serra – Bicanga: 2 
Serra – Jacaraípe: 12 
Serra – Carapebus: 9 
Vila Velha – Itapuã: 14 
Vitória – Praia do Suá: 8 
 

 Percentual de indivíduos 
formados por comunidade; 

 
Conceição da Barra – Sede: 8,4 
São Mateus – Guriri: 7,0 
Linhares – Barra Seca: 8,9 
Linhares – Pontal do Ipiranga: 4,7 
Linhares – Povoação: 6,1 
Linhares – Degredo: 8,9 
Linhares – Regência: 7,9 
Aracruz – Barra do Riacho: 8,4 
Aracruz – Barra do Sahy: 5,6 
Aracruz – Santa Cruz: 7,9 
Serra – Nova Almeida: 4,7 
Serra – Bicanga: 1,4 
Serra – Jacaraípe: 5,6 
Serra – Carapebus: 4,2 
Vila Velha – Itapuã: 6,5 
Vitória – Praia do Suá: 3,7 

 

Concluído 

 

  



 
 

Linha de Ação A – Projeto Redes de Cidadania 
Relatório Semestral do Programa de Educação 

Ambiental da UN-ES – PEA-ES 
Relatório 

Pág. 
23/362 

 

 

 

 
 

Viviane Mozine Rodrigues 
Coordenadora Geral

 
Técnico Responsável 

Revisão 00 
Dez/2019 

 

Quadro 06 – Status atual Metas x indicadores – Ciclo Intermediário 

Meta Indicador Status Atual

Fornecer 1 Módulo (II) de 20h 
sobre “Letramento Digital - 
Pacote Office e Internet” para 
até 20 participantes por 
comunidade; 

 Número de núcleos familiares 
com indivíduos formados por 
comunidade; 
Conceição da Barra – Sede: 15 
São Mateus – Guriri: 11 
Linhares – Barra Seca: 12 
Linhares – Pontal do Ipiranga: 6 
Linhares – Povoação: 11 
Linhares – Degredo: 6 
Linhares – Regência: 7 
Aracruz – Barra do Riacho: 15 
Aracruz – Barra do Sahy: 5 
Aracruz – Santa Cruz: 10 
Serra – Nova Almeida: 8 
Serra – Bicanga: 1 
Serra – Jacaraípe: 10 
Serra – Carapebus: 5 
Vila Velha – Itapuã: 7 
Vitória – Praia do Suá: 7 

Concluído 

Fonte: Elaboração própria 

 

VII.1.2.3 Ciclo Avançado 

Na Quadro 07 apresenta-se as metas, os indicadores e seu status atual. 

Quadro 07 – Status atual Metas x indicadores – Ciclo Avançado – continua 

Meta Indicador Status Atual

Fornecer 1 Módulo (III) de 20h 
sobre “Letramento Digital – 
Redes Sociais, Imagem Digital 
e Vídeo” para até 20 
participantes por comunidade; 

 Número de indivíduos 
formados por comunidade; 
Conceição da Barra – Sede: 18 
São Mateus – Guriri: 15 
Linhares – Barra Seca: 19 
Linhares – Pontal do Ipiranga: 10 
Linhares – Povoação: 13 
Linhares – Degredo: 19 
Linhares – Regência: 16 
Aracruz – Barra do Riacho: 18 
Aracruz – Barra do Sahy: 12 
Aracruz – Santa Cruz: 17 
Serra – Nova Almeida: 10 
Serra – Bicanga: 2 
Serra – Jacaraípe: 12 
Serra – Carapebus: 9 
Vila Velha – Itapuã: 14 
Vitória – Praia do Suá: 8 

Concluído 
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Quadro 07 – Status atual Metas x indicadores – Ciclo Avançado 

Meta Indicador Status Atual 

Fornecer 1 Módulo (III) de 20h 
sobre “Letramento Digital – 
Redes Sociais, Imagem Digital 
e Vídeo” para até 20 
participantes por comunidade; 

 Percentual de indivíduos 
formados por comunidade; 

 
Conceição da Barra – Sede: 
8,4 
São Mateus – Guriri: 7,0 
Linhares – Barra Seca: 8,9 
Linhares – Pontal do Ipiranga: 
4,7 
Linhares – Povoação: 6,1 
Linhares – Degredo: 8,9 
Linhares – Regência: 7,9 
Aracruz – Barra do Riacho: 8,4 
Aracruz – Barra do Sahy: 5,6 
Aracruz – Santa Cruz: 7,9 
Serra – Nova Almeida: 4,7 
Serra – Bicanga: 1,4 
Serra – Jacaraípe: 5,6 
Serra – Carapebus: 4,2 
Vila Velha – Itapuã: 6,5 
Vitória – Praia do Suá: 3,7 

 
 Número de núcleos 

familiares com indivíduos 
formados por comunidade; 

 
Conceição da Barra – Sede: 
15 
São Mateus – Guriri: 11 
Linhares – Barra Seca: 12 
Linhares – Pontal do Ipiranga: 
6 
Linhares – Povoação: 11 
Linhares – Degredo: 6 
Linhares – Regência: 7 
Aracruz – Barra do Riacho: 15 
Aracruz – Barra do Sahy: 5 
Aracruz – Santa Cruz: 10 
Serra – Nova Almeida: 8 
Serra – Bicanga: 1 
Serra – Jacaraípe: 10 
Serra – Carapebus: 5 
Vila Velha – Itapuã: 7 
Vitória – Praia do Suá: 7 

Concluído 

Fonte: Elaboração própria 

 

VII.1.3 Redes de Ação 

As atividades das Redes de Ação tiveram seu início replanejado em função 

de adequação do cronograma e conteúdo ao documento de transição dos PCAP 

Camarupim e Sísmica 4D, aprovado pelo Ibama no Parecer Técnico 102/2019-

COPROD/CGMAC/DILIC de 29 de março de 2019. 
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Este atraso ocorreu em função de se adequar as visitas aos processos de 

vinculação metodológica e de formação que serão promovidas na área de 

Economia Solidária, como forma de dinamizar e mobilizar as comunidades na 

gestão solidária dos empreendimentos decorrentes dos PCAPs Camarupim e 

Sísmica 4D. Além disso, as Visitas de Economia Solidária e o Treinamento em 

Projetos e Captação de Recursos foram reprogramados para 2020 em função de 

sua vinculação à formação em Economia Solidária que ocorrerá neste ano. 

Importante ressaltar, com relação aos indicadores apresentados, que o 

indicador inicialmente previsto no projeto de apresentar “Percentual de núcleos 

familiares envolvidos nas visitas por município” não pode ser aferido, uma vez que 

a informação do total de núcleos familiares por município não está disponível no 

censo do Sociopesca e não está no escopo do PEA-Redes de Cidadania quantifica-

la. 

 

VIII.1.3.1 Ciclo de Ação I 

Na Quadro 08 apresenta-se as metas, os indicadores e seu status atual. 

Com relação à participação em feiras, cabe consignar que embora, após alinhar 

com Petrobras e Ibama, a participação prevista apenas um membro de cada 

município na primeira Feira e esses membros tenham sido selecionados, o 

participante de Conceição da Barra, por motivos de saúde, não pode viajar. 

Igualmente foi acordado que em 2019 seria visitada apenas 1 Feira e as demais 

replanejadas conforme proposta em Anexo 11. 

Quadro 08 – Status atual Metas x indicadores – Ciclo de Ação I - Continua 

Meta Indicador Status Atual 

Realizar 2 visitas de caráter 
socioambiental e interação 
política por município; 

 Número de visitas planejadas: são 6 (seis) 
visitas, sendo 4 (quatro) a ser realizada no 
Instituto Terra no município de 
Aimorés/MG, 1 (uma) visita no Chez 
Domaine Orgânicos em Domingo 
Martins/ES e 1 (uma) visita na Reserva 
Natural Vale no município de Linhares/ES. 

Em andamento 
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Quadro 08 – Status atual Metas x indicadores – Ciclo de Ação I 

Meta Indicador Status Atual 

Realizar 2 visitas de caráter 
socioambiental e interação 
política por município 

 Número de indivíduos inscritos nas visitas 
por município: Linhares: 25 inscritos e 7 
suplentes; São Mateus: 5 inscritos e 2 
suplentes; Serra: 15 inscritos (a 
comunidade de Bicanga não teve 
selecionados para participar da visita e a 
comunidade de Manguinhos não escolheu 
de visita); Aracruz: 14 inscritos; Vila Velha: 
10 inscritos; Vitória: 4 inscritos; Conceição 
da Barra: 5 inscritos. 

 Percentual de indivíduos participantes das 
visitas por município: Linhares: 8,66%; 
Aracruz: 7,33%; Serra: 7,98%; Vila Velha: 
7,47%; São Mateus: 4,17%; Conceição da 
Barra: 0,53%; Vitória: 0,45%. 

Número de núcleos familiares envolvidos nas 
visitas por município: Vila Velha: 5 núcleos; 
Vitória: 4 núcleos; Linhares: 17 núcleos; São 
Mateus: 4 núcleos; Serra: 14 núcleos; Aracruz: 
12 núcleos. Conceição da Barra: 5 núcleos. 

Em andamento 

Participar de 2 feiras 
anuais com 2 membros dos 
municípios ao longo do 
projeto; 

 Número de participações em feiras: 1 
visita. 

 Número de indivíduos participantes de 
feiras: 6 participantes 

 Número de municípios e comunidades 
representadas nas feiras: 6 munícipios. 

Andamento, 
pois aconteceu 
a 1º visita a feira 
– FEICOOP em 
Santa Maria/RS. 
Aguardando 
início da ação 
para a 2º visita. 

Fonte: Elaboração própria 

 

VII.1.3.2 Ciclo de Ação II 

A realização do Ciclo de Debates sofreu uma alteração com relação à sua 

proposta inicial. No projeto-base do PEA-Redes de Cidadania estava prevista a 

realização de um evento, em um único dia, com 5 palestras diferentes e um debate 

ao final. Ao longo do primeiro ano de realização do Projeto e a partir da relação que 

se estabeleceu com as comunidades, identificou-se que esse formato seria pouco 

produtivo em termos de apreensão dos conteúdos, dado seu formato inicial mais 

acadêmico e pouco voltado a uma visão comunitária. Dessa maneira, preferiu-se 

reformular a atividade, fazendo 5 intervenções em cada comunidade, em momentos 

distintos, adequando os debates aos temas que estão sendo discutidos no RdC e 

que sejam mais relevantes para cada comunidade. 
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No 3º. Ciclo de Reuniões dos GACs, as comunidades escolheram os temas 

mais relevantes para o seu contexto, dando origem à primeira rodada do Ciclo de 

Debates. Ao longo do ano de 2020 ocorrerão mais duas rodadas desse Ciclo e, em 

2021, as duas rodadas finais de debate.  

Com essa mudança de metodologia, priorizando uma relação mais dinâmica 

com os membros das comunidades e com os temas que os afligem, não é mais 

possível determinar um indicador de “percentual de evasão”, como previsto 

originalmente no projeto-base. Na Quadro 09 apresenta-se as metas, os 

indicadores e seu status atual. 

Quadro 09 – Status atual Metas x indicadores – Ciclo de Ação II 

Meta Indicador Status Atual 

Realizar 1 Ciclo de Debates 
por comunidade atendendo 
a temas de interesse local; 

 Número de indivíduos capacitados: 
Jacaraípe: 15; Bicanga: 5; Carapebus: 
15; Degredo: 24; Itapuã: 24; Nova 
Almeida: 11; Regência: 20; Povoação: 
20; Santa Cruz: 20; Barra do Riacho: 
12; Barra do Sahy: 14; Pontal do 
Ipiranga: 7; Barra Seca:11; 
Manguinhos: 14; Guriri: 24; Conceição 
da Barra: 26; Praia do Suá: 14; 
Prainha: 9. 
TOTAL: 285 

 Percentual de indivíduos capacitados: 
10,36%. 

Em andamento, 
pois foi realizado a 
1º palestra em 
cada comunidade. 
Aguardando início 
da ação para as 
palestras 
posteriores. 

Fonte: Elaboração própria 

 

VII.1.3.3 Ciclo de Ação III 

O terceiro Ciclo de Ação é destinado à realização do Encontro de Cidadania. Esta 

atividade está originalmente prevista para ocorrer em dois momentos, sendo que a 

primeira deveria ocorrer a partir de outubro de 2019, reunindo todas as 

comunidades envolvidas no PEA-Redes de Cidadania. Contudo, conforme 

discutido com o Ibama na reunião de 04/07/2019 – Anexo 02 – não foi identificado 

ainda um grau de maturidade e mobilização das comunidades para uma reunião de 

tal monta e discussão dos problemas regionais em que estão envolvidas. Dessa 

maneira, de comum acordo, um novo formato do Encontro de Cidadania será 

apresentado em 2020, bem como uma nova proposta de datas para a sua 

realização. 
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VII.2 Resultados alcançados em relação aos previstos 

Os resultados alcançados em relação aos previstos estão demonstrados no 

Quadro 10 de execução do cronograma físico proposto para a execução do Plano 

de Trabalho do Projeto Redes de Cidadania, conforme item VII.1. Além disso, na 

Tabela 02 abaixo é possível observar o andamento da execução do Projeto em 

seus dois anos de sua execução. 

Tabela 02 – Percentual de Execução do Plano de Trabalho - Por Atividades 

Atividades 2018 % 2019 % Total % 

Total 41 - 41 - 41 - 

Previstas 11 26,83 36 87,80 38 92,7 

Concluídas 3 27,27 19 52,78 22 57,89 

Em Andamento 7 63,64 8 22,22 8 21,05 

Reprogramadas 1 9,09 9 25,00 8 21,05 

Sem ação no período 30 73,17 5 12,20 3 7,89 
Fonte: Elaboração própria 

Como é possível observar, dentre as atividades previstas para o ano de 

2019, mais de 50% foram concluídas e cerca de 22% estão em andamento. Com 

relação ao total de ações previstas para o período, cerca de 57% estão plenamente 

concluídas. Com relação a ações “em andamento”, que representam 21, 05% das 

ações previstas até o momento, cabe ressaltar que elas não importam 

necessariamente em atividades em atraso, uma vez que podem se tratar de ações 

iniciadas no período deste relatório e que somente serão finalizadas no ano de 

2020, o que pode ser observado no cronograma constante do Anexo 01. 

Com relação às atividades reprogramadas, com um percentual total de 

21,05%, cujas justificativas encontram-se nas seções acima, sua reprogramação 

está consolidada na proposta de novo cronograma, constante do Anexo 11. Nesse 

sentido, tanto a Tabela 02 acima, quanto o Quadro 10 abaixo demonstram o perfil 

de execução do PEA-Redes de Cidadania em dados condizentes com a execução 

financeira do projeto que, conforme Tabela 03, atingiu 49,14% do valor total previsto 

para a execução do Projeto. 
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VII.3 Resultados alcançados não previstos no projeto original 

Os resultados alcançados não previstos no projeto original estão, em sua 

grande maioria, relacionados aos processos associativos locais nas comunidades. 

No início das atividades do PEA-Redes de Cidadania observou-se que havia uma 

condição de desmobilização generalizada nas 18 comunidades, com muitas 

associações inativas e sem liderança formalizada. Contudo, as atividades de 

mobilização dos Grupos de Ação Cidadã, reunião e debates entre os sujeitos da 

ação educativa e acompanhamento dos Agentes de Cidadania permitiu alguns 

avanços em termos de organização destas comunidades. 

Em Conceição da Barra, as atividades do RdC aproximaram as associações 

existentes na comunidade, proporcionando melhor diálogo. Em Barra do Sahy, 

município de Aracruz, a comunidade se organizou para criar a própria Associação 

de Pesca, uma vez que ainda está subordinada à associação da comunidade de 

Barra do Riacho. Além disso, comunidades como Carapebus, Manguinhos e Praia 

do Suá demonstraram interesse em reativar ou criar suas associações de Pesca. 

Em especial, com relação à comunidade da Prainha em Vila Velha, o 

processo de mediação, conduzido junto aos governos Estadual e Municipal, 

embora ainda não finalizado, logrou avanços e assunção de compromissos pela 

administração de implantação de melhorias e acessibilidade aos pescadores ao 

espaço tradicional de prática de pesca, como pode se observar na reunião realizada 

em 23 de agosto de 2019, conforme ata em Anexo 04. 

 

VII.4 Limitações e dificuldades encontradas na implementação 

A realização das atividades dos PEA-Redes de Cidadania ao longo de 2019 

ainda encontrou dificuldades relacionadas ao processo de mobilização das 

comunidades. Observou-se, uma dificuldade em certos grupos de reunir as 

pessoas e mantê-las mobilizadas em torno das atividades do Projeto. Dentre os 

fatores destacados para isso, conforme observado nas reuniões dos Grupos de 

Ação Cidadã, estão fatos como: a) a presença constante e intervenção da 

Fundação Renova; b) os conflitos gerados nas comunidades pelo processo de 

concessão de indenizações após o desastre ambiental da Samarco em Mariana, 
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afetando a foz do Rio Doce e o mar territorial capixaba; c) conflitos relacionados 

aos empreendimentos dos PCAPs Camarupim e Sísmica 4D; d) distanciamento 

dos órgãos de fiscalização ambiental (Ibama, Iema e Secretarias Municipais) dos 

pescadores. 

Esses fatores refletiram no processo de mobilização de algumas 

comunidades, em especial em seu engajamento na Formação em Letramento 

Digital, com destaque para as comunidades de Manguinhos e Bicanga na Serra e 

Prainha em Vila Velha. Estas comunidades representaram um grande desafio de 

inserção do PEA-Redes de Cidadania. 

Dentre as estratégias adotadas para reverter este processo foram ampliadas 

as reuniões dos GACs em todas as comunidades, de forma a mobilizá-las para as 

atividades do ano de 2020. Uma forma de buscar engajamento, foi priorizar as 

atividades de Economia Solidária neste ano, pois trata-se da maior demanda das 

comunidades. Além disso, a busca de lugares alternativos de reunião para as 

comunidades, diferentes daqueles utilizados nos últimos anos, importou em uma 

abertura para maior presença em reuniões e eventos, pois o comparecimento às 

atividades, por vezes, sofria um processo de auto restrição de membros das 

comunidades em função das lideranças ou pessoas que detinham os espaços 

anteriormente utilizados. 

Em específico, na comunidade da Prainha realizou-se um processo de 

mediação de conflitos com o poder público estadual e municipal sobre o uso dos 

espaços do Parque Histórico da Prainha pelos pescadores artesanais. Em 

Manguinhos, a troca de espaço de realização das reuniões promoveu maior acesso 

da comunidade ao PEA, contudo, ainda é uma comunidade de grandes conflitos de 

representatividade, o que vem impedindo o andamento do projeto. O mesmo se 

observa com Bicanga. 

Com relação a aspectos internos e estruturais, a dificuldade em encontrar 

um imóvel adequado em Conceição da Barra para a realização das atividades do 

projeto foi um fator negativo. Tal fato ocorreu em função de não se encontrar 

imóveis regulares para locação na cidade. Esta situação foi contornada somente 

no último trimestre de 2019 e o imóvel locado será disponibilizado para o uso da 
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comunidade no início das atividades de 2020. Neste período, as atividades do PEA-

Redes de Cidadania foram realizadas em espaços alternativos contratados em 

hotéis ou cedidos pela Prefeitura. 

 

VIII – EXECUÇÃO FÍSICO-FINANCEIRA DO ANO DE 2019 

 

VIII.1 Cronograma com a execução física das ações 

No Quadro 12 apresenta-se o cronograma com o escopo/execução física do 

desenvolvimento das ações do plano de trabalho do Projeto Redes de Cidadania 

no período de janeiro a dezembro/2019. 

 

VIII.2 Execução financeira. 

Na Tabela 03 apresenta-se os valores repassados para a execução das 

ações previstas no Plano de Trabalho do Convênio Redes de Cidadania, no período 

de maio de 2018 a dezembro de 2019. 

 

Tabela 03 – Execução financeira do Redes de Cidadania 

Valores do Convênio 
Total repassado até 

Dez/2019 
Total executado até 

Dez/2019 
Percentual 
Executado 

R$ 19.962.179,61 R$11.438.428,70 R$9.809.032,25 49,14%

 

 

O detalhamento das ações compensatórias referentes aos Projetos de Camarupim 

e Sísmica 4D encontra-se apresentado no Anexo 13. 
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Quadro 10 – Cronograma com o escopo/execução física do Redes de Cidadania de acordo com o Plano de trabalho do Convênio – 

continua 

Ações 
2019 

Situação Atual 
jan fev mar abr mai jun  jul  ago set out nov dez

Organização  

Estrutura física e Institucional do Redes de Cidadania                                 Em andamento 

Formação e treinamento da equipe                                 Concluído 

Elaboração do material didático                                 Concluído 

Formação dos Grupos de Ação cidadã ‐ GAC                                 Sem atividades para este período 

Apresentação do projeto nas comunidades                                 Sem atividades para este período 

Redes de Conhecimento 

Ciclo de Pesquisa Integrada I 

Levantar 100% das lideranças formais                                 Concluído 

Identificar 1 jovem liderança por comunidade                                 Concluído

Identificar 1 liderança feminina por comunidade                                 Concluído 

Realizar 1 diagnóstico participativo relativo a cada 
eixo temático em cada comunidade 

                               Em andamento 

Apresentação do diagnóstico nas comunidades                                
Reprogramação da atividade 
para o 1º. Semestre de 2020. 
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Quadro 10 – Cronograma com o escopo/execução física do Redes de Cidadania de acordo com o Plano de trabalho do Convênio – 

continua 

Ações 
2019 

Situação Atual 
jan fev mar abr mai jun  jul  ago set out nov dez

Redes de Conhecimento 

Ciclo de Pesquisa Integrada II 

Determinar a rede de relações sociais e políticas de 
cada comunidade 

                               Concluído 

Levantamento de atividades culturais                                 Concluído 

Identificar a existência de conflitos políticos de escala 
socioambiental de cada comunidade 

                               Em andamento 

Ciclo de Pesquisa Integrada III 

Produzir um mapa social e político por comunidade                              Em Andamento 

Mapear os órgãos de interesse e interação das 
comunidades 

                               Concluído 

Produzir um mapa socioambiental por comunidade                                 Em Andamento 

Produzir um mapa integrado de alimentação dinâmica 
e participativa, online, das comunidades pesqueiras 
envolvidas no Redes de Cidadania 

                               Em Andamento 
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Quadro 10 – Cronograma com o escopo/execução física do Redes de Cidadania de acordo com o Plano de trabalho do Convênio – 

continua 

Ações 
2019 

Situação Atual 
jan fev mar abr mai jun  jul  ago set out nov dez

Redes de Formação 

Ciclo Básico 

Módulo I ‐ Letramento Digital                                 Concluído 

Ciclo Intermediário 

Módulo II ‐ Letramento Digital                                 Concluído 

Módulo I ‐ Economia Solidária                                 Reprogramado para 2020 

Módulo I ‐ Meio Ambiente e Licenciamento                                 Reprogramado para 2021 

Ciclo Avançado 

Módulo III ‐ Letramento Digital                                 Concluído 

Módulo II ‐ Economia Solidária                                 Reprogramado para 2020 

Módulo II ‐ Meio Ambiente e Licenciamento                                 Reprogramado para 2021 

Ciclo Aberto 

Módulo III ‐ Economia Solidária                                 Sem atividades para este período 

Módulo III ‐ Meio Ambiente e Licenciamento                                 Sem atividades para este período 
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Quadro 10 – Cronograma com o escopo/execução física do Redes de Cidadania de acordo com o Plano de trabalho do Convênio – 

continua 

Ações 
2019 

Situação Atual 
jan fev mar abr mai jun  jul  ago set out nov dez

Redes de Ação 

Ciclo de Ação I 

Visitas Socioambientais                                 Em andamento 

Visitas de Economia Solidária                                 Reprogramado para 2020 

Visitas a Feiras                                 Concluído 

Ciclo de Ação II 

Treinamento em Projetos Socioambientais e Captação 
de recursos 

                               Reprogramado para 2020 

Ciclo de debates                                 Concluído 

Ciclo de Ação III 

Encontros de Cidadania                                 Reprogramado para 2020 
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Quadro 10 – Cronograma com o escopo/execução física do Redes de Cidadania de acordo com o Plano de trabalho do Convênio 

Ações 
2019 

Situação Atual 
jan fev mar abr mai jun  jul  ago set out nov dez

Monitoramento, Acompanhamento e Avaliação 

Encontros dos GACs                                 Concluído 

Atendimento a demandas comunitárias de formação 
específica 

                               Concluído 

Elaboração e submissão de projetos de GTR                                 Reprogramado para 2021 

Apresentação de relatórios                                 Concluído 

Reuniões de Avaliação com IBAMA e Petrobras                                 Concluído 

Apresentação de resultados em eventos acadêmicos                                 Concluído 

Reuniões com a Petrobras                                 Concluído 

Elaboração e publicação de livros                                 Em andamento 

Elaboração das Atividades da Fase seguinte                                 Sem atividades para este período 
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IX – RESPONSÁVEL INSTITUCIONAL 

Os responsáveis institucionais encontram-se apresentados no Anexo 14. 

 

X – RESPONSÁVEL TÉCNICO PETROBRAS 

O responsável técnico Petrobras encontra-se apresentado no Anexo 14. 

 

XI – EQUIPE EXECUTORA PETROBRAS 

A equipe executora encontra-se apresentada no Anexo 14. 

 

XII – EQUIPE CONTRATADA PARA EXECUÇÃO DO PROJETO REDES DE 

CIDADANIA 

A equipe executora encontra-se apresentada no Anexo 14. 
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XIII – ANEXOS 

 

 Seguindo a mesma lógica do Parecer Técnico nº 298/2010 emitido em relação 

ao Relatório do PCSR – Programa de Comunicação Social Regional, todos os 

anexos deste relatório estarão disponíveis somente em meio digital. 

 

Anexo 01 – Cronograma Físico do PEA-Redes de Cidadania 

Anexo 02 – Evidências de Realização de Reuniões Administrativas 

Anexo 03 – Evidências de Informações Prestadas 

Anexo 04 – Evidências de Reuniões de Atendimento a Demandas 

Comunitárias 

Anexo 05 – Evidências das Realização de Eventos de Formação 

Anexo 06 – Evidências das Reuniões dos GACs – 1º. Ciclo 

Anexo 07 – Evidências das Reuniões dos GACs – 2º. Ciclo 

Anexo 08 – Evidências das Reuniões dos GACs – 3º. Ciclo 

Anexo 09 – Evidências das Reuniões dos GACs – 4º. Ciclo 

Anexo 10 – Evidências das Solenidades de Formatura do Letramento Digital 

Anexo 11 – Proposta de Readequação do Cronograma Físico do PEA-Redes 

de Cidadania 

Anexo 12 – Caracterização Socioeconômica e Base Cartográfica das 

Comunidades atendidas pelo Redes de Cidadania 

Anexo 13 – Ações de Compensação referentes aos projetos de Sísmica 4d e 

Camarupim.  

Anexo 14 – Responsáveis e Equipe Executora 
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ANEXO 01 – CRONOGRAMA FÍSICO DO PEA-REDES DE CIDADANIA 
 

Cronograma Mensal de Ações do Redes de Cidadania – Continua 

 

Ações 

2018 2019 2020 2021 

Fase Inicial Fase Intermediária I Fase Intermediária II Fase Avançada I Fase Avançada II Fase Final 

jun jul ago set out nov dez jan fev mar abr mai jun jul ago set out nov dez jan fev mar abr mai jun jul ago set out nov dez jan fev mar abr mai 

O
rg

a
n

iz
a

ç
ã

o
 

Atividades Operacionais 
 

Estruturação física e Institucional 
do Redes de Cidadania  

                                    

Formação e Treinamento da 
Equipe 
 

                                    

Elaboração de Material Didático 
 

                                    

Formação dos Grupos de Ação 
Cidadã - GAC 

                                    

Apresentação de projeto nas 
Comunidades 

                                    

Redes de Conhecimento 

 

R
e
d

e
s

 d
e

 C
o

n
h

e
c

im
e
n

to
 

Ciclo de Pesquisa Integrada I 

Levantar 100% das lideranças 
formais 

                                    

Identificar 1 jovem liderança por 
comunidade 

                                    

Identificar 1 liderança feminina 
por comunidade 

                                    

Realizar 1 diagnóstico 
participativo relativo a cada eixo 
temático em cada comunidade 

                                    

Apresentação do Diagnóstico 
nas Comunidades 

                                    

Ciclo de Pesquisa Integrada II 

Determinar a rede de relações 
sociais e políticas de cada 
comunidade 

                                    

Levantamento de atividades 
culturais 
 

                                    

Identificar a existência de 
conflitos políticos de escala 
socioambiental de cada 
comunidade 

                                    

Ciclo de Pesquisa Integrada III 

Produzir 1 Mapa Social e Político 
de por comunidade  

                                    

Mapear os órgãos de interesse e 
interação das comunidades 

                                    

Produzir 1 Mapa Socioambiental 
por comunidade 

                                    

Produzir 1 Mapa Integrado de 
alimentação dinâmica e 
participativa, online, das 
comunidades pesqueiras 
envolvidas no Redes de 
Cidadania 
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Cronograma Mensal de Ações do Redes de Cidadania 

 

Ações 

2018 2019 2020  2021 

Fase Inicial Fase Intermediária I Fase Intermediária II Fase Avançada I Fase Avançada II Fase Final 

jun jul ago set out nov dez jan fev mar abr mai jun jul ago set out nov dez jan fev mar abr mai jun jul ago set out nov dez jan fev mar abr mai 

Redes de Formação 

 

R
e

d
e

s
 d

e
 F

o
rm

a
ç

ã
o

 

Ciclo Básico 

Módulo I - Letramento Digital                                     

Ciclo Intermediário 

Módulo II - Letramento Digital                                     

Módulo I - Economia 
Solidária 

                                    

Módulo I - Meio Ambiente e 
Licenciamento 

                                    

Ciclo Avançado 

Módulo III - Letramento 
Digital 

                                    

Módulo II - Economia 
Solidária 

                                    

Módulo II - Meio Ambiente e 
Licenciamento 

                                    

Ciclo Aberto 

Módulo III - Economia 
Solidária 

                                    

Módulo III - Meio Ambiente e 
Licenciamento 

                                    

Redes de Ação 

 

R
e
d

e
s

 d
e

 A
ç

ã
o

 

Ciclo de Ação I 

Visitas Socioambientais                                     

Visitas de Economia Solidária                                     

Visitas a Feiras                                     

Ciclo de Ação II 

Treinamento em Projetos 
Socioambientais e Captação 
de Recursos 

                                    

Ciclo de Debates                                     

Ciclo de Ação III 

Encontros de Cidadania                                     

Monitoramento e Avaliação 
 

M
o

n
it

o
ra

m
e

n
to

 e
 A

v
a
li

a
ç
ã

o
 

Encontros dos GACs                                     

Atendimento a demandas 
comunitárias de formação 
específica 

                                    

Elaboração e submissão de 
Projetos de GTR 

                                    

Apresentação de Relatórios                                     

Reuniões de Avaliação com 
Ibama e IEMA 

                                    

Apresentação de 
Resultados em Eventos 
Acadêmicos 

                                    

Reuniões com a Petrobras                                     

Elaboração e Publicação de 
Livros 

                                    

Elaboração das Atividades 
da Fase Seguinte 

                                    

Fonte: Elaboração própria 
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ANEXO 02 – EVIDÊNCIAS DE REALIZAÇÃO DE REUNIÕES 

ADMINISTRATIVAS 

 

Local, data e hora Objetivo Participantes 
Nº 

Participantes 
Petrobras -  
Edivit - Bloco Central - 
Sala 102 
Data: 22/01/2019 
Horário: 14 às 16h 

Reunião para discussão do PT 4/2019 
enviado pelo IBAMA no dia 17/01/2019. 

UVV / Petrobras 05 

Local: Sede da UVV 
em Vila Velha 
Data: 04/02/2019 
Horário: 16:30 às 18h 

Reunião sobre PT 04/2019 do IBAMA UVV / Petrobras 05 

Local: Sede da UVV 
em Vila Velha 
Data: 08/02/2019 
Horário: 14 às 15h 

Reunião sobre PT 04/2019 do IBAMA. Petrobras / UVV 05 

Local: Edivit - Bloco 
Central - Sala 104 
Data: 19/03/2019 
Horário: 14h 

Reunião para apresentação do Gerente de 
Processos e alinhamento dos 
procedimentos – Projeto Redes de 
Cidadania. 

UVV / Petrobras 07 

Local: Edivit - Bloco 
Central - Sala 112 
Data: 08/04/2019 
Horário: 14:00  às 
15:30 

Reunião inicial para realização de aditivo no 
convênio. 

UVV / Petrobras 05 

Local: Edivit- Bloco 
Central - Sala 102 
Data: 11/04/2019 
Horário: 14 às 16h 

Reunião para tratar da Prestação de Contas 
do convênio 

UVV / Petrobras 06 

Local: Edivit – Bloco 
Central – Sala 109 
Data: 07/05/2019 
Horário: 16:00 

Prestação de Contas do convênio Petrobras / UVV 06 

Edivit – Bloco Central 
– Sala 107 - Vitória 
18/06/2019 
09:30h 

Acompanhamento mensal do Projeto Redes 
de Cidadania 

UVV / Petrobras 09 

Edifício sede da 
PETROBRAS em 
Vitória (ES) 
03/07/2019 
10:00 h 

Reunião para tratar do Projeto de Educação 
Ambiental (PEA) Redes de Cidadania 

UVV / Petrobras/ 
Ibama 

16 

Edivit – Bloco Central 
– Sala 113 - Vitória 
06/08/2019 
14:00 h 

Acompanhamento mensal do Projeto Redes 
de Cidadania 

UVV / Petrobras 09 

Edivit – Bloco Central 
– Sala 104 - Vitória 
21/08/2019 
09:30h 

Orientações da utilização da marca da 
Petrobras - Projeto Redes de Cidadania 

UVV / Petrobras 06 

Edivit – Bloco Central 
– Sala 115 – Vitória 
26/08/2019 –  
14:00 horas 

Temas em discussão: Acompanhamento do 
andamento Projeto Redes de Cidadania; 
Apresentação sobre EMEC – Escritório 
Modelo de Empreendedorismo Comunitário; 
Acompanhamento do Curso Letramento 
Digital; Alinhamento teórico metodológico 
com equipe do projeto Redes de Cidadania. 

UVV / Petrobras 13 
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Local, data e hora Objetivo Participantes 
Nº 

Participantes 
Local: Edivit – Bloco 
Central – Sala 117 
Data: 18/09/2019 
Horário: 14h00 

Acompanhamento mensal do Projeto Redes 
de Cidadania. 

UVV / Petrobras 12 

Local: Edivit – Bloco 
Central – Sala 107 
Data: 21/10/2019 
Horário: 14h00 

Acompanhamento mensal do Projeto Redes 
de Cidadania.  

UVV / Petrobras 10 

Local: Edivit – Bloco 
Central – Sala 114 
Data: 20/12/2019 
Horário: 14h00 

Acompanhamento mensal do Projeto Redes 
de Cidadania. 

Comunidade / 
UVV / Petrobras 13 

Local: Edivit – Bloco 
Central – Sala 116 
Data: 26/12/2019  
Horário: 14h  

Alinhamento da área de Comunicação e 
Marcas da Petrobras e Projeto Redes de 
Cidadania 

Comunidade / 
UVV / Petrobras 10 

Fonte: Elaboração própria 
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ANEXO 03 – EVIDÊNCIAS DE INFORMAÇÕES PRESTADAS 

Local, data e hora Objetivo 
Participante

s 

Data: 17/01/2019 
Petrobras encaminha à UVV o Parecer Técnico nº 4/2019-
COPROD/CGMAC/DILIC 

UVV / 
Petrobras / 
Ibama 

Data: 22/03/2019 
Envio do relatório semestral do Programa de Educação 
Ambiental PEA-ES, referente ao Processo IBAMA 
02022.003208/2006-51 (2019Ofício UVV/RdC 01/2019) 

UVV / 
Petrobras 

Data: 29/03/2020 
Petrobras encaminha à UVV o Parecer Técnico nº 102/2019-
COPROD/CGMAC/DILIC 

Ibama / UVV / 
Petrobras 

Data: 02/04/2019  
Solicitação de parecer para definição de procedimentos 
referentes à documentação a ser exigida para as inscrições 
nos cursos do Redes de Cidadania. (Ofício 002/2019). 

UVV / 
Petrobras 

Data: 10/04/2019  

Resposta ao ofício 002/2019 sobre inscrições dos cursos do 
Rede de Cidadania. Orientação para utilização das 
informações da Nota Técnica 022/2018/CTOS-CIF. (Ofício 
UO-ES/SMS/MA 0057/2019) 

UVV / 
Petrobras 

Data: 11/04/2019  
Prestação de contas referente ao trimestre de dezembro de 
2018 a fevereiro de 2019. (Ofício SEDES/UVV-ES nº 
03/2019). 

UVV / 
Petrobras 

Data: 14/05/2019  
Encaminhamento de sugestão de programação do encontro 
complementar de formação de equipe do Redes de Cidadania 
(Ofício UVV/RdC  nº 006/2019). 

UVV/PETROB
RAS 

Data: 03/06/2019 
Solicitação de espaço: Escola Estadual de Ensino Médio 
Wallace Castello Dutra – Guriri – São Mateus (Ofício nº 
08/2019) 

UVV / 
Secretaria de 
Educação-ES- 

Data: 05/06/2019 
Encaminhamento de relatório sobre as inscrições para os 
cursos de Letramento Digital (Ofício UVV/RdC 010/2019) 

UVV / 
Petrobras 

Data: 18/06/2019 
Encaminhamento do Módulo II do Letramento Digital (Ofício 
UVV/RdC 011/2019). 

UVV / 
Petrobras 

Data: 24/06/2019 
Encaminhamento da Apresentação de Dados Redes de 
Formação (Ofício UVV/RdC 012/2019). 

UVV / 
Petrobras 

Data: 24/06/2019 
Encaminhamento dos documentos necessários à celebração 
de acordo de cooperação (IJSN) (Ofício UVV/RdC 013/2019) 

UVV / 
Petrobras 

01/07/2019 
Encaminhamento do arquivo da Agenda da Comunidade 
(Ofício UVV/RdC 014/2019) 

UVV / 
Petrobras 

Data: 09/07/2019 
Ref. Convênio 5400.0107359.18.4 – encaminhamento de 
prestação de contas do Projeto Redes de Cidadania (Ofício 
SEDES/UVV-ES Nº 05/2019) 

UVV / 
Petrobras 

Data: 12/07/2019 
Treinamento para Alinhamento Teórico Metodológico (Ofício 
UVV/RdC 015/2019). 

UVV / 
Petrobras 

Data: 16/07/2019 
Encaminhamento da Resposta ao Parecer Técnico 225/2018 
– COPROD/CGMAC/DLIC (Ofício UVV/RdC 016/2019) 

UVV / 
Petrobras 

Data: 30/07/2019 
Treinamento para Alinhamento Teórico Metodológico (Carta 
UO-ES/SMS/MA 0089/2019) 

UVV / 
Petrobras 

Data: 15/08/2019 
Encaminhamento do Módulo III do Letramento Digital (Ofício 
UVV/RdC 017/2019). 

UVV / 
Petrobras 

Data: 02/09/2019 
Encaminhamento do Relatório Bimestral de agosto e 
setembro (Ofício UVV/RdC 018/2019). 

UVV / 
Petrobras 

Data: 02/09/2019 
Ref. Convênio 5400.0107359.18.4 (OFICIO SEDES/UVV-ES 
Nº 08/2019). 

UVV / 
Petrobras 

Data: 26/09/2019 
Cerimônia de conclusão do curso de Letramento Digital e 
inauguração do Polo de São Mateus (OFÍCIO UVV/RdC 
019/2019) 

UVV / 
Petrobras 

Data: 26/09/2019 
Solicitação de informações para a realização das Redes de 
Conhecimento (OFÍCIO UVV/RdC 020/19) 

UVV / 
Petrobras 

Data: 07/10/2019 
Encaminhamento do relatório bimestral de setembro e 
outubro OFÍCIO UVV/RdC 021/19) 

UVV / 
Petrobras 

Data 09/10/2019 
Conferência da Prestação de Contas Convênio 
5400.0107359.18.4 - período de junho a agosto de 2019 
(Carta UO-ES/SOP/GPS/CS-I 0083/2019). 

UVV / 
Petrobras 
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Local, data e hora Objetivo 
Participante

s 

Data: 28/10/2019 
Encaminhamento do Módulo I a III de Economia Solidária 
(OFÍCIO UVV/RdC 022/19). 

UVV / 
Petrobras 

05/11/2019 
Encaminhamento do relatório bimestral de outubro e 
novembro (OFÍCIO UVV/RdC 023/19) 

UVV / 
Petrobras 

Data: 02/12/2019 
Encaminhamento do relatório bimestral de novembro e 
dezembro (OFÍCIO UVV/RdC 024/19). 

UVV / 
Petrobras 

Data: 30/12/2019 
Encaminhamento do relatório bimestral de dezembro/2019 e 
janeiro/2020 (OFÍCIO UVV/RdC 027/19). 

UVV / 
Petrobras 
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ANEXO 04 – EVIDÊNCIAS DE REUNIÕES DE ATENDIMENTO A DEMANDAS 
COMUNITÁRIAS 

Local, data 
e hora 

Objetivo Participantes 
Nº 

Participantes 

UVV 
Data: 
17/01/2019 

Reunião realizada entre a UVV, Petrobras, Ibama 
e Sindicato dos Pescadores e Marisqueiras do 
Espírito Santo – Sindpesmes para apresentação 
do Projeto Redes de Cidadania ao IBAMA 
Regional/ES.  

UVV / Petrobras / 
Ibama-ES / 
SINDPESMES 

08 

Local: Colônia 
de pescadores 
de Vila Velha 
Data: 
30/01/2019 

Reunião solicitada pela Colônia de Pescadores 
de Vila Velha para tratar da necessidade de um 
píer para a comunidade pesqueira da Prainha e 
da demanda para que os pescadores tradicionais 
retomem a gestão da  APEVIL – Cooperativa dos 
pescadores. 

Comunidade / 
SEAG – Secretaria 
Estadual de 
Agricultura e Pesca 
/ Incaper / UVV.  

11 

Local: Colônia 
de 
Pescadores 
de Vila Velha 
Data: 
26/02/2019 
Horário:  

Reunião para esclarecimentos sobre a Ecobalsa, 
carreira de barcos e o aquaviário em Vila Velha, 
bem como, sobre o prédio onde está instalada a 
APEVIL. 

Colônia Z-2 / UVV / 
SEAG / PMVV 
(Agricultura e 
Pesca e SEGOV). 

09 

Local: PMVV 
Data: 
14/03/2019 
Horário: 10h 

Reunião para informações sobre o Píer Ecobalsa 
acerca de: sua manobra, compensação aos 
pescadores da Colônia Z2 e construção de píer 
alternativo. 

PMVV / UVV / 
Colônia Z2 - Vila 
Velha  

17 

Local: 
INCAPER – 
Prainha – Vila 
Velha/ES  
Data: 
25/04/2019 

Reunião para tratar do problema do espaço a ser 
utilizado pela Ecobalsa e os pescadores 
artesanais; Construção de um Píer para atender 
aos pescadores artesanais; Discussão do 
espaço público utilizado pela APEVIL e 
interditado aos Pescadores da Colônia Z2.  

Secretaria Estadual 
de Agricultura e 
Pesca – SEAG / 
Colônia de Pesca 
Z2 - Vila Velha / 
UVV 

12 

Local: 
escritório de 
Itapuã da 
Colônia Z2 
Data: 
13/05/2019 
Horário: 10 
horas 

Verificar a possibilidade de união entre Colônia e 
Cooperativa e a Construção do Píer. 

Colônia de Pesca 
Z2 - Vila Velha / 
UVV 

12 

Colônia de 
Pesca Z2 –  
Itapuã 
29/07/2019 
14:00 horas 

Reunião para discussão da compensação da 
CODESA nas comunidades da Prainha e de 
Itapuã. Em discussão: solicitações das 
comunidades pesqueiras sobre píer, energia 
solar, trasmalho. 

UVV / Colônia de 
Pesca Z2 – Vila 
Velha / CODESA 

07 

Ed. Sorbonne 
– UVV/Vila 
Velha 
23/08/2019 
15:25h 

Reunião sobre o Uso compartilhado do parque 
da Prainha 

UVV / Colônia de 
Pesca Z2 – Vila 
Velha / MAPA / 
Governo do ES – 
SEAG, SEMOBI, 
SEMDEC / PMVV – 
Turismo, SEMDU, 
SEMMA / 
Comunidade / 
Apevil 

23 

Data: 
18/12/2019 
Local: Espaço 
Multiuso 
Horário: 18h30 

Assembleia Geral extraordinária para debate e 
revisão do estatuto da associação de pescadores 
e marisqueiras de Barra do Sahy 

Comunidade / UVV 
/ Petrobras 41 

Fonte:Elaboração Própria 
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ANEXO 05 – EVIDÊNCIAS DAS REALIZAÇÃO DE EVENTOS DE FORMAÇÃO 
Local, data e 

hora 
Objetivo Participantes 

Nº 
Participantes 

Data: 
19/02/2019 
Local: UVV 
Business 
School 

I Encontro de Formação de Equipe do Redes de 
Cidadania   

UVV / 
Petrobras; 
Ibama / IJSN / 
UFES; 
Palestrantes/ 
Mediadores 

55 

Data: 
20/02/2019 
Local: UVV 
Business 
School 

I Encontro de Formação de Equipe do Redes de 
Cidadania   

UVV / 
Petrobras; 
Ibama / IJSN / 
UFES; 
Palestrantes/ 
Mediadores 

53 

Data: 
21/02/2019 
Local: UVV 
Business 
School 

I Encontro de Formação de Equipe do Redes de 
Cidadania   

UVV / Petrobras 27 

Data: 
22/02/2019 
Local: UVV 
Business 
School 

I Encontro de Formação de Equipe do Redes de 
Cidadania   

UVV / Petrobras 25 

Data: 
01/07/2019 
Local: UVV 
Business 
School 

II Encontro de Formação do Projeto Redes de 
Cidadania – Curso de Educação Ambiental 

UVV / 
Petrobras/ 
Ibama / IJSN / 
IEMA; 
Convidados 

59 

Data: 
02/07/2019 
Local: UVV 
Business 
School 

II Encontro de Formação do Projeto Redes de 
Cidadania – Curso de Educação Ambiental 

UVV / 
Petrobras/ 
Ibama / IJSN / 
IEMA; 
Convidados 

57 

Data: 
03/07/2019 
Local: UVV 
Business 
School 

II Encontro de Formação do Projeto Redes de 
Cidadania – Visita técnica à Petrobras; Política 
interna e prestação de contas; Curso básico de 
audiovisual 

UVV / 
Petrobras/ 
Ibama / IJSN / 
IEMA; 
Convidados  

41 

Edifício sede da 
PETROBRAS 
em Vitória (ES) 
03/07/2019 
10:00 h 

Reunião para tratar do Projeto de Educação 
Ambiental (PEA) Redes de Cidadania 

UVV / 
Petrobras/ 
Ibama 

16 

Data: 
04/07/2019 
Local: UVV 
Business 
School 

II Encontro de Formação do Projeto Redes de 
Cidadania – Metodologia Zopp 

UVV / 
Petrobras/ IJSN 
/ IEMA; 
Convidados 

54 

Data: 
05/07/2019 
Local: UVV 
Business 
School 

II Encontro de Formação do Projeto Redes de 
Cidadania – Metodologia Zopp 

UVV / 
Petrobras/ IJSN 
/ IEMA; 
Convidados 

53 

Fonte: Elaboração própria 
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ANEXO 06 – EVIDÊNCIAS DAS REUNIÕES DOS GACS – 1º. CICLO 

Local, data e hora Objetivo Participantes 
Nº 

Participantes 
Local: Auditório da 
Secretaria de 
Educação 
Data: 12/03/2019 
Horário: 18h00 

1º. Ciclo de Reuniões dos GACs: 
Apresentação dos cursos – Comunidade de 
Conceição da Barra 

Comunidade / 
UVV / Petrobras 

33 

Local: Escola Ouro 
Negro 
Data: 13/03/2019 
Horário: 18h00 

1º. Ciclo de Reuniões dos GACs: 
Apresentação dos cursos – Comunidade de 
Guriri 

Comunidade / 
UVV / Petrobras 

15 

Local: Igreja 
Assembleia de Deus 
Data: 18/03/2019 
Horário: 18h00 

1º. Ciclo de Reuniões dos GACs: 
Apresentação dos Cursos – Comunidade de 
Barra Seca 

Comunidade / 
UVV / Petrobras 

41 

Local: Associação de 
Moradores de 
Bicanga 
Data: 19/03/2019 
Horário: 18h00 

1º. Ciclo de Reuniões dos GACs: 
Apresentação dos Cursos – Comunidade de 
Pontal do Ipiranga 

Comunidade / 
UVV / Petrobras 

47 

Local: CIC de 
Povoação 
Data: 20/03/2019 
Horário: 18h00 

1º. Ciclo de Reuniões dos GACs: 
Apresentação dos Cursos – Comunidade de 
Povoação - (1ª rodada) 

Comunidade / 
UVV / Petrobras 

37 

Local: Bar do Mel 
Data: 21/03/2019 
Horário: 15h00 

1º. Ciclo de Reuniões dos GACs: 
Apresentação dos cursos – Comunidade de 
Degredo 

Comunidade / 
UVV / Petrobras 

36 

Local: Auditório do 
Projeto Tamar 
Data: 22/03/2019 
Horário: 18h00 

1º. Ciclo de Reuniões dos GACs: 
Apresentação dos cursos – Comunidade de 
Regência 

Comunidade / 
UVV / Petrobras 

18 

Local: Auditório 
ACBR - Linhares 
Data: 26/03/2019 
Horário: 18h00 

1º. Ciclo de Reuniões dos GACs: 
Apresentação dos Cursos – Comunidade de 
Barra do Riacho  

Comunidade / 
UVV / Petrobras 

51 

Local: Igreja Batista 
de Barra do Sahy 
Data: 27/03/2019 
Horário: 18h00 

1º. Ciclo de Reuniões dos GACs: 
Apresentação dos Cursos – Comunidade de 
Barra do Sahy 

Comunidade / 
UVV / Petrobras 

26 

Local: Associação de 
Pescadores de Santa 
Cruz 
Data: 28/03/2019 
Horário: 18h00 

1º. Ciclo de Reuniões dos GACs: 
Apresentação dos cursos – Comunidade de 
Santa Cruz 

Comunidade / 
UVV / Petrobras 

30 

Local: Escola Julite 
Miranda Freitas 
Data: 01/04/2019 
Horário: 18h00 

1º. Ciclo de Reuniões dos GACs: 
Apresentação dos Cursos – Comunidade de 
Nova Almeida - (1ª rodada) 

Comunidade / 
UVV / Petrobras 

09 

Local: Associação de 
Moradores de 
Bicanga 
Data: 02/04/2019 
Horário: 18h00 

1º. Ciclo de Reuniões dos GACs: 
Apresentação dos Cursos – Comunidade de 
Bicanga - (1ª rodada) 

Comunidade / 
UVV / Petrobras 

18 

Local: Centro Cultural 
de Manguinhos 
Data: 03/04/2019 
Horário: 18h00 

1º. Ciclo de Reuniões dos GACs: 
Apresentação dos cursos – Comunidade de 
Manguinhos 

Comunidade / 
UVV / Petrobras 13 

Local: Igreja de São 
Pedro 
Data: 04/04/2019 
Horário: 18h00 

1º. Ciclo de Reuniões dos GACs: 
Apresentação dos cursos – Comunidade de 
Jacaraípe 

Comunidade / 
UVV / Petrobras 

21 
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Local, data e hora Objetivo Participantes 
Nº 

Participantes 
Local: Escola 
Estadual de 
Carapebus 
Data: 05/04/2019 
Horário: 18h00 

1º. Ciclo de Reuniões dos GACs: 
Apresentação dos Cursos – Comunidade de 
Carapebus 

Comunidade / 
UVV / Petrobras 

13 

Local: Escola Julite 
Miranda Freitas 
Data: 08/04/2019 
Horário: 18h00 

1º. Ciclo de Reuniões dos GACs: 
Apresentação dos Cursos – Comunidade de 
Nova Almeida - (2ª rodada) 

Comunidade / 
UVV / Petrobras 

12 

Local: Colônia de 
Pescadores de Vila 
Velha 
Data: 09/04/2019 
Horário: 15h00 

1º. Ciclo de Reuniões dos GACs: 
Apresentação dos Cursos – Comunidade de 
Prainha 

Comunidade / 
UVV / Petrobras 

23 

Local: Colônia de 
Pescadores de Itapuã 
Data: 09/04/2019 
Horário: 15h00 

1º. Ciclo de Reuniões dos GACs: 
Apresentação dos cursos – Comunidade de  
Itapuã 

Comunidade / 
UVV / Petrobras 

40 

Local: Biblioteca 
Pública da Praia do 
Suá 
Data: 11/04/2019 
Horário: 18h00 

1º. Ciclo de Reuniões dos GACs: 
Apresentação dos Cursos – Comunidade de 
Praia do Suá 

Comunidade / 
UVV / Petrobras 

10 

Local: Bar do Zeco - 
Bicanga 
Data: 15/04/2019 
Horário: 18h00 

1º. Ciclo de Reuniões dos GACs: 
Apresentação dos Cursos – Comunidade de 
Bicanga - (2ª rodada) 

Comunidade / 
UVV / Petrobras 

16 

Fonte: Elaboração própria 
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Programação das Reuniões dos GACs 

Comunidade data local 

Conceição da Barra 12/03 TER Auditório da Secretaria de Educação 

Guriri 13/03QUA Escola Ouro Negro 

Barra Seca 18/03 SEG Igreja Assembleia de Deus 

Pontal do Ipiranga 19/03 TER CIC de Pontal 

Povoação 20/03 QUA CIC de Povoação 

Degredo 21/03 QUI Bar do Mel 

Regência 22/03 SEX Auditório do Tamar 

Barra do Riacho 26/03 TER Auditório ACBR 

Barra do Sahy 27/03 QUA Igreja Batista da Barra do Sahy 

Santa Cruz 28/03 QUI Associação de Pescadores de Santa Cruz 

Nova Almeida 01/04 SEG Escola Julite Miranda Freitas 

Bicanga 02/04 TER Associação de Moradores de Bicanga 

Manguinhos 03/04 QUA Centro Cultural de Manguinhos 

Jacaraípe 04/04 QUI Igreja São Pedro 

Carapebus 05/04 SEX Escola Estadual de Carapebus 

Itapuã 09/04 TER Colônia Z2 – Vila Velha 

Prainha 10/04 QUA Sala de reunião do Incaper na Prainha 

Enseada do Suá 11/04 QUI Biblioteca Pública da Praia do Suá 

Fonte: Elaboração Própria 
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ANEXO 07 – EVIDÊNCIAS DAS REUNIÕES DOS GACS – 2º. CICLO 

Local, data e hora Objetivo Participantes 
Nº 

Participantes 
Local: Casa da Dona 
Maria e do Sr. 
Geraldo 
Data: 15/04/2019 

2º. Ciclo de Reuniões dos CACs – Inscrição 
para o curso de Letramento Digital – 
Comunidade de Carapebus 

Comunidade / 
UVV 

13 

Local: Fábrica de 
Gelo 
Data: 16/04/2019 

2º. Ciclo de Reuniões dos CACs – Inscrição 
para o curso de Letramento Digital – 
Comunidade de Jacaraípe 

Comunidade / 
UVV  

15 

Local: Restaurante do 
Geraldo 
Data: 16/04/2019 

2º. Ciclo de Reuniões dos CACs – Inscrição 
para o curso de Letramento Digital – 
Comunidade de Manguinhos 

Comunidade / 
UVV 09 

Local: Colônia de 
Pescadores 
Data: 17/04/2019 

2º. Ciclo de Reuniões dos CACs – Inscrição 
para o curso de Letramento Digital – 
Comunidade de  Itapuã 

Comunidade / 
UVV 29 

Local: Escritório do 
Incaper 
Data: 17/04/2019 

2º. Ciclo de Reuniões dos CACs – Inscrição 
para o curso de Letramento Digital – 
Comunidade de Prainha 

Comunidade / 
UVV 04 

Local: Escola Julite 
Miranda Freitas 
Data: 23/04/2019 

2º. Ciclo de Reuniões dos CACs – Inscrição 
para o curso de Letramento Digital – 
Comunidade de Nova Almeida 

Comunidade / 
UVV 13 

Local: Casa do Sr. 
José Rodrigues 
Data: 23/04/2019 

2º. Ciclo de Reuniões dos CACs – Inscrição 
para o curso de Letramento Digital – 
Comunidade de Bicanga 

Comunidade / 
UVV 10 

Local: Terminal de 
Pesca Cibrazem 
Data: 25/04/2019 

2º. Ciclo de Reuniões dos CACs – Inscrição 
para o curso de Letramento Digital – 
Comunidade de Praia do Suá 

Comunidade / 
UVV 11 

Local: Estaleiro 
Municipal 
Data: 06/05/2019 

2º. Ciclo de Reuniões dos CACs – Inscrição 
para o curso de Letramento Digital – 
Comunidade de Conceição da Barra 

Comunidade / 
UVV 55 

Local: Peixaria Guriri 
Data: 06/05/2019 

2º. Ciclo de Reuniões dos CACs – Inscrição 
para o curso de Letramento Digital – 
Comunidade de Guriri 

Comunidade / 
UVV 18 

Local: Bar do Romildo 
Data: 07/05/2019 

2º. Ciclo de Reuniões dos CACs – Inscrição 
para o curso de Letramento Digital – 
Comunidade de Barra Seca 

Comunidade / 
UVV 29 

Local: CIC de Pontal 
do Ipiranga 
Data: 07/05/2019 

2º. Ciclo de Reuniões dos CACs – Inscrição 
para o curso de Letramento Digital – 
Comunidade de Pontal do Ipiranga 

Comunidade / 
UVV 12 

Local: Bar do Mel 
Data: 08/05/2019 

2º. Ciclo de Reuniões dos CACs – Inscrição 
para o curso de Letramento Digital – 
Comunidade de Degredo 

Comunidade / 
UVV 32 

Local: CIC de 
Povoação  
Data: 08/05/2019 

2º. Ciclo de Reuniões dos CACs – Inscrição 
para o curso de Letramento Digital – 
Comunidade de Povoação 

Comunidade / 
UVV 18 

Local: Auditório do 
Projeto Tamar  
Data: 09/05/2019 

2º. Ciclo de Reuniões dos CACs – Inscrição 
para o curso de Letramento Digital – 
Comunidade de Regência 

Comunidade / 
UVV 24 

Local: Assocciação 
de Pescadores de 
Santa Cruz  
Data: 09/05/2019 

2º. Ciclo de Reuniões dos CACs – Inscrição 
para o curso de Letramento Digital – 
Comunidade de Santa Cruz 

Comunidade / 
UVV 23 

Local: Igreja Batista 
de Barra do Sahy  
Data: 10/05/2019 

2º. Ciclo de Reuniões dos CACs – Inscrição 
para o curso de Letramento Digital – 
Comunidade de Barra do Sahy 

Comunidade / 
UVV 14 

Local: Auditório do 
ACBR  
Data: 10/05/2019 

2º. Ciclo de Reuniões dos CACs – Inscrição 
para o curso de Letramento Digital – 
Comunidade de Barra do Riacho 

Comunidade / 
UVV 20 

Local: Terminal de 
Pesca Cibrazem 
Data: 18/06/2019 

2º. Ciclo de Reuniões dos CACs – Inscrição 
para o curso de Letramento Digital – 
Comunidade de Praia do Suá - (2ª rodada) 

Comunidade / 
UVV 06 
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Local, data e hora Objetivo Participantes 
Nº 

Participantes 
Local: Escritório do 
Incaper 
Data: 19/06/2019 

2º. Ciclo de Reuniões dos CACs – Inscrição 
para o curso de Letramento Digital – 
Comunidade de Prainha - (2ª rodada) 

Comunidade / 
UVV 04 

Local: Centro Cultural 
de Manguinhos 
Data: 24/06/2019 

2º. Ciclo de Reuniões dos CACs – Inscrição 
para o curso de Letramento Digital – 
Comunidade de Manguinhos - (2ª rodada) 

Comunidade / 
UVV 04 

Local: Associação de 
Moradores 
Data: 25/06/2019 

2º. Ciclo de Reuniões dos CACs – Inscrição 
para o curso de Letramento Digital – 
Comunidade de Bicanga - (2ª rodada) 

Comunidade / 
UVV 06 

Local: Escola Julite 
Miranda Freitas 
Data: 26/06/2019 

2º. Ciclo de Reuniões dos CACs – Inscrição 
para o curso de Letramento Digital – 
Comunidade de Nova Almeida - (2ª rodada) 

Comunidade / 
UVV 14 

Local: Casa da Dona 
Maria e do Sr. 
Geraldo 
Data: 27/06/2019 

2º. Ciclo de Reuniões dos CACs – Inscrição 
para o curso de Letramento Digital – 
Comunidade de Carapebus - (2ª rodada) 

Comunidade / 
UVV 03 

Local: Fábrica de 
Gelo 
Data: 28/06/2019 

2º. Ciclo de Reuniões dos CACs – Inscrição 
para o curso de Letramento Digital – 
Comunidade de Jacaraípe - (2ª rodada) 

Comunidade / 
UVV 04 

Local: CIC de Pontal 
do Ipiranga 
Data: 09/07/2019 

2º. Ciclo de Reuniões dos CACs – Inscrição 
para o curso de Letramento Digital – 
Comunidade de Pontal do Ipiranga - (2ª 
rodada) 

Comunidade / 
UVV  

09 

Local: Espaço 
Multiuso da 
Comunidade 
Data: 10/07/2019 

2º. Ciclo de Reuniões dos CACs – Inscrição 
para o curso de Letramento Digital – 
Comunidade de Barra do Sahy - (2ª rodada) 

Comunidade / 
UVV  

08 

Fonte: Elaboração própria 
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Programação do 2º. Ciclo de Reuniões dos GACs 
Comunidade data local 

Carapebus 15/04 SEG Casa da Dona Maria e do Sr. Geraldo 

Jacaraípe 16/04 TER Fábrica de Gelo 

Manguinhos 16/04 TER Restaurante do Geraldo 

Itapuã 17/04 QUA Colônia de Pescadores 

Prainha 17/04 QUA Escritório do Incaper 

Nova Almeida 23/04 TER Escola Julite 

Bicanga 23/04 TER Casa do Sr. José Rodrigues 

Praia do Suá 25/04 QUI Terminal de Pesca Cibrazem 

Conceição da Barra 06/05 SEG Estaleiro Municipal 

Guriri 06/05 SEG Peixaria Guriri 

Barra Seca 07/05 TER Bar do Romildo 

Pontal do Ipiranga 07/05 TER CIC de Pontal do Ipiranga 

Degredo 08/05 QUA Bar do Mel 

Povoação 08/05 QUA CIC de Povoação 

Regência 09/05 QUI Tamar de Regência 

Santa Cruz 09/05 QUI Ass. de Pesc. de Santa Cruz 

Barra do Sahy 10/05 SEX Igreja Batista de Barra do Sahy 

Barra do Riacho 10/05 SEX Auditório do ACBR 

Pontal do Ipiranga 09/07 TER CIC Pontal do Ipiranga 

Barra do Sahy 10/07 QUA Espaço Multiuso da Comunidade 

Manguinhos 24/06 SEG Centro Cultural de Manguinhos 

Bicanga 25/06 TER Associação de Moradores 

Nova Almeida 26/06 QUA Escola Julite  

Carapebus 27/06 QUI Casa da Dona Maria e do Sr. Geraldo 

Jacaraípe 28/06 SEX Fábrica de Gelo 

Praia do Suá 18/06 TER Terminal de Pesca Cibrazem 

Prainha 19/06 QUA Escritório do Incaper 

Fonte: Elaboração Própria 
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ANEXO 08 – EVIDÊNCIAS DAS REUNIÕES DOS GACS – 3º. CICLO 
 

Local, data e hora Objetivo Participantes 
Nº 

Participantes 
Local: Ed Sorbonne – 
UVV – Praia da Costa 
Data: 16/09/2019 
Horário: 14h00 

3º Ciclo de Reuniões dos GACs – 
Prestação de contas/Planejamento 
atividades 2020 - Comunidade de Prainha 

UVV / 
Petrobras 

07 

Local: Colônia de Pesca 
de Vitória na Praia do 
Suá 
Data: 17/09/2019 
Horário: 15h00 

3º Ciclo de Reuniões dos GACs – 
Prestação de contas/Planejamento 
atividades 2020 -– Comunidade de Praia 
do Suá 

Comunidade / 
UVV / Petrobras 

08 

Local: Fábrica de Gelo 
Data: 18/09/2019 
Horário: 17h00 

3º Ciclo de Reuniões dos GACs – 
Prestação de contas/Planejamento 
atividades 2020 -– Comunidade de 
Jacaraípe 

Comunidade / 
UVV / Petrobras 

12 

Local: Colônia de Pesca 
Z2 - Vila Velha 
Data: 19/09/2019 
Horário: 14h00 

3º Ciclo de Reuniões dos GACs – 
Prestação de contas/Planejamento 
atividades 2020 -– Comunidade de  Itapuã 

Comunidade / 
UVV / Petrobras 20 

Local: Igreja Batista de 
Barra Seca 
Data: 23/09/2019 
Horário: 15h00 

3º Ciclo de Reuniões dos GACs – 
Prestação de contas/Planejamento 
atividades 2020 -– Comunidade de Barra 
Seca 

Comunidade / 
UVV / Petrobras 13 

Local: Associação de 
Pescadores de 
Povoação 
Data: 24/09/2019 
Horário: 18h00 

3º Ciclo de Reuniões dos GACs – 
Prestação de contas/Planejamento 
atividades 2020 -– Comunidade de 
Povoação 

Comunidade / 
UVV / Petrobras 14 

Local: Estaleiro 
Municipal 
Data: 26/09/2019 
Horário: 18h00 

3º Ciclo de Reuniões dos GACs – 
Prestação de contas/Planejamento 
atividades 2020 -– Comunidade de 
Conceição da Barra 

Comunidade / 
UVV / Petrobras 19 

Local: Casa da Dona 
Penha. Rua Nova 
Venécia, 157, Lado Sul, 
Perto do Caranguejão. 
Data: 27/09/2019 
Horário: 18h00 

3º Ciclo de Reuniões dos GACs – 
Prestação de contas/Planejamento 
atividades 2020 -– Comunidade de Guriri 

Comunidade / 
UVV / Petrobras 19 

Local: CIC de Pontal do 
Ipiranga 
Data: 30/09/2019 
Horário: 14h00 

3º Ciclo de Reuniões dos GACs – 
Prestação de contas/Planejamento 
atividades 2020 – Comunidade de Pontal 
do Ipiranga 

Comunidade / 
UVV / Petrobras 12 

Local: APEMASC 
Data: 01/10/2019 
Horário: 18h00 

3º Ciclo de Reuniões dos GACs – 
Prestação de contas/Planejamento 
atividades 2020  – Comunidade de Santa 
Cruz 

Comunidade / 
UVV / Petrobras 18 

Local: Casa da Dona 
Maria. Rua Cabo 
Martins, 33 – 
Carapebus 
Data: 02/10/2019 
Horário: 18h00 

3º Ciclo de Reuniões dos GACs – 
Prestação de contas/Planejamento 
atividades 2020 – Comunidade de 
Carapebus 

Comunidade / 
UVV / Petrobras 19 

Local: Sede da 
Associação de 
Pescadores 
Data: 03/10/2019 
Horário: 17h00 

3º Ciclo de Reuniões dos GACs – 
Prestação de contas/Planejamento 
atividades 2020 – Comunidade de 
Regência 

Comunidade / 
UVV / Petrobras 18 

Local: Bar do Mel 
Data: 04/10/2019 
Horário: 18h00 

3º Ciclo de Reuniões dos GACs – 
Prestação de contas/Planejamento 
atividades 2020 – Comunidade de Degredo 

Comunidade / 
UVV / Petrobras 19 
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Local, data e hora Objetivo Participantes 
Nº 

Participantes 

Local: Centro Cultural 
Data: 07/10/2019 
Horário: 18h00 

3º Ciclo de Reuniões dos GACs – 
Prestação de contas/Planejamento 
atividades 2020 – Comunidade de 
Manguinhos 

Comunidade / 
UVV / Petrobras 16 

Local: Associação de 
Moradores 
Data: 08/10/2019 
Horário: 17h00 

3º Ciclo de Reuniões dos GACs – 
Prestação de contas/Planejamento 
atividades 2020 – Comunidade de Bicanga 

Comunidade / 
UVV / Petrobras 

10 

Local: Escola Julite 
Miranda Freitas 
Data: 16/10/2019 
Horário: 17h00 

3º Ciclo de Reuniões dos GACs – 
Prestação de contas/Planejamento 
atividades 2020 – Comunidade de Nova 
Almeida 

Comunidade / 
UVV / Petrobras 18 

Local: Espaço Multiuso 
Data: 17/10/2019 
Horário: 18h00 

3º Ciclo de Reuniões dos GACs – 
Prestação de contas/Planejamento 
atividades 2020 – Comunidade de Barra do 
Sahy 

Comunidade / 
UVV / Petrobras 21 

Local: Associação de 
Moradores 
Data: 18/10/2019 
Horário: 18h00 

3º Ciclo de Reuniões dos GACs – 
Prestação de contas/Planejamento 
atividades 2020 – Comunidade de Barra do 
Riacho 

Comunidade / 
UVV / Petrobras 

13 

Fonte: Elaboração própria 
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Programação do 3º. Ciclo de Reuniões dos GACs 
Comunidade Data Horário Local  

Prainha  16/09 SEG 14h Ed Sorbonne – UVV – Praia da Costa 

Praia do Suá 17/09 TER 15h Colônia de Pesca de Vitória na Praia do Suá 

Jacaraípe 18/09 QUA 17h Fábrica de Gelo de Jacaraípe 

Itapoã 19/09 QUI 14h Colônia de Pesca de Vila Velha em Itapoã 

Barra Seca 23/09 SEG 15h Igreja Batista de Barra Seca 

Povoação  24/09 TER 18h Associação de Pescadores de Povoação 

Conceição da Barra 26/09 QUI 18h Estaleiro Municipal 

Guriri 27/09 SEX 18h 
Casa da Dona Penha. Rua Nova Venécia, 
157, Lado Sul, Perto do Caranguejão.  

Pontal do Ipiranga 30/09 SEG 14h CIC de Pontal do Ipiranga 

Santa Cruz 01/10 TER 18h APEMASC 

Carapebus 02/10 QUA A/D 
Casa da Dona Maria. Rua Cabo Martins, 33 – 
Carapebus 
 

Regência 03/10 QUI 17h Sede da Associação Pescadores  

Degredo 04/10 SEX 18h Bar do Mel 

Manguinhos 07/10 SEG A/D Centro Cultural 

Bicanga 08/10 TER A/D Associação de Moradores 

Nova Almeida 16/10 QUA A/D Escola Julite Miranda Freitas 

Barra do Sahy 17/10 QUI 18h Espaço Multiuso 

Barra do Riacho 18/10 SEX 18h Associação de Moradores 

Fonte: Elaboração Própria 

 
3ª Reunião do GAC da Prainha – Vila Velha – 16/09/19  

 

  



Pág. 
274/362 

Anexos 
Linha de Ação A – Projeto Redes de Cidadania 
Relatório Semestral do Programa de Educação 

Ambiental da UN-ES – PEA-ES 
 

 

 

 

 

 

 
 

Viviane Mozine Rodrigues 
Coordenadora Geral 

 
Técnico Responsável 

Revisão 00 
Dez/2019 

 

 

3ª Reunião do GAC da Praia do Suá – Vitória – 17/09/19 
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3ª Reunião do GAC de Jacaraípe – Serra – 18/09/19 
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3ª Reunião do GAC de Itapuã – Vila Velha – 19/09/19 
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3ª Reunião do GAC de Barra Seca -  Linhares – 23/09/2019 
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3ª Reunião do GAC de Povoação – Linhares - 24/09/2019 
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3ª Reunião do GAC de Conceição da Barra - 26/09/2019 
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3ª Reunião do GAC de Guriri - São Mateus - 27/09/19 
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3ª Reunião do GAC de Pontal do Ipiranga – Linhares - 30/09/2019 
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3ª Reunião do GAC de Santa Cruz – Aracruz-01/10/2019 
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3ª Reunião com GAC de Carapebus – Serra - 02/10/2019 
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3ª Reunião com GAC de Regência – Linhares - 03/10/2019 
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3ª Reunião do GAC de Degredo – Linhares - 04/10/2019 
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3ª Reunião do GAC de Manguinhos – Serra - 07/10/2019 
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Apêndice 15 – 3ª Reunião do GAC de Bicanga – Serra – 08/10/2019 
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3ª Reunião do GAC de Nova Almeida – Serra - 16/10/2019 
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3ª Reunião do GAC de Barra do Sahy – Aracruz - 17/10/2019 
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3ª Reunião do GAC de Barra do Riacho – Aracruz -  18/10/2019 
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ANEXO 09 – EVIDÊNCIAS DAS REUNIÕES DOS GACS – 4º. CICLO 

 

Local, data e hora Objetivo Participantes 
Nº 

Participantes 
Local: Ed. Sorbonne – 
UVV – Vila Velha 
Data: 29/10/2019 
Horário: 18h00 

4º Ciclo de Reuniões dos GACs: Ciclo de 
Debates - Comunidade de Prainha 

Comunidade / 
UVV / Petrobras 25 

Local: Colônia de Pesca 
Z2 
Data: 30/10/2019 
Horário: 18h00 

4º Ciclo de Reuniões dos GACs: Ciclo de 
Debates - Comunidade de  Itapuã 

Comunidade / 
UVV / Petrobras 29 

Local: Biblioteca Pública  
Data: 31/10/2019 
Horário: 18h00 

4º Ciclo de Reuniões dos GACs: Ciclo de 
Debates - Comunidade de Praia do Suá 

Comunidade / 
UVV / Petrobras 29 

Local: Hotel Cricaré  
Data: 04/11/2019 
Horário: 18h00 

4º Ciclo de Reuniões dos GACs: Ciclo de 
Debates - Comunidade de Conceição da 
Barra 

Comunidade / 
UVV / Petrobras 30 

Local: Rua Nova Venécia, 
157  
Data: 05/11/2019 
Horário: 18h00 

4º Ciclo de Reuniões dos GACs: Ciclo de 
Debates - Comunidade de Guriri 

Comunidade / 
UVV / Petrobras 

31 

Local: Pousada Brisaar 
Data: 06/11/2019 
Horário: 18h00 

4º Ciclo de Reuniões dos GACs: Ciclo de 
Debates - Comunidade de Manguinhos 

Comunidade / 
UVV / Petrobras 

23 

Local: Igreja Assembleia 
de Deus  
Data: 07/11/2019 
Horário: 15h00 

4º Ciclo de Reuniões dos GACs: Ciclo de 
Debates - Comunidade de Barra Seca 

Comunidade / 
UVV / Petrobras 18 

Local: CIC de Pontal do 
Ipiranga  
Data: 08/11/2019 
Horário: 18h00 

4º Ciclo de Reuniões dos GACs: Ciclo de 
Debates - Comunidade de Pontal do 
Ipiranga 

Comunidade / 
UVV / Petrobras 13 

Local: Bar do Mel  
Data: 11/11/2019 
Horário: 18h00 

4º Ciclo de Reuniões dos GACs: Ciclo de 
Debates - Comunidade de Degredo 

Comunidade / 
UVV / Petrobras 30 

Local: Auditório do 
Projeto Tamar  
Data: 12/11/2019 
Horário: 18h00 

4º Ciclo de Reuniões dos GACs: Ciclo de 
Debates - Comunidade de Regência 

Comunidade / 
UVV / Petrobras 25 

Local: Salão anexo da 
Igreja Batista 
Data: 18/11/2019 
Horário: 18h00 

4º Ciclo de Reuniões dos GACs: Ciclo de 
Debates - Comunidade de Barra do Sahy 

Comunidade / 
UVV / Petrobras 18 

Local: Associação de 
Moradores  
Data: 19/11/2019 
Horário: 18h00 

4º Ciclo de Reuniões dos GACs: Ciclo de 
Debates - Comunidade de Barra do 
Riacho 

Comunidade / 
UVV / Petrobras 15 

Local: Clube da Polícia 
Militar   
Data: 25/11/2019 
Horário: 17h00 

4º Ciclo de Reuniões dos GACs: Ciclo de 
Debates - Comunidade de Bicanga 

Comunidade / 
UVV / Petrobras 10 

Local: Igreja de São 
Pedro  
Data: 26/11/2019 
Horário: 18h00 

4º Ciclo de Reuniões dos GACs: Ciclo de 
Debates - Comunidade de Jacaraípe 

Comunidade / 
UVV / Petrobras 15 

Local: Creche de 
Carapebus  
Data: 27/11/2019 
Horário: 17h00 

4º Ciclo de Reuniões dos GACs: Ciclo de 
Debates - Comunidade de Carapebus 

Comunidade / 
UVV / Petrobras 17 
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Local, data e hora Objetivo Participantes 
Nº 

Participantes 
Local: Pousada Nova 
Almeida 
Data: 28/11/2019 
Horário: 15h00 

4º Ciclo de Reuniões dos GACs: Ciclo de 
Debates - Comunidade de Nova Almeida 

Comunidade / 
UVV / Petrobras 

14 

Local:  CIC de Povoação 
Data: 03/12/2019 
Horário: 18h00 

4º Ciclo de Reuniões dos GACs: Ciclo de 
Debates - Comunidade de Povoação 

Comunidade / 
UVV / Petrobras 10 

Local:  APEMASC 
Data: 04/12/2019 
Horário: 18h00 

4º Ciclo de Reuniões dos GACs: Ciclo de 
Debates - Comunidade de Santa Cruz 

Comunidade / 
UVV / Petrobras 27 

Local:  CIC de Povoação 
Data: 09/12/2019 
Horário: 18h00 

4º Ciclo de Reuniões dos GACs: Ciclo de 
Debates - Comunidade de Povoação – 
(2ª rodada). 

Comunidade / 
UVV / Petrobras 25 

Fonte: Elaboração própria 
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Reuniões do GAC no período de 29/10 à 28/11 de 2019 

COMUNIDADE DATA H LOCAL/ENDEREÇO 

Prainha 29/10 TER 18h Ed Sorbonne – Rua Henrique Moscoso, 368 – Praia da Costa 

Itapoã 30/10 QUA 18h 
Colônia de Pescadores Z-2 de Vila Velha - Avenida Gil Veloso, 
3151, Itapuã. 

Praia do 
Suá 

31/10 QUI 16h 
Biblioteca Pública Estadual da Praia do Suá - Avenida João 
Batista Parra, 165 – Enseada do Suá 

Conc da 
Barra 

04/11 SEG 18h 
Hotel Cricaré em Conceição - R. Cap. Antero Faria, 51, 
Conceição da Barra - ES 

Guriri 05/11 TER 18h Casa da Dona Penha - Rua Nova Venécia, 157 - Guriri 

Manguinhos 06/11 QUA 17h 
Restaurante Moqueca do Geraldo - Av. Atapoã,nº 8 - 
Manguinhos, Serra 

Barra Seca 07/11 QUI 15h Igreja Assembléia de Deus - ES-010, s/n – Barra Seca 

Pontal do 
Ipiranga 

08/11 SEX 14h 
CIC do Pontal do Ipiranga - CRAS de Pontal do Ipiranga, em 
frente aos Correios 

Degredo 11/11 SEG 18h 
Bar do Mel - Estrada Pontal do Ipiranga para Degredo, s/n – 
Degredo 

Regência 12/11 TER 18h Auditório do Tamar – Rua Principal, s/n – Regência 

Barra do 
Sahy 

18/11 SEG 18h 
Igreja Batista da Barra do Sahy ao lado da padaria Barra Pão 
ES-010, 55 - Barra do Sahy 

Barra do 
Riacho 

19/11 TER 18h 
Ass. de Moradores R. Zilda Azeredo Cordeiro, 60 - Barra do 
Riacho, Aracruz - ES, 29197-000 

Bicanga 25/11 SEG 17h 
ASSES  - Associação dos Subtenentes Sarg PM e Bombeiro 
Militar do ES – Rua Acre, nº 50, Bicanga. 

Jacaraípe 26/11 TER 17h Igreja São Pedro -  Avenida São Pedro s/n - Jacaraípe 

Carapebus 27/11 QUA 17h 
CMEI Maria Amélia – Avenida Vitória S/N – Praia de 
Carapebus 

Praia do 
Suá 

27/11 QUA 17h Polo UVV Vitória 

Nova 
Almeida 

28/11 QUI 15h 
Pousada Nova Almeida – Rua Germano Nauman, nº 50 – 
Nova Almeida - Centro 

Santa Cruz 03/12 TER 18h APEMASC - Rua Piraqueaçu, s/n – Santa Cruz 

Povoação 09/12 SEG 18h CIC  de Povoação - Rua Clovis Moreira, s/n – Povoação 
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 4ª Reunião do GAC de Prainha – Vila Velha - 29/10/2019 
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Pág. 
300/362 

Anexos 
Linha de Ação A – Projeto Redes de Cidadania 
Relatório Semestral do Programa de Educação 

Ambiental da UN-ES – PEA-ES 
 

 

 

 

 

 

 
 

Viviane Mozine Rodrigues 
Coordenadora Geral 

 
Técnico Responsável 

Revisão 00 
Dez/2019 

 

 
 

 
  



 
 

Linha de Ação A – Projeto Redes de Cidadania 
Relatório Semestral do Programa de Educação 

Ambiental da UN-ES – PEA-ES 
Anexos 

Pág. 
301/362 

 

 

 

 

 
 

Viviane Mozine Rodrigues 
Coordenadora Geral 

 
Técnico Responsável 

Revisão 00 
Dez/2019 

 

4ª Reunião do GAC de Praia do Suá – Vitória – 31/10/2019 
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4ª Reunião do GAC de Guriri – São Mateus – 05/11/2019 
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4ª Reunião do GAC de Barra Seca – São Mateus – 07/11/2019 
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4ª Reunião do GAC de Degredo – Linhares – 11/11/2019 
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4ª Reunião do GAC de Barra do Riacho – Aracruz – 19/11/2019 
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4ª Reunião do GAC de Bicanga – Serra – 25/11/2019 

 
 
4ª Reunião do GAC de Jacaraípe – Serra – 26/11/2019 
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4ª Reunião do GAC de Praia do Suá – Vitória – 27/11/2019 – Continuação da Reunião 
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4ª Reunião do GAC de Carapebus – Serra – 27/11/2019 
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4ª Reunião do GAC de Nova Almeida – Serra – 28/11/2019 
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4ª Reunião do GAC de Santa Cruz – Aracruz – 04/12/2019 
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4ª Reunião do GAC de Povoação – Linhares – 09/12/2019 
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ANEXOS 10 – Evidências das Solenidades de Formatura do Letramento 

Digital 

Local, data e hora Objetivo Participantes 
Nº 

Participantes 
Local: Polo de São Mateus  
Data: 12/11/2019 
Horário: 10h30 

Formatura de Letramento Digital da 
Comunidade de Conceição da Barra 

Comunidade / 
UVV / Petrobras 

43 

Local: Polo de São Mateus  
Data: 12/11/2019 
Horário: 18h30 

Formatura de Letramento Digital da 
Comunidade de São Mateus 

Comunidade / 
UVV / Petrobras 

29 

Local: Polo de Linhares 
Data: 22/11/2019 
Horário: 18h00 

Formatura de Letramento Digital das 
Comunidades de Linhares 

Comunidade / 
UVV / Petrobras 

107 

Local: Polo de Aracruz 
Data: 23/11/2019 
Horário: 09h00 

Formatura de Letramento Digital das 
Comunidades de Aracruz 

Comunidade / 
UVV / Petrobras 

67 

Local: UVV Business 
School 
Data: 23/11/2019 
Horário: 09h00 

Formatura de Letramento Digital das 
Comunidades de Vila Velha, Vitória e 
Serra 

Comunidade / 
UVV / Petrobras 

84 

Fonte: Elaboração própria 
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A – Conceição da Barra – 13/11/2019 

 

B – São Mateus – 13/11/2019 
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B – Linhares – 22/11/2019 
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D – Aracruz – 23/11/2019 
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E – Serra, Vitória e Vila Velha – 26/11/2019 
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ANEXO 11 – PROPOSTA DE READEQUAÇÃO DO CRONOGRAMA FÍSICO DO PEA-REDES DE CIDADANIA 
 

Cronograma Mensal de Ações do Redes de Cidadania – Continua 
 

Ações 

2018 2019 2020 2021 

Inicial Intermediária I Intermediária II Avançada I Avançada II Final Conclusão 

ju
n
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l 
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o
 

s
e
t 
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v
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z
 

ja
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s
e
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o
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Atividades Operacionais 
 

O
p

e
ra

c
io

n
a

l 

Estruturação física e Institucional do 
Redes de Cidadania 
 

                                          

Formação e Treinamento da Equipe 
 

                                          

Elaboração de Material Didático 
 

                                          

Formação dos Grupos de Ação Cidadã 
– GAC 
 

                                          

Apresentação de projeto nas 
Comunidades 
 

                                          

Redes de Conhecimento 
 

R
e
d

e
s

 d
e

 C
o

n
h

e
c

im
e
n

to
 

Ciclo de Pesquisa Integrada I 

Levantar 100% das lideranças formais 
 

                                          

Identificar 1 jovem liderança por 
comunidade 

                                          

Identificar 1 liderança feminina por 
comunidade 

                                          

Realizar 1 diagnóstico participativo 
relativo a cada eixo temático em cada 
comunidade 

                                          

Apresentação do Diagnóstico nas 
Comunidades 

                                          

Ciclo de Pesquisa Integrada II 

Determinar a rede de relações sociais e 
políticas de cada comunidade 

                                          

Levantamento de atividades culturais 
 

                                          

Identificar a existência de conflitos 
políticos de escala socioambiental de 
cada comunidade 

                                          

Ciclo de Pesquisa Integrada III 

Mapear os órgãos de interesse e 
interação das comunidades  
 

                                          

Produzir 1 Mapa Social e Político de por 
comunidade 

                                          

Produzir 1 Mapa Socioambiental por 
comunidade 
 

                                          

Produzir 1 Mapa Integrado de 
alimentação dinâmica e participativa, 
online, das comunidades pesqueiras 
envolvidas no Redes de Cidadania 
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Cronograma Mensal de Ações do Redes de Cidadania – Continua 
 

Ações 

2018 2019 2020 2021 

Inicial Intermediária I Intermediária II Avançada I Avançada II Final Conclusão 
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Redes de Formação 
 

R
e
d

e
s

 d
e

 F
o

rm
a
ç

ã
o

 

Ciclo Básico 

Módulo I - Letramento Digital                                           

Ciclo Intermediário 

Módulo II - Letramento Digital                                           

Módulo I - Economia Solidária                                           

Módulo I - Meio Ambiente e 
Licenciamento 

                                          

Ciclo Avançado 

Módulo III - Letramento Digital                                           

Módulo II - Economia Solidária                                           

Módulo II - Meio Ambiente e 
Licenciamento 

                                          

Ciclo Aberto 

Módulo III - Economia Solidária                                           

Módulo III - Meio Ambiente e 
Licenciamento 

                                          

Redes de Ação 

 

R
e
d

e
s

 d
e

 A
ç

ã
o

 

Ciclo de Ação I 

Visitas Socioambientais                                           

Visitas de Economia Solidária                                           

Visitas a Feiras                                           

Ciclo de Ação II 

Treinamento em Projetos 
Socioambientais e Captação de 
Recursos 

                                          

Ciclo de Debates                                           

Ciclo de Ação III 

Encontros de Cidadania                                           

Monitoramento e Avaliação 

 

M
o

n
it

o
ra

m
e

n
to

 e
 A

v
a
li

a
ç
ã

o
 

Encontros dos GACs                                           

Atendimento a demandas comunitárias 
de formação específica 

                                          

Elaboração e submissão de Projetos de 
GTR 

                                          

Apresentação de Relatórios                                           

Reuniões de Avaliação com Ibama e 
IEMA 

                                          

Apresentação de Resultados em 
Eventos Acadêmicos 

                                          

Reuniões com a Petrobras                                           

Elaboração e Publicação de Livros                                           

Elaboração das Atividades da Fase 
Seguinte 

                                          

Fonte: Elaboração própria 
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ANEXO 12 – CARACTERIZAÇÃO SOCIOECONÔMICA E BASE 
CARTOGRÁFICA DAS COMUNIDADES ATENDIDAS PELO REDES DE 
CIDADANIA 
 
I Caracterização Socioeconômica 

O detalhamento e identificação das comunidades foram atualizados a partir 

das coletas de dados realizadas ao longo de 2019 durante o Diagnóstico 

Participativo. Dessa maneira, as informações contidas nesta seção são 

provenientes dos trabalhos de documentação e campo realizados pelo PEA-Redes 

de Cidadania, mantendo alguns dados provenientes do relatório do Sociopesca que 

já estavam contidos no Relatório Anual de 2018 do PEA. 

 

I.1 Município de Conceição da Barra 

I.1.1 Comunidade da Sede de Conceição da Barra 

A comunidade de pesca artesanal da Sede é composta por 930 pescadores. 

Os entrevistados, tem faixa etária entre 19 a 64 anos, e tempo de atuação na pesca 

entre 02 a 50 anos. 

As espécies pescadas são: Camarão-sete-barbas, camarão-branco e o rosa, 

corvina, catuá, peroá, badejo, garoupa, roncador, pargo, cação, pescadinha, sarda, 

beijupirá, bagres, bonito, dourado, arraia, robalo, tainha e carapeba. A venda do 

produto é feita em sua maioria para peixarias, seguida por beneficiamento, 

diretamente ao consumidor, restaurante e atravessador. 

Os petrechos utilizados são: Balão de arrasto, rede de espera, rede caída, 

linha-de-mão, espinheis de superfície e de fundo. Foram identificados 50 barcos 

médios, 30 barcos tipo boca aberta e 150 baiteiras. As embarcações maiores 

possuem aproximadamente 12 metros de comprimento e as menores 6 metros. Os 

barcos maiores possuem urna para conservação do pescado no gelo.  

A principal instituição pesqueira do município é a Colônia de Pescadores Z- 

01, situada na Rua Capitão Antero Faria, nº 401, Centro - CEP 29.960-000, tendo 

como presidente Davi dos Santos Viana Claudiano. Os telefones para contato são: 

(27) 99763-7194. 
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As demais instituições de pesca são: 

 Associação dos Camaroeiros de Conceição da Barra (ACCB), situada 

na Rua 29 de junho s/nº Vila dos Pescadores, Conceição da Barra, 

CEP 29960-000. Presidente Adenildo Machado (Cigão). Telefones: 

(27) 3762-2588 / 1877 / 99895-6497 

 AMABARRA – Associação dos Maricultores de Conceição da Barra, 

situada na Rua 17 de abril, s/nº Vila dos Pescadores, Conceição da 

Barra, CEP 29960-000 dos Presidente Tania 

 APMCC – Associação de Pescadores, Marisqueiros e Catadores de 

Caranguejo de Conceição da Barra. Presidente Luciara da pesca 

 APMPC – Associação de Pescadores e Marisqueiros de Porto 

Cajueiro. Presidente: Vanderley Hortêncio. Vice presidente: Leandro 

Paranaguá Albuquerque. 

 

I.2 Município de São Mateus 

I.2.1 Comunidade de Guriri 

A comunidade de pesca artesanal de Guriri é composta por 120 pescadores. 

Os entrevistados, tem faixa etária entre 17 a 55 anos, e tempo de atuação na pesca 

entre 01 a 45 anos. 

As espécies pescadas são: pescadinha, sarda, caçari, cação, peroá e 

calafate. A venda do produto é feita em sua maioria para peixarias, seguida por 

restaurantes, diretamente ao consumidor e atravessador. 

Os petrechos mais utilizados são: rede de espera e fundo, rede de caída, 

linha de mão, espinhel de superfície, espinhel de fundo e balões de arrasto de praia. 

Foram identificadas 25 baiteiras de remo e 35 barcos motorizados tipo boca-aberta. 

As embarcações não possuem sistema próprio de armazenamento de pescado. Os 

pescadores utilizam caixas de gelo de isopor para conservação dos produtos. 

Porém, a pesca predominante nesta comunidade é a que os pescadores 
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denominam “pesca no fresco”, na qual os pescadores saem para pescar pela 

manhã e retornam no período da tarde.    

Os pescadores são representados pela ASPEG - Associação de Pescadores 

de Guriri. Presidente Maria da Penha Costa, telefone: (27) 3761- 3071 / (27) 99974-

4844. 

 

I.2.2 Comunidade de Barra Seca 

A comunidade de pesca artesanal de Barra Seca é composta por 60 

pescadores. Os entrevistados, tem faixa etária entre 20 a 56 anos, e tempo de 

atuação na pesca entre 02 a 36 anos. 

As espécies pescadas são: Camarão-sete-barbas, rosa, branco, 

pescadinha, dentão, badejo, cioba, cação, baiacu, garoupa, pescadinha, prejereba, 

sarda, caçari e robalo. A venda do produto é feita em sua maioria para 

atravessadores, apenas 03 (três) vendem diretamente ao consumidor, com destino 

as peixarias e frigoríficos. 

Os petrechos mais utilizados são: Balão de arrasto, rede de espera, espinhel 

boieiro, espinhel meia água. Foram identificadas 14 embarcações com casaria. As 

embarcações têm em média 12 metros e tem a capacidade de armazenamento de 

4 toneladas, com motor de 4 cilindros.  

Atualmente os pescadores são representados pela Associação de 

Moradores, Pescadores e Comerciantes de Barra Seca, cujo presidente atual é 

Silvio Geraldino (contato: 27 99937-7037). 
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I.3 Município de Linhares 

I.3.1 Comunidade de Degredo 

A comunidade de pesca artesanal de Degredo é composta por 21 

pescadores. Os entrevistados, tem faixa etária entre 29 a 69 anos, e tempo de 

atuação na pesca entre 04 a 50 anos. 

As espécies pescadas são: Pescada, Pescadinha, Cação, Sargo de Dente e 

de Beiço, Robalo, Sarda, Caçari, Dorminhoco, Pampo, Tubarão Martelo, Tubarão 

Galha preta, Roncador, Bagre Bandeira, Parú, Xaréu, Camurupim, Calafate, 

Mabungo, Bagre Amarelo, Bagre Guríamam, Rabo Seco, Sauára, Pé de Banco, 

Barbudo, Cata-Cuspe, Arraia, Barriga Mole, Cabeça-Dura, Papa-Terra, Arraia 

Viola, Dentão, Chicharro, Barana, Cangoá, Sambetara, Corvina, Tainha e Pargo 

além de Guruçá e Siri. A venda do produto é feita em sua maioria para as peixarias, 

seguida pelo atravessador e diretamente ao consumidor. 

Quanto às embarcações, foram identificadas 20 canoas de mar e 15 canoas 

de rio. 

A associação que representa os pescadores de Degredo é a ASPED - 

Associação de Pescadores e Extrativistas de Degredo "Atalino Leite de Araújo", 

cujo presidente é José Leite Costa (contato: 27 99826-0027 ou 27 99740-1610). 

Endereço: Estrada Pontal do Ipiranga x Degredo, próximo ao Bar do Mel, Linhares-

ES. 

 

I.3.2 Comunidade de Pontal do Ipiranga 

A comunidade de pesca artesanal de Pontal do Ipiranga é composta por 80 

pescadores, sendo 40 com Registro Geral da Pesca. Os entrevistados, tem faixa 

etária entre 19 a 58 anos, e tempo de atuação na pesca entre 03 a 35 anos. 

As espécies pescadas são: Pescadinha, sarda, caçari, robalo, dentão, 

badejo, cioba, cação, baiacu, garoupa, pescadinha e prejereba. A venda do produto 

é feita diretamente ao consumidor, seguida pelo atravessadores e peixarias. 
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Os petrechos utilizados são: redes de espera, espinhel boleiro e espinhel 

meia água. Quanto às embarcações, foram identificadas 15 baiteiras de alumínio. 

As embarcações possuem uma pequena urna para armazenamento do pescado. 

Os pescadores colocam a rede no pesqueiro para “mirar” (içar) no dia seguinte ou 

à tarde, caso a rede tenha sido colocada na parte da manhã.  

A associação que representa os pescadores de Pontal do Ipiranga é a 

Associação de Pescadores de Pontal do Ipiranga e Barra Seca – APBS, cujo 

presidente atual é Edson Gonçalves de Oliveira (contato: 27 99864-5362). 

Endereço: Rua Jaó, s/n°, Pontal do Ipiranga – Linhares-ES. 

 

I.3.3 Comunidade de Povoação 

Na comunidade de pesca artesanal de Povoação, foram identificados 54 

pescadores com Registro Geral Pesca, num total de 130 a 140 pescadores. Os 

entrevistados, tem faixa etária entre 35 a 72 anos, e tempo de atuação na pesca 

entre 04 a 40 anos. 

As espécies pescadas são: Manjuba, robalo, pescada, cação, bagre, robalo, 

pescadinha, pescada e carapeba. A venda do produto é feita em sua maioria 

diretamente ao consumidor e 03 (três) para atravessadores e 03 (três) para 

peixarias. 

Os petrechos utilizados são: Arrasto, caceia, jequi, linha de anzol, puçá, rede 

de espera e tarrafa. Foram identificadas 8 baiteiras de remo e 9 embarcações de 

motor que pescam no Rio Doce. Alguns pescadores não utilizam embarcações. 

Estendem as redes na área de arrebentação da praia. As embarcações medem 

entre 4,75 e 6,5m, e as que são motorizadas possuem motor de baixa potência 

(15HP). 

A associação que representa os pescadores de Povoação é a APAP - 

Associação de Pescadores e Assemelhados de Povoação, cujo presidente é o Sr. 

Simião Barbosa. O telefone de contado é (27) 99986-6030. O endereço da 

Associação é Av. Praiana, s/n – CEP: 29.914-555. 
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I.3.4 Comunidade de Regência 

A comunidade de pesca artesanal de Regência é composta por 114 

pescadores. Os entrevistados, tem faixa etária entre 24 a 64 anos, e tempo de 

atuação na pesca entre 06 a 50 anos. 

As espécies pescadas são: Robalo, manjuba, Pescada, arraia, baiacu, 

barana, carapeba, corvina, prejereba, espada, sargo, xaréu, bagres, camurupim, 

linguado, cação, guaibira, pescadinha, pescada, carapeba, tainha e camarão. A 

venda do produto é feita em sua maioria para atravessador e peixarias, também 

são vendidos para restaurantes e diretamente ao consumidor. 

Os petrechos utilizados são: Rede de espera, linha de mão, rede caída 

(suspensa e de fundo), caceia e balão de arrasto. Foram identificadas como 

embarcações, 4 camaroeiros, 8 de pequeno porte com casaria, 20 baiteiras de 

pesca e 10 são utilizadas para transporte de pessoas e material pelo Rio Doce. As 

embarcações de médio porte possuem um comprimento médio entre 10 e 12 m e 

motor de 3 a 4 cilindros. As de pequeno porte, 6,5m e motor de 18 HP. 

Os pescadores desta comunidade são cadastrados na Colônia de 

Pescadores Z6 - Caboclo Bernardo e na Associação Pescador Sabino Bispo de 

Oliveira - ASPER. Presidente: Leônidas Carlos. 

Na associação funciona uma fábrica de gelo que fornece este insumo aos 

pescadores da comunidade e de outras. É equipada com câmara fria, o que está 

ajudando muito na conservação do pescado. Possui também uma Unidade de 

Beneficiamento. 

 

I.4 Município de Aracruz 

I.4.1 Comunidade de Barra do Riacho 

A comunidade de pesca artesanal de Barra do Riacho é composta por 101 

pescadores. Os entrevistados, tem faixa etária entre 19 a 83 anos, e tempo de 

atuação na pesca entre 01 a 74 anos.  
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As espécies mais pescadas são: Arraia, bagre, baiacu, beijupirá, bonito, 

cação, corvina, dourado, enchova, guaibira, pargo, peroá, pescada, pescadinha, 

robalo, roncador, sarda, xaréu, chicharro, robalo, manjuba, tainha, carapeba, 

camarão-sete-barbas e camarão branco.  

Os petrechos utilizados são: Linha de mão, rede de espera, rede caída e 

balão de arrasto. Foram identificadas 54 embarcações. Os barcos menores 

possuem 6m de comprimento, os de casaria e convés possuem de 6 a 9 m, e os 

camaroeiros mais de 9 m.  

A associação que representa os pescadores de Barra do Riacho é a 

ASPEBR - Associação dos Pescadores da Barra do Riacho e da Barra do Sahy. 

Presidente Edenaldo Marques (contato 27 99868-3452). 

 

I.4.2 Comunidade de Barra do Sahy 

A comunidade de pesca artesanal de Barra do Sahy é composta por 10 

pescadores. Os entrevistados, tem faixa etária entre 33 a 77 anos, e tempo de 

atuação na pesca entre 06 a 69 anos.  

As espécies pescadas são: pescadinha, roncador, corvina, camarão 7 

barbas, ouriço, polvo, sarda e siri. A venda do produto é feita em sua maioria 

diretamente ao consumidor, as peixarias, atravessador e restaurantes. 

Os petrechos utilizados são: rede de espera, balão de arrasto, rede de 

lagosta, mergulho e linha de fundo. Foram identificadas 1 embarcação de casaria, 

2 do tipo boca aberta e 6 baiteiras. As embarcações são de pequeno porte e o 

comprimento máximo das embarcações varia de 5 a 7,5 metros e as que fazem uso 

do motor de 11 HP. 

A associação que representa os pescadores de Barra do Sahy é a ASPEBR 

- Associação dos Pescadores da Barra do Riacho e da Barra do Sahy. Presidente 

Edenaldo Marques (contato 27 99868-3452). 
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I.4.3 Comunidade de Santa Cruz 

A comunidade de pesca artesanal de Santa Cruz é composta por 80 

pescadores. Os entrevistados se encontram na faixa etária entre 26 a 58 anos, e 

tempo de atuação na pesca entre 02 a 46 anos. 

As espécies pescadas são: Camarão sete barbas, cação, corvina, sarda, 

goibira, dourado, garoupa, arraia, camarão rosa, bonito, pargo, atum, roncador, 

realito, cioba, carapeba, pescada, sirioba, bagre, batata e olho de cão. A venda do 

produto é feita em sua maioria para atravessador. Poucos vendem para peixarias, 

restaurantes e beneficiamento. 

Os petrechos utilizados são: Rede de espera, balão de arrasto, linha de mão, 

espinhel de fundo e espinhel de mão. Foram identificadas, em visita de campo, 10 

embarcações. As embarcações de porte médio têm aproximadamente 12 metros, 

com capacidade de armazenamento de 6 toneladas e motor com 4 a 6 cilindros. Os 

barcos de pequeno porte possuem em média 8 metros de comprimento, com motor 

de 18 HP.  

A associação que representa os pescadores de Santa Cruz é a Associação 

dos Pescadores, Extrativistas e Maricultores de Santa Cruz – APEMAS. Presidente: 

Paulinho. 

 

I.5 Município da Serra 

I.5.1 Comunidade de Bicanga 

A comunidade de pesca artesanal de Bicanga é composta por 36 

pescadores. Os entrevistados, tem faixa etária entre 32 a 58 anos, e tempo de 

atuação na pesca entre 09 a 47 anos. 

As espécies pescadas são: Pargo, chicharro, baiacu, realito, cioba, manjuba 

e pescadinha. A venda do produto é feita em sua maioria diretamente ao 

consumidor, seguida por atravessador. 
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Os petrechos utilizados são: Linha de mão, arrasto de praia e rede de 

espera. Foram identificados 3 barcos de casaria e 12 baiteiras. As embarcações 

possuem um comprimento entre 2,7 e 8,5m. 

Os pescadores estão representados pela Associação dos Pescadores de 

Bicanga (ASPEB), sem presidente atualmente, telefone: 27- 99991-8348. O 

endereço da associação é Av. Beira Mar, 3A, Caixa Postal 65, Bicanga, CEP 

29164-800. 

 

I.5.2 Comunidade de Carapebus 

A comunidade de pesca artesanal de Carapebus é composta por 33 

pescadores. Os entrevistados, tem faixa etária entre 43 a 75 anos, e tempo de 

atuação na pesca entre 04 a 50 anos. 

As espécies pescadas são: Pargo, cioba, baiacu, pescadinha, cação, realito, 

roncador, sargo e baiacu. Mariscos: Sururu, ostras, budigão, ouriço e ameixa-do-

mar. A venda do produto é feita em sua maioria diretamente ao consumidor, 

seguida por peixaria.  

Os petrechos utilizados são: Linha de mão, espinhel de 10 anzóis e rede. 

Foram identificados 1 barco de casaria, 6 baiteiras e 1 caíque. As embarcações 

medem entre 3,2 e 8m de comprimento.  

Os pescadores da são representados pela APESCA - Associação de 

Pescadores de Carapebus. Situada na Rua Passos, nº 340, Praia de Carapebus, 

Serra - ES, CEP 29164-345. O presidente atual é Alberto Oliveira Diniz (Beto 27 

99788-0335). 

 

I.5.3 Comunidade de Jacaraípe 

A comunidade de pesca artesanal de Jacaraípe é composta por 460 

pescadores. Os entrevistados, tem faixa etária entre 24 a 65 anos, e tempo de 

atuação na pesca entre 01 a 42 anos. 

As espécies pescadas são: Chicharro, cioba, cação, dourado, pargo, ariocó, 

baiacu, camarão, pescada, pescadinha, corvina. A venda do produto é feita em sua 
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maioria diretamente ao consumidor, seguida por restaurante, peixaria e 

atravessador. 

Os petrechos utilizados são: Pesca de linha, espinhel de fundo, espinhel de 

superfície. Foram identificados 20 barcos com casaria, 17 barcos boca aberta e 03 

baiteiras. As embarcações variam de 6 a 10,5m de comprimento. 

Os pescadores estão representados pela ASPEJ - Associação de 

Pescadores de Jacaraípe. Situada na Av. Abido Saad, nº 29, Parque Jacaraípe, 

CEP: 29.175-520. O atual presidente é Manuel Bueno (Nego). Telefone da 

Associação: 27-3243-1999. 

 

I.5.4 Comunidade de Manguinhos 

A comunidade de pesca artesanal de Manguinhos é composta por 32 

pescadores. Os entrevistados se encontram na faixa etária entre 26 a 73 anos, e 

tempo de atuação na pesca entre 02 a 50 anos. 

As espécies pescadas são: Chicharro, baiacu, pescadinha, camarão, 

bricoara, peixe-galo, guaibira, dentuça, pescada, pargo, catoa, garoupa, badejo, 

cioba. A venda do produto é feita em sua maioria diretamente ao consumidor, 

seguida por peixaria e restaurante. 

Os petrechos utilizados são: Linha de mão, rede de espera e balão (rede de 

arrasto). Quanto às embarcações, são, no total, 6 barcos com casaria, 2 barcos tipo 

boca aberta e 30 baiteiras. As embarcações possuem comprimento entre 3,5 e 7 

m.  

Os pescadores são representados pela ASPEM - Associação de Pescadores 

de Manguinhos. Situada na Rua Pau-brasil, nº 1, Manguinhos CEP: 20.173-029. 

Presidente: sem presidente, atualmente. 
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I.5.5 Comunidade de Nova Almeida 

Foram identificados em visita a campo, 170 pescadores na comunidade de 

Nova Almeida. Os entrevistados, tem faixa etária entre 26 a 73 anos, e tempo de 

atuação na pesca entre 05 a 50 anos. 

As espécies pescadas são: pescada, pescadinha, badejo, pargo, baiacu, 

cação, camarão, chicharro, dourado, garoupa, robalo e corvina. A venda do produto 

é feita em sua maioria ao atravessador, seguida por consumidor direto e peixaria.  

Os petrechos utilizados são: Espinhel de fundo, espinhel de superfície e 

arrasto de balão. Foram identificados 40 barcos de casaria, 20 barcos boca aberta 

e 4 baiteiras. O perfil das embarcações é de barcos motorizados entre 6 e 14 

metros. 

Os pescadores são representados pela Associação dos Pescadores 

Profissionais e Amadores de Nova Almeida (APPANA). Essa instituição também 

agrega os pescadores que moram em Praia Grande, no município de Fundão, mas 

atuam em Nova Almeida. O presidente atual é o Sr. Joaquim da Peixaria. Telefone 

27-99513-6380. 

 

I.6 Município de Vitória 

I.6.1 Comunidade da Praia do Suá 

A comunidade de pesca artesanal de Praia do Suá é composta por 800 

pescadores que atuam na “Grande praia de Vitória”. Os entrevistados, tem faixa 

etária entre 19 a 63 anos, e tempo de atuação na pesca entre 01 a 60 anos.  

As espécies pescadas são: Cioba, badejo, catuá, garoupa, dentão, papa-

terra, olho-de-boi, camarão, robalo, tainha e carapeba. A venda do produto é feita 

em sua maioria direta ao consumidor, seguida por peixarias e atravessador. 

Os petrechos utilizados são: Linha de mão, rede de espera, balão de arrasto 

e arrasto. Foram identificados 100 de baiteiras que atuam na Baía de Vitória, 140 

barcos de casaria, 200 barcos tipo boca aberta (tibatiba) e 200 baiteiras. As 

embarcações medem entre 6 e 18m de comprimento.  
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Os pescadores são representados pela Associação de Pescadores do 

Terminal da Praia do Suá, cujo presidente é o Sr. Álvaro Martins e também pela 

Colônia Z5, cujo presidente também é o Sr. Álvaro Martins. Telefone: (27) 3235-

7348 - 3324-8676. 

 

I.7 Município de Vila Velha 

I.7.1 Comunidade da Prainha 

A estimativa indicada em entrevista de campo é da existência de 

aproximadamente 300 pescadores na comunidade da Prainha. Os entrevistados, 

tem faixa etária entre 18 a 76 anos, e tempo de atuação na pesca entre 01 a 41 

anos. 

As espécies pescadas são: Cioba, badejo, catuá, garoupa, meca, realito, 

dourado, sarda, pargo, cação, dentão, papa-terra, olho-de-boi, anchova, corvina, 

camarão cirioba, espada, pescadinha e pescada. A venda do produto é feita em 

sua maioria para atravessador, seguida por diretamente ao consumidor, empresa 

de beneficiamento, peixaria, leiloeiro e cooperativa. 

Os petrechos utilizados são: rede de espera, linha de mão, espinhel de 

superfície, espinhel de fundo, corrico e arrasto de praia. Foram identificadas 70 

embarcações no PCR-ES, mas apenas 67 foram caracterizadas. São de madeira, 

com comprimento entre 5 a 12,8 metros, propulsão a motor, com casario e convés 

em sua maioria. Apenas 14 não possuem casario e convés. 

Os pescadores são representados pela Colônia de Pesca Z-2, cujo 

presidente é Nivaldo Daré, telefones: (27) 3229-5426 / 99741-6380. Av. Antônio Gil 

Veloso, s/nº Praia de Itapuã e pela Cooperativa de Pesca de Vila Velha 

(COOPEVES). 

 

I.7.2 Comunidade de Itapuã 

A comunidade de pesca artesanal de Itapuã é composta por 34 pescadores. 

Os entrevistados, tem faixa etária entre 30 a 72 anos, e tempo de atuação na pesca 

entre 07 a 63 anos.  
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As espécies pescadas são: anchova, badejo, baiacu, budião, corvina, 

dentão, dourado, espada, galo, manjuba, papa-terra, pargo, peroá, pescada, 

pescadinha, realito, sarda, sardinha, sururu e chicharro. A venda do produto é feita 

em sua maioria diretamente ao consumidor, seguida pelo atravessador, peixaria e 

consumo próprio. 

Os petrechos utilizados são: Rede de espera, rede de caída, linha de mão, 

corrico, arrasto de praia, coleta manual e mergulho. Foram identificadas 23 

embarcações de madeira, medindo entre 3,8 a 7,8 metros. 8 são de propulsão a 

motor e 20 a remo.  

Os pescadores são representados pela Colônia de Pesca Z-2, cujo 

presidente é Nivaldo Daré, telefones: (27) 3229-5426 / 99741-6380. Av. Antônio Gil 

Veloso, s/nº Praia de Itapuã.  

 

II Levantamento de Lideranças nas Comunidades do Redes de Cidadania 

II.1 – Levantar 100% das lideranças formais 

A tabela seguinte apresenta, o panorama geral dos dados levantados nas 

comunidades. No Anexo 01, são apresentadas as planilhas específicas de cada 

liderança formal. 

 

Tabela 1 – Panorama das Comunidades: Lideranças formais - Continua 

Panorama das Comunidades – Lideranças  

Comunidades  Nº de pescadores Nº de conversas gravadas 
Contatos 

estabelecidos 
Lideranças  

Conceição da 
Barra 

930 1 10 16 

Guriri 120 2 11 7 

Barra Seca - 5 6 17 

Pontal do 
Ipiranga 

- 3 17 6 

Povoação 140 3 21 9 

Degredo - 4 10 12 

Regência 114 9 19 7 

Santa Cruz 86 7 17 12 

Barra do Sahy 12 4 3 10 
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Tabela 1 – Panorama das Comunidades: Lideranças formais 

Panorama das Comunidades – Lideranças  

Comunidades  
Nº de 

pescadores 
Nº de conversas 

gravadas 
Contatos 

estabelecidos 
Lideranças  

Barra do 
Riacho 

108 11 14 8 

Nova Almeida - 4 6 4 

Manguinhos  - 4 9 7 

Bicanga 20 1 4 5 

Carapebús - 3 5 5 

Jacareípe - 1 4 7 

Prainha 300 1 5 6 

Itapuã 100 3 8 7 

Praia do Suá 500 1 6 8 

TOTAL 2430 67 175 153 

Fonte: Redes de Conhecimento. Elaboração própria, 2019. 

 

II.2 – Identificar 1 jovem liderança por comunidade 

A tabela 02 apresenta, o panorama de liderança jovem por comunidade 

Tabela 02 – Panorama das Comunidades: Liderança Jovem – Continua 

Panorama das Comunidades – Lideranças Jovem 

Comunidades  Liderança Jovem  

Conceição da Barra 1 

Guriri 1 

Barra Seca 7 

Pontal do Ipiranga 1 

Povoação 1 

Degredo 2 

Regência 3 

Santa Cruz - 

Barra do Sahy 2 

Barra do Riacho 2 

Nova Almeida 1 

Manguinhos  2 

Bicanga - 

Carapebús 1 

Jacareípe 1 

Prainha 1 

Itapuã 1 

Praia do Suá 1 

TOTAL 28 

Fonte: Redes de Conhecimento. Elaboração própria, 2019. 
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II.3 – Identificar 1 liderança feminina por comunidade 

A Tabela 03 apresenta, o panorama de liderança jovem por comunidade 

Tabela 03 – Panorama das Comunidades: Liderança Feminina - Continua 

Panorama das Comunidades – Liderança Feminina  

Comunidades  Liderança Feminina 

Conceição da Barra 3 

Guriri 2 

Barra Seca 4 

Pontal do Ipiranga 2 

Povoação 2 

Degredo 6 

Regência 1 

Santa Cruz 4 

Barra do Sahy 3 

Barra do Riacho 2 

Nova Almeida 2 

Manguinhos  1 

Bicanga 2 

Carapebús 1 

Jacareípe 3 

Prainha 3 

Itapuã 2 

Praia do Suá 3 

TOTAL 46 

Fonte: Redes de Conhecimento. Elaboração própria, 2019. 
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III Base Cartográfica das Comunidades 

 

 

Mapa de Localização e Uso do Solo da comunidade de Conceição da Barra 

 

 

Mapa de Localização e Uso do Solo da comunidade de Guriri, São Mateus 
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Mapa de Localização e Uso do Solo da comunidade de Barra Seca, São Mateus 

 

 

Mapa de Localização e Uso do Solo da comunidade de Pontal do Ipiranga, Linhares 
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Mapa de Localização e Uso do Solo da comunidade de Degredo, Linhares 

 

 

Mapa de Localização e Uso do Solo da comunidade de Povoação, Linhares 
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Mapa de Localização e Uso do Solo da comunidade de Regência, Linhares 

 

 

Mapa de Localização e Uso do Solo da comunidade de Barra do Riacho, Aracruz 
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Mapa de Localização e Uso do Solo da comunidade de Barra do Sahy, Aracruz 

 

 

Mapa de Localização e Uso do Solo da comunidade de Santa Cruz, Aracruz 
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Mapa de Localização e Uso do Solo da comunidade de Nova Almeida, Serra 

 

 

Mapa de Localização e Uso do Solo da comunidade de Jacaraípe, Serra 

 



 
 

Linha de Ação A – Projeto Redes de Cidadania 
Relatório Semestral do Programa de Educação 

Ambiental da UN-ES – PEA-ES 
Anexos 

Pág. 
351/362 

 

 

 

 

 
 

Viviane Mozine Rodrigues 
Coordenadora Geral 

 
Técnico Responsável 

Revisão 00 
Dez/2019 

 

 

Mapa de Localização e Uso do Solo da comunidade de Manguinhos, Serra 

 

 

Mapa de Localização e Uso do Solo da comunidade de Bicanga, Serra 
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Mapa de Localização e Uso do Solo da comunidade de Carapebus, Serra 

 

 

Mapa de Localização e Uso do Solo da comunidade de Praia do Suá, Vitória 

 



 
 

Linha de Ação A – Projeto Redes de Cidadania 
Relatório Semestral do Programa de Educação 

Ambiental da UN-ES – PEA-ES 
Anexos 

Pág. 
353/362 

 

 

 

 

 
 

Viviane Mozine Rodrigues 
Coordenadora Geral 

 
Técnico Responsável 

Revisão 00 
Dez/2019 

 

 

Mapa de Localização e Uso do Solo da comunidade de Painha, Vila Velha 

 

 

Mapa de Localização e Uso do Solo da comunidade de Itapuã, Vila Velha 
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Apêndice E - Mapas de acesso às Comunidades 

 

 

Mapa de Acesso da comunidade de Conceição da Barra 

 

 

Mapa de Acesso da comunidade de Guriri, São Mateus  
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Mapa de Acesso da comunidade de Barra Seca, Linhares 

 

 

Mapa de Acesso da comunidade de Pontal do Ipiranga, Linhares 
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Mapa de Acesso da comunidade de Degredo, Linhares 

 

 

Mapa de Acesso da comunidade de Povoação, Linhares 
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Mapa de Acesso da comunidade de Regência, Linhares 

 

 

Mapa de Acesso da comunidade de Barra do Riacho, Aracruz 
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Mapa de Acesso da comunidade de Barra do Sahy, Aracruz 

 

 

Mapa de Acesso da comunidade de Santa Cruz, Aracruz 
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Mapa de Acesso da comunidade de Nova Almeida, Serra 

 

 

Mapa de Acesso da comunidade de Jacaraípe, Serra 

  



Pág. 

360/362 
 

Linha de Ação A – Projeto Redes de Cidadania 
Relatório Semestral do Programa de Educação 

Ambiental da UN-ES – PEA-ES 
 

 

 

 

 

 
 

Viviane Mozine Rodrigues 
Coordenadora Geral 

 
Técnico Responsável 

Revisão 00 
Dez/2019 

 

 

Mapa de Acesso da comunidade de Manguinhos, Serra 

 

 

Mapa de Acesso da comunidade de Bicanga, Serra 
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Mapa de Acesso da comunidade de Carapebus, Serra 

 

 

Mapa de Acesso da comunidade de Praia do Suá, Vitória 
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Mapa de Acesso da comunidade de Prainha, Vila Velha 

 

 

Mapa de Acesso da comunidade de Praia de Itapuã, Vila Velha 

 



Anexo 13  

Ações de Compensação referentes aos projetos de Sísmica 4D e Camarupim. 

PCAP  Comunidade  Projeto  Resumo  Concluído em: 

Camarupim 

Povoação (Linhares) 

Construção e aquisição de 

equipamentos para sede Associação 

Pescadores  

• Construída, equipada e entregue 

• Prestação de contas realizada. 
Março/2019 

Regência (Linhares) 

Loja de Pesca 

Construção,  aquisição de 

equipamentos e custeio durante 12 

meses  

• Construída, equipada, aquisição de 

petrechos de pesca 

• Consultoria realizada: atendimento ao 

cliente, controle financeiro, gestão visual de 

loja, plano de negócios e gerência financeira 

plena 

• custeada operação durante 12 meses 

• Prestação de contas realizada. 

Outubro/2019 

Barra Seca 

(Linhares) 

Aquisição de equipamento de 

dragagem para uso ocasional no Rio 

Ipiranga 

• Adquirida dragobomba acoplada à balsa, 

entregue e realizado treinamento para 

operação 

•  Prestação de contas realizada 

Setembro/2019 

 



PCAP  Comunidade  Projeto  Resumo  Concluído em: 

Sísmica 4D 

Barra Nova Norte e 

Barra Nova Sul  

(São Mateus) 

Aquisição de equipamento de 

dragagem 

(dragobomba para uso ocasional 

do Rio Mariricu) 

• Adquirida e entregue dragobomba acoplada 

a balsa 

• Elaborado manual de utilização e realizado 

treinamento para operação  

• Prestação de contas realizada 

Maio/2019 

Itapuã  

(Vila Velha) 

Aquisição de Equipamentos, 

materiais para pescadores e 

Capacitação 

• Equipamentos e utensílios adquiridos e 

entregues 

• Realizado curso de MAC Marinheiro Auxiliar 

de Convés,  solicitado pela associação 

• Prestação de contas realizada 

Dezembro/2019 

Prainha 

(Vila Velha) 

Aquisição de Equipamentos e 

materiais para pescadores 

• Equipamentos e utensílios adquiridos e 

entregues 

• Prestação de contas realizada 

Janeiro/2020 

 

 

 



PCAP  Comunidade  Projeto  Situação atual 
Previsão de 
Conclusão 

Sísmica 4D 

Praia do Suá e 

Praia do Canto  

(Vitória) 

Aquisição de equipamentos e 

veiculo baú para a Associação dos 

Pescadores do Terminal da Praia do 

Canto 

• Equipamentos adquiridos e entregues para utilização 

no TPP. 

• Ações em andamento:  

 Aquisição de veículo pela associação – (depósito 

realizado na conta da Associação em 22/01/2020) 

 Prestação de contas em andamento. 

Maio/2020 

Guriri  

(São Mateus) 
Mercado de Peixe 

• Mercado de peixe construído, equipado e entregue.  

• Ações em andamento:  

 Consultoria da empresa Zetta Junior da UFES em 

gestão e liderança e em empreendedorismo 

comunitário 

  (contrato de Fev/2019 a abril 2020)  

 Prestação de Contas 

Julho/2020 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PCAP  Comunidade  Projeto  Situação atual  Previsão de Conclusão 

Sísmica 4D 

Barra Seca 

(Linhares) 

Construção da 

Sede da 

Associação 

• Contrato assinado para construção da 

sede. Empresa construtora foi 

apresentada para comunidade 

• Ações em andamento: 

 execução da obra  

 aquisição, instalação dos móveis e 

entrega da Sede (Outubro a Novembro 

2020) e Prestação de contas. 

Dezembro/2020 

Regência 

(Linhares) 

Conversão da 

câmara fria 

existente em 

câmara de 

congelamento e 

Reforma da  

Unidade de 

Beneficiamento de 

pescado 

• Conversão, reforma e entrega realizada 

• Consultoria realizada: atendimento ao 

cliente, controle financeiro, gestão visual 

de loja, plano de negócios e gerência 

financeira plena 

• Ações em andamento: 

  aquisições e consultorias de elaboração 

do Manual de boas práticas e memorial 

descritivo econômico e sanitário;  

 prestação de contas 

Dezembro/2020 



PCAP  Comunidade  Projeto  Situação atual  Previsão conclusão 

Camarupim  Degredo (Linhares) 
Agroindústria de 

biscoitos caseiros 

• Fábrica construída e entregue 

• Adquirido e entregue veículo com baú 

• Aquisições de equipamentos realizadas 

• Capacitações em administração básica, boas práticas, 

controle financeiro, matemática básica, gestão de custos e 

formação de preço de venda, comercialização e contábil, 

plano de marketing e vendas,  

• Elaboração de manual de boas práticas 

• Custeio e acompanhamento do funcionamento e gastos 

operacionais por 12 meses (fev/19 a fev/20) 

• Ações em andamento: 

 Conclusão custeio de gastos operacionais  

 aquisições de equipamentos (nova demanda  da Associação, 

demandando aditivo no TCOL  e Prestação de contas 

Julho/2020 

 

 

 



PCAP  Comunidade  Projeto  Resumo 
Dificuldades 

(depende de outras 
instituições) 

Sísmica 4D 

Povoação (Linhares) 
Construção de 

Atracadouro 

• Terreno regularizado em nome da 

Associação 

• Solicitação de licença no IEMA; 

• IEMA solicita termo de anuência válido 

• Solicitação do IEMA atendida 

IEMA e SPU 

Documentação do 

terreno e licença 

para obra 

Jacaraípe, Nova 

Almeida, Bicanga, 

Carapebus e 

Manguinhos (Serra) 

Unidade de 

Beneficiamento 

• Aguardando formalização da doação ou 

cessão de uso do terreno para Associação. 

Prefeitura Municipal 

da Serra 

Documentação do 

terreno e licença 

para obra 

Camarupim 

 

 

 

Barra do Sahy 

(Aracruz) 

Construir e 

equipar sede da 

associação 

• Aprovado projeto e Associação solicita 

terreno prefeitura; 

• Prefeitura sugere terreno e Associação 

aceita; 

• Prefeito encaminha para Câmara 

Vereadores aprovação projeto de Lei. 

Prefeitura Municipal 

de Aracruz 

** A conclusão das ações compensatórias depende de documentação das respectivas Prefeituras. A emissão da documentação está em andamento. 



PCAP  Comunidade  Projeto  Resumo  Dificuldades 

Camarupim 

e 

Sísmica 4D 

Santa Cruz 

(Aracruz) 

Aquisição da Sede da 

Associação de Pescadores e 

maricultores 

Sede adquirida, equipada e entregue 

• Realizada reunião na Prefeitura de Aracruz  

com participação da Petrobras e 

Associação (presentes procuradoria do 

município e jurídico da Petrobras); 

•  Realizada reunião no SPU, Petrobras e 

Prefeitura de Aracruz (gerente de 

planejamento e procuradoria do 

município). 

• Ações Civis Públicas 

• Prefeitura Municipal de 

Aracruz 

(Licença/anuência) 

• SPU 

 

** A Petrobras e a UVV estudam alternativas a serem implementadas nas comunidades com o objetivo de implementar as ações compensatórias. 

 

 

 

 

 

 

 



PCAP  Comunidade  Projeto  Resumo  Dificuldades 

Sísmica 4D 

e 

Camarupim 

Barra do Riacho 

(Aracruz) 

Fabrica de Gelo 

• Realizada reunião na Prefeitura de Aracruz  com 

participação da Petrobras e Associação (presentes 

procuradoria do município e jurídico da Petrobras) 

• Realizada reunião no SPU, Petrobras e Prefeitura de 

Aracruz (gerente de planejamento e procuradoria do 

município) 

• Prefeitura encaminha oficio para Associação informando 

que não tem terreno para instalação  

• Associação formaliza para Petrobras solicitação de troca 

deste dois projetos (obras) por aquisição de terreno de 

4.000m². 

Prefeitura não 

tem terreno para 

construção 

Oficina Escola 

Sísmica 4D 

Sede  

(Conceição da 

Barra) 

Projeto fotovoltaico 

• Conforme definição da Prefeitura, o sistema fotovoltaico 

será implantado no telhado do prédio onde funciona a 

secretaria municipal de educação. 

• A implantação do projeto aguarda a prefeitura realizar o 

chamamento público de instituições para passar a gestão 

da área destinada ao setor pesqueiro.  

Não tem 

instituição 

definida e 

regularizada 

 

** A Petrobras e a UVV estudam alternativas a serem implementadas nas comunidades com o objetivo de implementar as ações compensatórias. 


